

Nombre del Proyecto: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia
 Préstamo: 2534/OC-PE
 Versión del Plan de Adquisiciones: 2014-7
 Estado: Aprobado
 Fecha de Último Cambio de Estado: 19/01/2015

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: Procesos Mostrar/Ocultar

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso		Observación
											(Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-7-MINIUS - MINIUS													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Proceso de selección de una empresa constructora encargada de la obra de las Direcciones Distritales Defensa Pública tipo I ubicada en la ciudad 1	PMSAJ-10-LPN-O-1.1.2.2.8 Proceso Cancelado Revisión Previa	Lima	Est.	694,316.27	N/A	23/08/14	28/09/14	29/09/14	N/A	30/09/14	2	09/01/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede Principal MINIUS en Moyobamba - Tipo I	PMSAJ-436-LPN-O-1.1.2.2.8 Previsto Revisión Previa	San Martín	Est.	1,135,393.90	23/08/14	24/08/14	23/09/14	24/09/14	25/09/14	26/09/14	3	23/08/15	REFERENCIA: HTF 3361/2014 06/01/2015 00:44 Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Proceso de selección de una empresa constructora encargada de la obra de las Direcciones Distritales Defensa Pública Tipo II ubicada ciudad 2	PMSAJ-11-CP-O-1.1.2.3.2 Proceso Cancelado Revisión Previa	Lima	Est.	209,493.56	N/A	23/08/14	30/08/14	31/08/14	N/A	01/09/14	2	21/08/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede MINIUS en Ilo - Tipo II	PMSAJ-284-CP-O-1.1.2.5.9 Previsto Revisión Posterior	Moquegua	Est.	229,811.86	N/A	23/03/15	30/03/15	31/03/15	N/A	02/04/15	3	14/10/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede MINIUS en Pacasmayo - Tipo II	PMSAJ-437-CP-O-1.1.2.3.2 Previsto Revisión Previa	La Libertad	Est.	209,493.56	23/08/14	24/08/14	31/08/14	01/09/14	02/09/14	03/09/14	3	30/04/15	Agregar Comentario
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-7-PJ - PJ													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Obra de infraestructura para la construcción del CISAJ Villa El Salvador (incluye mobiliario)	PMSAJ-147N-O-1.1.1.1.4.3 Proceso Cancelado Revisión Previa	Lima	Est.	1,565,483.73	29/03/14	29/03/14	30/04/14	30/03/14	09/04/14	13/06/14	50	14/02/15	Agregar Comentario
Adecuación infraestructura física y tecnológica de las salas de audiencia a implementarse las videoconferencias	PMSAJ-2-LPN-O- Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	817,149.00	N/A	14/06/13	14/07/13	13/08/13	N/A	03/09/13	51	10/11/13	Agregar Comentario
Obra de Infraestructura para la Construcción del CISAJ de Rupa Rupa	PMSAJ-168-LPN-O-1.1.1.3.3.4 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	828,412.88	N/A	08/09/14	08/10/14	07/11/14	N/A	27/11/14	50	25/06/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la construcción del CISAJ de Cora Cora	PMSAJ-231-LPN-O-1.1.1.4.3.3 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	631,085.42	N/A	09/06/14	09/07/14	08/08/14	N/A	28/08/14	50	26/03/15	Agregar Comentario
Expediente Técnico Obra de Infraestructura para la construcción del CISAJ de Puente Piedra	PMSAJ-282-LPN-O-1.1.1.2.1.4/1.1.2.3.2 Proceso Cancelado Revisión Previa	Lima	Est.	1,522,985.76	04/02/14	06/02/14	08/03/14	07/04/14	17/04/14	27/04/14	50	23/03/15	Agregar Comentario
Expediente Técnico Obra de infraestructura para la construcción del CISAJ de SOA Pucallpa	PMSAJ-283-LPN-O-1.4.1.3.2.1.4/1.1.7 Proceso Cancelado Revisión Previa	Lima	Est.	1,047,012.88	13/01/14	15/01/14	14/02/14	16/03/14	26/03/14	05/04/14	50	30/01/15	Agregar Comentario
Expediente Técnico y Obra de Infraestructura del CISAJ de el Porvenir	PMSAJ-292-LPN-O-1.1.1.5.2.4/5.2.7 Previsto Revisión Posterior	La Libertad	Est.	882,176.61	N/A	26/10/14	25/11/14	25/12/14	N/A	14/01/15	50	21/10/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura del SOA Huaura o Callao	PMSAJ-405-LPN-O-1.4.1.3.4.3.3 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Callao	Est.	1,838,971.19	N/A	19/11/14	30/12/14	29/01/15	N/A	30/01/15	31	16/09/15	Agregar Comentario
Obra de Infraestructura del CISAJ de Villa El Salvador	PMSAJ-444-LPN-O- Proceso en Curso Revisión Previa	Lima	Est.	1,898,327.65	29/03/14	29/03/14	30/04/14	30/05/14	09/06/14	19/06/14	50	19/06/14	Agregar Comentario
Obra de Infraestructura del CISAJ de Rupa Rupa	PMSAJ-445-LPN-O- Previsto Revisión Posterior	Huánuco	Est.	828,412.88	N/A	10/07/14	08/09/14	08/10/14	N/A	27/11/14	50	25/06/15	Agregar Comentario
Obra de Infraestructura del CISAJ de Cora Cora	PMSAJ-446-LPN-O-1.1.1.4.3.3 Previsto Revisión Posterior	Ayacucho	Est.	631,085.42	N/A	27/08/14	27/08/14	27/08/14	N/A	28/08/14	1	26/03/15	Agregar Comentario
Expediente Técnico y Obra de Infraestructura del CISAJ de Puente Piedra	PMSAJ-447-LPN-O-1.1.1.2.1.4/1.1.2.1.7 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Lima	Est.	1,522,985.76	04/02/14	06/02/14	08/03/14	07/04/14	17/04/14	27/04/14	50	23/03/15	Agregar Comentario
Expediente Técnico y Obra de Infraestructura para el SOA Pucallpa	PMSAJ-448-LPN-O-1.4.1.3.2.1.4 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Ucayali	Est.	1,047,012.88	13/01/14	15/01/14	14/02/14	16/03/14	26/03/14	05/04/14	50	30/01/15	Agregar Comentario
LPN N°004-2014-UCP-PMSAJ-PJ-BID/OBRAS "ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE (SOA) EN HUAYRA, DISTRITO JUDICIAL DE HUAYRA"	PMSAJ-463-LPN-O-1.4.1.3.4.3.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	1,265,482.82	N/A	31/08/14	14/10/14	28/10/14	N/A	15/11/14	32	30/06/15	Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Adecuación de ambientes para atender necesidades de madres adolescentes en medio cerrado (Santa Margarita)	PMSAJ-3-CP-O-1.4.1.3.1.3.1 Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Lima	Est.	209,491.53	N/A	03/02/13	18/02/13	25/02/13	N/A	07/03/13	17	22/07/13	Agregar Comentario

Categoría Bienes: Procesos Mostrar/Ocultar

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso		Observación
											(Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-7-MINIUS - MINIUS													
Método: ()													
Licencias de Software de Diseño Asistido por computadora	PMSAJ-251-B- Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	11,592.59	N/A	01/08/13	06/08/13	08/08/13	N/A	05/09/13	30	12/09/13	Agregar Comentario
LICENCIAS DE SOFTWARE	PMSAJ-260-B- Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	8,653.86	N/A	24/10/13	24/10/13	05/11/13	N/A	05/11/13	12	11/11/13	Agregar Comentario
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Proceso de selección para adquisición de equipos de computo para la mejora de la Oficina General de Informática del MINIUS (soporte adecuado servicios TI)	PMSAJ-21-LPN-B-2.2.1.1 Contrato Terminado Revisión Previa	Lima	Est.	233,968.47	09/11/12	15/11/12	17/12/12	27/12/12	01/01/13	11/01/13	25	20/02/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquisición hardware y software de seguridad de información para sistema del TC	PMSAJ-189-LPN-B-2.2.3.3 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Lima	Est.	113,483.05	11/07/13	13/07/13	27/08/13	01/09/13	06/09/13	16/09/13	20	28/10/13	Agregar Comentario
Adquisición Equipos Electromecánicos para la Sede Principal MINIUS en Moyobamba	PMSAJ-286-LPN-B-1.1.2.2.11 Previsto Revisión Posterior	San Martín	Est.	56,716.95	N/A	08/11/14	04/12/14	05/12/14	N/A	06/12/14	2	28/06/15	Agregar Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Sede Principal MINIUS en Moyobamba	PMSAJ-294-LPN-B-1.1.2.2.10 Previsto Revisión Previa	San Martín	Est.	161,302.37	09/11/14	10/11/14	10/12/14	11/12/14	12/12/14	13/12/14	3	28/05/15	Agregar Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-297-LPN-B-1.3.1.1.4 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	81,355.93	N/A	02/11/14	02/11/14	02/11/14	N/A	02/11/14	0	07/04/15	Agregar Comentario
Adquisición de Lectores de Huella (biométricos) para el RPE	PMSAJ-412-LPN-B-1.2.2.2.4.2 Declaración de Licitación Desierta Revisión Posterior	Lima	Est.	51,444.67	N/A	07/08/14	06/09/14	07/09/14	N/A	08/09/14	2	27/06/15	Agregar Comentario
Método: LOC (Según Normativa Local)													
"ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-472-LOC-B-1.5.2.22 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	3,562.41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		31/10/14	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS	PMSAJ-485-LOC-B-1.5.3.7 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	441.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	REFERENCIA: HTF 3334/2014 06/01/2015 00:49 Agregar Comentario
ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-486-LOC-B- Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	609.28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	REFERENCIA HTF 3057/2014 06/01/2015 00:53 Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la	PMSAJ-20-CP-B-1.2.1.2.6	Lima	Est.	4,491.53	N/A	04/12/13	19/12/13	26/12/13	N/A	17/01/14	29	14/03/14	

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-7 (P) - PI													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
el Consejo Nacional de la Magistratura - CNM	Contrato en Ejecución											Agregar Comentario	
Adquisición de Equipo informático para el CISAJ Villa El Salvador	PMSAJ-293-LPN-B-1.1.1.1.5.4 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	182,664.75	N/A	08/10/14	07/11/14	08/12/14	N/A	26/12/14	49	25/02/15	Agregar Comentario
Adquisición de Equipo informático para CISAJ Cora Cora	PMSAJ-299-LPN-B-1.1.1.4.4.4 Previsto Revisión Posterior	Ayacucho	Est.	96,486.78	N/A	24/12/14	23/01/15	23/02/15	N/A	13/03/15	49	13/04/15	Agregar Comentario
Adquisición de equipos y mobiliario para SOA Pucallpa	PMSAJ-302-LPN-B-1.4.1.3.2.3.3 Previsto Revisión Posterior	Ucayali	Est.	122,386.78	N/A	08/07/14	07/08/14	05/09/14	N/A	26/09/14	50	15/12/14	Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Adquisición de equipos y mobiliarios para atender necesidades de madres adolescentes en medio cerrado (Santa Margarita)	PMSAJ-7-CP-B-1.4.1.3.1.4.3 Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Lima	Est.	8,135.59	N/A	05/06/13	20/06/13	27/06/13	N/A	07/07/13	17	09/07/13	Agregar Comentario
Adquisición de equipos informáticos y equipos audiovisuales para la Unidad Coordinadora del Programa PMSAJ-UCP-PJ	PMSAJ-170-CP-B- Contrato Terminado Revisión Previa	Lima	Est.	50,000.00	22/11/12	24/11/12	09/12/12	16/12/12	26/12/12	05/01/13	27	05/01/13	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-PMSAJ-PJ	PMSAJ-281-CP-B- Contrato Terminado Revisión Previa	Lima	Est.	2,064.90	N/A	07/03/13	21/03/13	01/04/13	N/A	10/04/13	20	30/04/13	Agregar Comentario
Adquisición de equipos informáticos y software para la Unidad Coordinadora del Programa PMSAJ	PMSAJ-479-CP-B-CP-009-2014 Proceso en Curso Revisión Posterior	Lima	Est.	17,780.00	N/A	14/11/14	01/12/14	03/12/14	N/A	03/12/14	2	20/12/14	Actualización de % Préstamo Banco (0) 25/11/2014 16-39 Agregar Comentario
Adquisición de equipos de sonido para la Unidad Coordinadora del Programa PMSAJ-PJ	PMSAJ-480-CP-B-CP-010-2014 Proceso en Curso Revisión Posterior	Lima	Est.	4,151.07	N/A	14/11/14	01/12/14	03/12/14	N/A	08/12/14	7	22/12/14	Agregar Comentario
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Implementación del Servicios de Videoconferencia (adquisición de equipos de videoconferencias, software de gestión de contenidos, adecuación de la data correspondiente y capacitación a usuarios)	PMSAJ-4-LPI-B- Proceso Cancelado Revisión Previa	Lima	Est.	672,708.00	22/06/13	26/06/13	10/08/13	09/09/13	19/09/13	10/10/13	61	15/10/13	Agregar Comentario
Diseño e integración de sistemas informáticos de los servicios comunes del SAJ en el PI (incluye implementación de sistemas, compra del software y capacitación)	PMSAJ-232-LPI-B-1.2.1.2.3.3 Proceso Cancelado Revisión Previa	Lima	Est.	1,929,110.11	23/03/14	24/03/14	08/05/14	09/05/14	10/05/14	11/05/14	3	31/08/15	Agregar Comentario
Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Académica y de un Sistema de Capacitación virtual en la AMAG	PMSAJ-300-LPI-B-1.2.2.4.4.4 Previsto Revisión Previa	Lima	Est.	1,584,873.32	05/11/14	07/11/14	22/12/14	21/01/15	30/01/15	10/02/15	50	28/08/15	Agregar Comentario
Adquisición de Sistemas de Videoconferencia para el Poder Judicial a nivel nacional.	PMSAJ-301-LPI-B-1.2.2.5.3.4 Contrato en Ejecución Revisión Previa	Lima	Est.	1,875,101.02	19/02/14	21/02/14	07/04/14	07/05/14	16/05/14	27/05/14	50	25/08/14	Agregar Comentario

Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos [Mostrar/Quitar](#)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-7-MINIUS - MINIUS													
Método: LOC (Según Normativa Local)													
Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Moyobamba	PMSAJ-329-LOC-S-1.1.2.2.4 Previsto Revisión Posterior	San Martín	Est.	11,636.36	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Moyobamba	PMSAJ-330-LOC-S-1.1.2.2.7 Previsto Revisión Posterior	San Martín	Est.	8,646.55	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Pacasmayo	PMSAJ-331-LOC-S-1.1.2.3.3 Previsto Revisión Posterior	La Libertad	Est.	6,181.82	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Pacasmayo	PMSAJ-332-LOC-S-1.1.2.3.6 Previsto Revisión Posterior	La Libertad	Est.	2,528.73	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Ilo	PMSAJ-333-LOC-S-1.1.2.5.5 Previsto Revisión Posterior	Moquegua	Est.	6,181.82	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Ilo	PMSAJ-334-LOC-S-1.1.2.5.8 Previsto Revisión Posterior	Moquegua	Est.	2,528.73	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Pago de Arbitrios Municipales e Impuesto Predial 2014	PMSAJ-362-LOC-S-1.5.2.11 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	977.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
Contratación de servicio de catering para el convesatorio relacionado con la próxima implementación del observatorio nacional de criminalidad	PMSAJ-471-LOC-S-1.5.7.0 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	310.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/10/14	N/A	15/10/14	Agregar Comentario
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO (HOSTING) PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-488-LOC-S-1.5.7.11 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	4,652.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	REFERENCIA: HTF Nº 3336/2014 14/01/2015 20:42 Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Proceso de selección para implementación de campañas de difusión para Sedes de las Direcciones Distrital de Defensa Pública tipo II ubicado en la ciudad 02	PMSAJ-133-CP-S-1.1.2.3.10 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	3,371.88	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	25/04/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para implementación de campañas de difusión para Sedes de las Direcciones Distrital de Defensa Pública - tipo I ubicado en la ciudad 01	PMSAJ-129-CP-S-1.1.2.2.12 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	3,371.88	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	11/05/15	2	29/08/15	Agregar Comentario
Proceso de selección de servicio de pintado interior de la oficina UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-57-CP-S-5.3.4 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	263.05	N/A	06/06/12	21/06/12	28/06/12	N/A	21/07/12	30	20/08/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para alquiler de equipo multifuncional (impresión, copia, escaneo) UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-55-CP-S-5.3.1 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	4,013.56	N/A	18/06/12	28/06/13	03/07/13	N/A	23/07/13	25	23/07/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de polizas de seguro para los equipos de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-56-CP-S-5.2.1 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima Metropolitana	Est.	2,140.00	N/A	23/01/13	07/02/13	14/02/13	N/A	08/03/13	29	31/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para implementar programa de capacitación al personal del CNM en tecnologías de información	PMSAJ-47-CP-S-2.2.7.3 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	49,999.66	N/A	23/01/13	07/02/13	14/02/13	N/A	22/02/13	15	30/05/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquirir servicio de telefonía móvil UE-PMSAJ-MINIUS-PJ	PMSAJ-58-CP-S-5.3.3 Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Lima	Est.	5,593.22	N/A	05/09/12	20/09/12	27/09/12	N/A	20/10/12	30	31/12/13	Agregar Comentario
Servicio de organización del CIP	PMSAJ-192-CP-S-5.7.1 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	1,635.59	N/A	04/07/12	07/07/12	09/07/12	N/A	13/07/12	6	31/12/13	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición e impresión del Anuario del Programa 2013.	PMSAJ-193-CP-S-1.5.7.4.2 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	3,299.64	N/A	31/01/14	07/02/14	08/02/14	N/A	09/02/14	2	06/03/14	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición e impresión del Programa.	PMSAJ-194-CP-S-1.5.7.5 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	3,075.93	N/A	20/11/13	05/12/13	12/12/13	N/A	04/01/14	30	03/02/14	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición de boletines institucional del Programa.	PMSAJ-195-CP-S-1.5.7.6 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	7,272.73	N/A	21/01/14	28/01/14	29/01/14	N/A	30/01/14	2	12/03/14	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición de carpetas y trípticos institucional del Programa.	PMSAJ-196-CP-S-5.7.7 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	3,389.83	N/A	10/02/13	15/02/13	20/02/13	N/A	25/02/13	10	27/03/13	Agregar Comentario
Contratar un servicio para la organización de reuniones periódicas de coordinación y evaluación de resultados con entidades beneficiarias.	PMSAJ-197-CP-S-5.7.8 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	1,968.81	N/A	07/09/12	09/09/12	10/09/12	N/A	11/10/12	34	31/12/13	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de organización	PMSAJ-198-CP-S-5.7.0 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	6,739.68	N/A	19/01/13	19/01/13	03/02/13	N/A	23/02/13	25	31/12/13	Agregar Comentario

Curso de Capacitación Denominado "Formación de Arquitectos SOA"	PMSAJ-336-CP-S-1.2.1.1.5 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 36,363.64 Real	N/A	02/05/14	09/05/14	10/05/14	N/A	11/05/14	2	30/07/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del MININTER	PMSAJ-337-CP-S-1.2.2.6.6 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 14,576.27 Real	N/A	02/06/16	09/06/16	10/06/16	N/A	11/06/16	2	19/10/16	Agregar Comentario
Servicio de elaboración de Documentos Técnicos del sistema de Gestión de expedientes del TC	PMSAJ-338-CP-S-1.2.2.3.7.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 10,169.49 Real	N/A	10/02/14	24/02/14	28/02/14	N/A	25/04/14	60	14/08/14	Agregar Comentario
Carga de resoluciones y digitación de datos a ser incluidos en el software de Inteligencia de Negocios	PMSAJ-339-CP-S-1.2.2.3.7.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 10,000.00 Real	N/A	10/02/14	24/02/14	28/02/14	N/A	25/04/14	60	24/06/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- DIPLOMADO EN BI	PMSAJ-351-CP-S-1.2.2.7.4.1 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,661.02 Real	N/A	04/02/14	11/02/14	12/02/14	N/A	13/02/14	2	26/06/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Curso de Redes Avanzadas	PMSAJ-352-CP-S-1.2.2.7.4.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 5,013.56 Real	N/A	04/02/14	11/02/14	12/02/14	N/A	13/02/14	2	25/03/15	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Curso de ORACLE UNIVERSITY	PMSAJ-353-CP-S-1.2.2.7.4.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 8,237.29 Real	N/A	06/05/14	13/05/14	14/05/14	N/A	15/05/14	2	24/08/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Proyect Management Profesionales	PMSAJ-354-CP-S-1.2.2.7.4.4 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 2,186.44 Real	N/A	01/07/14	08/07/14	09/07/14	N/A	10/07/14	2	15/02/15	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- CISCO CCNA	PMSAJ-355-CP-S-1.2.2.7.4.5 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 623.73 Real	N/A	05/08/14	12/08/14	13/08/14	N/A	14/08/14	2	22/11/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- IT ESSENTIALS V.5.0	PMSAJ-356-CP-S-1.2.2.7.4.6 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 2,118.64 Real	N/A	30/09/14	07/10/14	08/10/14	N/A	09/10/14	2	14/12/15	Agregar Comentario
Implementación de Estrategia de Difusión Para el CNM	PMSAJ-358-CP-S-1.2.2.7.7.4 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 44,067.80 Real	N/A	12/12/15	19/12/15	20/12/15	N/A	21/12/15	2	30/04/16	Agregar Comentario
Talleres de Capacitación para la difusión de los alcances del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-360-CP-S-1.3.1.1.8 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 67,796.61 Real	N/A	07/01/15	14/01/15	15/01/15	N/A	16/01/15	2	26/07/15	Agregar Comentario
Servicio de edición e impresión de la revista del Anuario del Programa (2014)	PMSAJ-361-CP-S-1.5.7.4.4 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,299.64 Real	N/A	21/10/14	28/10/14	29/10/14	N/A	30/10/14	2	30/10/14	Agregar Comentario
Servicio de Instalación de Cerco Provisional para la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-415-CP-S-1.1.2.2.2 Previsto Revisión Posterior	San Martín	Est. 4,745.76 Real	N/A	17/02/14	21/02/14	25/02/14	N/A	28/02/14	7	31/03/14	Agregar Comentario
Diseño e Instalación de Placas de Inauguración para el CNM	PMSAJ-416-CP-S-1.2.2.7.7.1 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 727.27 Real	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Catering para Inauguración en el CNM	PMSAJ-417-CP-S-1.2.2.7.7.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 2,000.00 Real	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Elaboración de dos videos promocionales para el CNM	PMSAJ-418-CP-S-1.2.2.7.7.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 8,000.00 Real	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Acondicionamiento de Oficina para la UE-PMSAJ-MINIUS (Incluye: Luminarias)	PMSAJ-419-CP-S-1.5.2.2.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 2,181.82 Real	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Acondicionamiento de Archivo para la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-420-CP-S-1.5.2.2.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 2,181.82 Real	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados para la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-421-CP-S-1.5.2.2.5 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 545.45 Real	N/A	02/08/14	09/08/14	10/08/14	N/A	11/08/14	2	30/08/14	Agregar Comentario
Capacitación en Excel para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-422-CP-S-1.5.5.5.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 2,501.02 Real	N/A	15/03/14	22/03/14	23/03/14	N/A	24/03/14	2	30/04/14	Agregar Comentario
Capacitación en Adquisiciones y Contrataciones para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-423-CP-S-1.5.5.5.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	15/04/14	22/04/14	23/04/14	N/A	24/04/14	2	30/05/14	Agregar Comentario
Capacitación en Gestión Pública para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-424-CP-S-1.5.5.5.4 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	15/05/14	22/05/14	23/05/14	N/A	24/05/14	2	30/06/14	Agregar Comentario
Capacitación en SNIP para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-425-CP-S-1.5.5.5.5 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	15/05/14	22/05/14	23/05/14	N/A	24/05/14	2	30/06/14	Agregar Comentario
Capacitación en TIC para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-426-CP-S-1.5.5.5.6 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	15/06/14	22/06/14	23/06/14	N/A	24/06/14	2	30/07/14	Agregar Comentario
Capacitación en Contabilidad para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-427-CP-S-1.5.5.5.7 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	14/08/14	14/08/14	14/08/14	N/A	14/08/14	0	30/10/14	Agregar Comentario
Capacitación en Comunicación para el Desarrollo de Proyectos Sociales para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-428-CP-S-1.5.5.5.8 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	14/09/14	14/09/14	14/09/14	N/A	14/09/14	0	30/11/14	Agregar Comentario
Capacitación en Tesorería para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-429-CP-S-1.5.5.5.9 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	14/10/14	14/10/14	14/10/14	N/A	14/10/14	0	30/11/14	Agregar Comentario
Capacitación en Planeamiento para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-430-CP-S-1.5.5.5.10 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	14/11/14	14/11/14	14/11/14	N/A	14/11/14	0	30/12/14	Agregar Comentario
Capacitación en Contratación de Obras para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-431-CP-S-1.5.5.5.11 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 3,389.83 Real	N/A	14/12/14	14/12/14	14/12/14	N/A	14/12/14	0	30/03/15	Agregar Comentario
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-438-CP-S-1.1.2.2.12 Previsto Revisión Posterior	San Martín	Est. 3,371.86 Real	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	11/05/15	2	29/08/15	Agregar Comentario
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-439-CP-S-1.1.2.3.10 Previsto Revisión Posterior	La Libertad	Est. 3,371.86 Real	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	25/04/15	Agregar Comentario
"CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE TRABAJO"	PMSAJ-464-CP-S-1.6.4 Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Lima	Est. 1,186.00 Real	N/A	16/09/14	23/09/14	24/09/14	N/A	25/09/14	2	10/10/14	Agregar Comentario
SERVICIO ELABORACIÓN DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL EN FULL HD PARA EL PMSAJ	PMSAJ-467-CP-S-1.5.7.5 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 4,767.00 Real	N/A	01/10/14	06/10/14	07/10/14	N/A	09/10/14	3	30/10/14	Agregar Comentario
CURSO DE CAPACITACIÓN EN OFIMÁTICA PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-469-CP-S-1.2.2.7.4.7 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 14,735.00 Real	N/A	11/09/14	18/09/14	19/09/14	N/A	20/09/14	2	31/12/14	Agregar Comentario
CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING - TALLER DE TRABAJO - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 2015	PMSAJ-473-CP-S-1.5.7.8 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 6,432.00 Real	N/A	07/11/14	14/11/14	15/11/14	N/A	16/11/14	2	31/12/14	Agregar Comentario
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO INSTITUCIONAL, TRIPTICO Y TARIETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-475-CP-S-1.5.7.6/1.5.7.14 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est. 1,809.00 Real	N/A	13/11/14	20/11/14	21/11/14	N/A	22/11/14	2	31/12/14	Agregar Comentario
Método: CD (Contratación Directa)												
CAPACITACION MS PROJECT BASADO EN PMI	PMSAJ-258-CD-S- Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est. 4,907.41 Real	N/A	05/09/13	05/09/13	05/09/13	N/A	30/09/13	25	30/11/13	Agregar Comentario
Servicios de Facilitación para el "Taller de Trabajo para la Formulación del Plan Operativo ACCEDE 2014	PMSAJ-267-CD-S- Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est. 1,100.00 Real	N/A	09/12/13	09/12/13	09/12/13	N/A	09/12/13	0	20/12/13	Agregar Comentario
P.A. - Unidad Ejecutora 2014: 2-P1 - P1												
Método: CP (Comparación de precios)												
Servicio de impresión de materiales para el Encuentro	PMSAJ-175-CP-S-	Lima	Est. 7,547.00	N/A	27/03/13	11/04/13	18/04/13	N/A	28/04/13	17	28/04/13	

SIGE del Tribunal Constitucional del Perú															Revisión Previa	Real	Comentarios
Desarrollo de Protocolos de Funcionamiento para los Sistemas del MININTER	PMSAJ-372-SBCC-CF-1.2.2.6.3	Lima	Est. 180,338.98	18/06/15	19/06/15	20/06/15	20/07/15	21/07/15	22/07/15	23/07/15	24/07/15	25/07/15	5	06/01/16	Agregar Comentario		
Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema del MININTER	PMSAJ-373-SBCC-CF-1.2.2.6.4	Lima	Est. 677,966.10	14/02/16	15/02/16	16/02/16	17/03/16	18/03/16	19/03/16	20/03/16	21/03/16	22/03/16	5	01/01/17	Agregar Comentario		
Elaboración del MAPRO del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-375-SBCC-CF-1.3.1.1.6	Lima	Est. 135,593.22	12/04/14	N/A	13/04/14	13/05/14	14/05/14	N/A	15/05/14	N/A	16/05/14	3	30/07/14	Agregar Comentario		
Diseño y Desarrollo del Sistema Evaluación y Monitoreo del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-376-SBCC-CF-1.3.1.1.7	Lima	Est. 508,474.58	08/08/15	09/08/15	10/08/15	09/09/15	10/09/15	11/09/15	12/09/15	13/09/15	14/09/15	5	26/02/16	Agregar Comentario		
Estudio de Línea de Base del Programa ACCEDE	PMSAJ-378-SBCC-CF-1.6.3	Lima	Est. 234,115.59	21/01/14	22/01/14	23/01/14	22/02/14	23/02/14	24/02/14	25/02/14	26/02/14	27/02/14	5	26/08/14	Agregar Comentario		
Evaluación Intermedia y Final del Programa	PMSAJ-379-SBCC-CF-1.6.5	Lima	Est. 100,000.00	09/02/15	10/02/15	11/02/15	13/03/15	14/03/15	15/03/15	16/03/15	17/03/15	18/03/15	5	18/11/15	Agregar Comentario		
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)																	
Proceso de selección para contratación de una empresa auditoría	PMSAJ-70-SBCC-CF-6.1	Lima	Est. 187,989.15	25/10/12	30/10/12	29/11/12	29/12/12	08/01/13	18/01/13	25/01/13	04/02/13	14/02/13	47	09/01/17	Agregar Comentario		
Proceso de selección para elaborar e implementar firma digital del CNM	PMSAJ-71-SBCC-CF-1.2.2.7.6	Lima	Est. 91,525.42	03/02/15	N/A	04/02/15	06/03/15	07/03/15	N/A	08/03/15	N/A	09/03/15	3	03/08/15	Agregar Comentario		
Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-363-SBCC-CF-1.1.2.2.5-1.1.2.3.4	La Libertad	Est. 55,943.05	05/05/14	N/A	06/05/14	05/06/14	06/06/14	N/A	07/06/14	N/A	08/06/14	3	16/12/14	Agregar Comentario		
Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-364-SBCC-CF-1.1.2.2.6-1.1.2.3.5	La Libertad	Est. 10,351.19	16/02/14	N/A	17/02/14	19/03/14	20/03/14	N/A	21/03/14	N/A	22/03/14	3	17/08/14	Agregar Comentario		
Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-365-SBCC-CF-1.1.2.2.9	San Martín	Est. 41,658.98	24/09/14	25/09/14	26/09/14	26/10/14	27/10/14	28/10/14	29/10/14	30/10/14	31/10/14	5	13/07/15	Agregar Comentario		
Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-366-SBCC-CF-1.1.2.3.8	La Libertad	Est. 10,474.58	24/09/14	N/A	25/09/14	25/10/14	26/10/14	N/A	27/10/14	N/A	28/10/14	3	04/04/15	Agregar Comentario		
Expediente Técnico Obra de Infraestructura de las Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-367-SBCC-CF-1.1.2.5.6	Moquegua	Est. 12,174.24	03/07/14	N/A	04/07/14	03/08/14	04/08/14	N/A	05/08/14	N/A	06/08/14	3	11/01/15	Agregar Comentario		
Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-368-SBCC-CF-1.1.2.5.7	Moquegua	Est. 2,330.85	06/08/14	N/A	07/08/14	06/09/14	07/09/14	N/A	08/09/14	N/A	09/09/14	3	31/01/15	Agregar Comentario		
Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-369-SBCC-CF-1.1.2.5.10	Moquegua	Est. 10,847.46	10/03/15	N/A	11/03/15	10/04/15	11/04/15	N/A	12/04/15	N/A	13/04/15	3	18/09/15	Agregar Comentario		
Desarrollo del Sistema de Capacitación Virtual MINJUS	PMSAJ-370-SBCC-CF-1.2.2.1.2.2	Lima	Est. 59,322.03	12/08/14	N/A	02/09/14	30/09/14	05/10/14	N/A	14/10/14	N/A	20/10/14	20	17/02/15	Agregar Comentario		
Elaboración del MAPRO del INPE	PMSAJ-371-SBCC-CF-1.2.2.3.2	Lima	Est. 69,416.95	12/04/14	13/04/14	14/04/14	14/05/14	15/05/14	16/05/14	17/05/14	18/05/14	19/05/14	5	30/07/14	Agregar Comentario		
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-7-PJ - PJ																	
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)																	
Diseño y desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación de los resultados de la Resocialización de las cárceles	PMSAJ-41-SBCC-CF-	Lima	Est. 116,536.00	27/03/13	01/04/13	03/04/13	03/05/13	17/05/13	27/05/13	03/06/13	13/06/13	23/06/13	51	09/10/13	Agregar Comentario		
Desarrollo del modelo integrado de intervención diferencial (medio cerrado) complementario al modelo actual	PMSAJ-316-SBCC-CF-1.4.1.1.4.2.3	Lima	Est. 187,947.46	03/09/14	N/A	19/09/14	20/10/14	03/11/14	N/A	24/11/14	N/A	12/12/14	53	13/03/15	Agregar Comentario		
Fortalecimiento de capacidades a operadores en el marco del modelo SOA (medio abierto)	PMSAJ-317-SBCC-CF-1.4.1.2.1.3	Lima	Est. 108,475.59	15/07/14	N/A	01/08/14	31/08/14	15/09/14	N/A	03/10/14	N/A	24/10/14	54	01/07/15	Agregar Comentario		
Elaboración de expediente técnico de SOA Huaura o Callao	PMSAJ-319-SBCC-CF-1.4.1.3.3.1.4	Callao	Est. 144,919.66	16/05/14	N/A	03/06/14	03/07/14	17/07/14	N/A	06/08/14	N/A	26/08/14	54	14/11/14	Agregar Comentario		
Elaboración del expediente técnico de SOA (Lima)	PMSAJ-408-SBCC-CF-1.4.1.3.3.1.4	Lima	Est. 72,459.66	16/08/14	N/A	02/09/14	02/10/14	16/10/14	N/A	05/11/14	N/A	25/11/14	54	25/11/14	Agregar Comentario		
Diseño e Integración de sistemas informáticos de los servicios comunes del SAJ en el PJ (incluye implementación de sistemas, compra del software y capacitación)	PMSAJ-410-SBCC-CF-1.7.1.2.2.3	Lima	Est. 1,929,110.17	29/04/14	09/05/14	16/05/14	15/06/14	29/06/14	09/07/14	19/07/14	29/07/14	08/08/14	54	02/10/15	Agregar Comentario		
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)																	
Elaboración de expediente técnico CISAJ Villa El Salvador	PMSAJ-35-SBCC-CF-	Lima	Est. 59,737.00	04/12/12	09/12/12	11/12/12	26/12/12	05/01/13	15/01/13	17/01/13	27/01/13	06/02/13	42	13/02/13	Agregar Comentario		
Elaboración de expediente técnico de los CISAJ de Rupa Rupa	PMSAJ-36-SBCC-CF-	Lima	Est. 60,767.00	05/03/13	N/A	29/04/13	14/05/13	28/05/13	11/06/13	11/06/13	11/06/13	25/06/13	42				
Desarrollo de documentos para el fortalecimiento de capacidades para el funcionamiento de los CISAJ - Protocolos	PMSAJ-37-SBCC-CF-	Lima	Est. 84,672.00	26/01/13	N/A	28/01/13	12/02/13	22/02/13	N/A	24/02/13	N/A	06/03/13	22	03/07/13	Agregar Comentario		
Proyecto del Diagnóstico de las características de la admisión de los adolescentes infractores en el servicio de resocialización social; y Propuesta de Plan Piloto en 1 DII de Mecanismo Único para la admisión y tratamiento del adolescente infractor	PMSAJ-38-SBCC-CF-	Lima	Est. 46,850.00	15/04/13	N/A	20/04/13	01/07/13	17/07/13	N/A	23/07/13	N/A	13/08/13	42	08/09/13	Agregar Comentario		
Supervisión de la Obra CISAJ Villa El Salvador	PMSAJ-180-SBCC-CF-1.1.1.1.6.4	Lima	Est. 78,409.83	11/04/14	N/A	28/04/14	28/05/14	11/06/14	N/A	01/07/14	N/A	21/07/14	54	27/04/15	Agregar Comentario		
Diseño de una campaña de comunicaciones para sensibilización de opinión pública en relación a la inserción social de AI	PMSAJ-183-SBCC-CF-	Lima	Est. 30,189.00	11/04/13	N/A	13/04/13	28/04/13	08/05/13	N/A	10/05/13	N/A	20/05/13	22	20/05/13	Agregar Comentario		
Elaboración de expediente técnico de los CISAJ Cora Cora	PMSAJ-234-SBCC-CF-	Lima	Est. 28,042.00	05/03/13	N/A	07/03/13	22/03/13	01/04/13	N/A	03/04/13	N/A	13/04/13	22	12/06/13	Agregar Comentario		
Supervisión de Adecuación de Infraestructura de las Salas de Audiencia Videoconferencia	PMSAJ-239-SBCC-CF-	Lima	Est. 56,604.00	04/06/13	N/A	06/06/13	21/06/13	01/07/13	N/A	03/07/13	N/A	13/07/13	22	11/10/13	Agregar Comentario		
Elaboración de 3 estudios de Previsión a nivel de Perfil para los 3 CISAJ de acuerdo con los modelos Tipo A y B del Conglomerado, en los lugares seleccionados donde se implementaran 3 CISAJ	PMSAJ-243-SBCC-CF-	Lima	Est. 56,604.00	30/04/12	N/A	02/05/12	17/05/12	17/05/12	N/A	29/05/12	N/A	08/06/12	22	06/09/12	Agregar Comentario		
Supervisión de la Obra CISAJ Puente Piedra	PMSAJ-309-SBCC-CF-1.1.1.2.4.4	Lima	Est. 76,149.15	22/08/14	N/A	08/09/14	08/10/14	22/10/14	N/A	11/11/14	N/A	01/12/14	54	07/09/15	Agregar Comentario		
Elaboración de expediente técnico del CISAJ Rupa Rupa	PMSAJ-310-SBCC-CF-1.1.1.3.3.3	Huánuco	Est. 53,768.07	14/01/14	N/A	11/01/14	02/03/14	02/03/14	N/A	06/04/14	N/A	24/04/14	53	09/07/14	Agregar Comentario		
Supervisión de la Obra CISAJ Rupa Rupa	PMSAJ-311-SBCC-CF-1.1.1.3.5.4	Huánuco	Est. 41,420.68	26/09/14	N/A	13/10/14	12/11/14	26/11/14	N/A	16/12/14	N/A	05/01/15	54	23/08/15	Agregar Comentario		
Supervisión de la Obra CISAJ Cora Cora	PMSAJ-312-SBCC-CF-1.1.1.4.5.4	Ayacucho	Est. 41,420.68	27/06/14	N/A	14/07/14	13/08/14	27/08/14	N/A	16/09/14	N/A	06/10/14	54	03/06/15	Agregar Comentario		
Formulación de Estudio de pre Inversión a Nivel de Perfil para la Creación e Implementación de un Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en el distrito del Porvenir (Corte Superior de la	PMSAJ-313-SBCC-CF-1.1.1.5.1.4	La Libertad	Est. 28,813.56	01/02/14	N/A	18/02/14	20/03/14	03/04/14	N/A	14/04/14	N/A	13/05/14	54	11/07/14	Agregar Comentario		

Libertad)	Revisión Posterior		Real		14/02/14		19/02/14	04/03/14	06/03/14		09/04/14		21/04/14	48		
Supervisión de la Obra SOA Pucallpa	PMSAJ-318-SCC-CF-1.4.1.3.2.4.4	Ucayali	Est.	58,470.51	02/05/14	N/A	02/06/14	02/07/14	16/07/14	N/A	05/08/14	N/A	25/08/14	54	12/04/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real													
Desarrollo e implementación de la plataforma virtual para la capacitación semipresencial de jueces	PMSAJ-320-SCC-CF-1.4.1.4.1.4.1	Lima	Est.	49,830.51	23/12/14	N/A	09/01/15	09/02/15	23/02/15	N/A	13/03/15	N/A	03/04/15	53	01/08/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real													
Implementación de Programa Piloto del SOA municipal	PMSAJ-327-SCC-CF-1.4.1.5.1.3.3	Lima	Est.	57,627.12	17/07/14	N/A	04/08/14	04/08/14	16/09/14	N/A	06/10/14	N/A	27/10/14	84	23/06/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real													
Supervisión de la Obra SOA Huaura o Callao	PMSAJ-409-SCC-CF-1.4.1.3.4.5.3	Callao	Est.	72,461.02	22/11/14	N/A	09/12/14	08/01/15	22/01/15	N/A	11/02/15	N/A	03/03/15	54	19/10/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real													
Elaboración del expediente técnico de CISAJ de Rupa Rupa	PMSAJ-449-SCC-CF-1.1.1.3.1.5	Huánuco	Est.	53,764.07	14/01/14	N/A	31/01/14	02/03/14	16/03/14	N/A	05/04/14	N/A	25/04/14	54	09/07/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real													
Método: CCIN (Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales Nacionales)																
Formulación de Estudio de Pre-Inversión a Libertad) Nivel de Perfil para la Creación e Implementación de un Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) en el distrito del Porvenir (Corte Superior de la Libertad)	PMSAJ-278-CIN-CF-005-2013	Lima	Est.	18,519.00	05/05/13	N/A	20/05/13	20/06/13	30/06/13	N/A	20/07/13	N/A	30/07/13	40	30/11/13	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real		23/08/13		29/08/13	27/09/13	18/10/13							

Descripción	Identificador	Región	E/R	Montos en uS\$	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observación
Método: I									
Proceso de selección para contratar que desarrollara proyecto piloto de Interoperabilidad del SAJ	PMSAJ-167-CL-2.1.1.1	Lima	Est.	11,152.54	N/A	16/08/12		31/01/13	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Auxiliar de Soporte Técnico	PMSAJ-250-CL	Lima	Est.	5,000.00	N/A	07/08/13		31/12/13	Agregar Comentario
	Contrato Terminado		Real		05/08/13			10/01/14	
	Revisión Posterior		Real						
Método: 3CV (3CV)									
Proceso de selección para contratación de Especialista en Comunicaciones del Programa.	PMSAJ-140-3CV-CL-5.1.7	Lima	Est.	34,056.95	N/A	04/07/12		09/01/17	Agregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real						
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboración de Estudio de Preinversión a nivel perfil del MININTER	PMSAJ-158-3CV-CL-1.2.2.6.1	Lima	Est.	18,305.08	N/A	27/02/14		12/12/14	Agregar Comentario
	Previsto		Real						
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema de información del TC	PMSAJ-124-3CV-CL-2.2.3.1	Lima	Est.	9,491.53	N/A	10/01/13		14/03/13	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección para contratar consultor que elabore Línea BASE del Programa	PMSAJ-156-3CV-CL-6.2	Lima	Est.	12,915.25	31/07/12	15/08/12		30/01/13	Agregar Comentario
	Contrato Rescindido		Real						
Proceso de selección para contratación de Gerente de Proyectos del Programa	PMSAJ-142-3CV-CL-5.1.9	Lima	Est.	38,983.05	N/A	18/01/13		31/12/15	Agregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real						
Proceso de selección para contratación de QA Infraestructura MINUIS del Programa	PMSAJ-143-3CV-CL-5.1.10	Lima	Est.	22,372.88	N/A	29/01/13		31/12/15	Agregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real						
Proceso de selección para contratación de QA Observatorio y SGP (I)	PMSAJ-144-3CV-CL-1.5.1.11	Lima	Est.	33,898.31	N/A	01/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Selección para contratación de QA Soporte y Control del Programa (I)	PMSAJ-145-3CV-CL-5.1.12	Lima	Est.	9,831.00	N/A	14/08/12		31/12/12	Agregar Comentario
	Contrato Terminado		Real						
Proceso de selección para contratación de diseñador e implementador de página web PMSAJ	PMSAJ-146-3CV-CL-5.1.7.2	Lima	Est.	3,322.03	N/A	25/09/12		31/01/13	Agregar Comentario
	Contrato Terminado		Real						
Proceso de selección para contratación de técnico para ordenamiento y digitalización información Programa - Pre inversión UE-PMSAJ-MINUIS	PMSAJ-147-3CV-CL-5.2.4	Lima	Est.	4,067.80	04/02/13	19/02/13		19/04/13	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección para contratación de un diseñador gráfico para la elaboración del Manual de Identidad visual (logotipo) PMSAJ	PMSAJ-148-3CV-CL-5.2.3	Lima	Est.	4,915.25	N/A	24/08/12		31/01/13	Agregar Comentario
	Contrato Terminado		Real						
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema integrado de detenidos, procesados y sentenciados del INPE	PMSAJ-150-3CV-CL-1.2.2.2.5.1	Lima	Est.	20,338.98	N/A	06/11/14		04/02/15	Agregar Comentario
	Previsto		Real						
Proceso de selección para contratación de Asesor Legal del Programa PMSAJ	PMSAJ-125-3CV-CL-1.5.1.8	Lima	Est.	32,727.27	30/02/14	07/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
	Contrato Rescindido		Real						
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo: sistema de capacitación virtual MINUIS	PMSAJ-83-3CV-CL-1.2.2.1.2.1	Lima	Est.	8,474.58	N/A	21/04/14		22/05/14	Agregar Comentario
	Previsto		Real						
Proceso de selección para desarrollar un sistema de capacitación virtual MINUIS	PMSAJ-84-3CV-CL-2.2.1.2.2	Lima	Est.	25,424.00	N/A	21/02/14		23/05/14	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para implementar firma digital en el CNM	PMSAJ-87-3CV-CL-2.2.7.4.1	Lima	Est.	3,389.83	N/A	26/04/13		28/06/13	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección de un consultor para el diseño del concepto de módulo de registro y medición de la producción jurisdiccional TC	PMSAJ-88-3CV-CL-2.2.3.2.1.3	Lima	Est.	10,169.49	N/A	16/04/13		31/12/13	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección de un consultor de facilitador para talleres del módulo de registro y medición de la producción jurisdiccional TC	PMSAJ-90-3CV-CL-2.2.3.2.1.2	Lima	Est.	5,931.86	N/A	16/04/13		31/12/13	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección para contratar Administrador de proyecto TC	PMSAJ-95-3CV-CL-2.2.3.4	Lima	Est.	20,338.98	N/A	19/02/13		29/05/15	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo de los sistemas de información del CNM	PMSAJ-99-3CV-CL-1.2.2.7.5.1	Lima	Est.	20,338.98	N/A	28/02/14		13/07/14	Agregar Comentario
	Previsto		Real						
Proceso de selección para contratación de Asistente del Programa	PMSAJ-124-3CV-CL-5.1.2	Lima	Est.	4,745.76	16/04/12	01/05/12		31/07/12	Agregar Comentario
	Contrato Terminado		Real						
Proceso de selección para contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones (I)	PMSAJ-122-3CV-CL-5.1.6	Lima	Est.	16,300.00	04/06/12	19/06/12		02/01/17	Agregar Comentario
	Contrato Terminado		Real						
Proceso de selección para contratación de Especialista en Tesorería	PMSAJ-123-3CV-CL-5.1.5	Lima	Est.	43,322.03	22/06/12	07/07/12		09/01/17	Agregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real						
Proceso de selección para contratación de Especialista en Planeamiento, Monitoreo y Evaluación	PMSAJ-120-3CV-CL-5.1.3	Lima	Est.	76,067.80	19/04/12	04/05/12		09/01/17	Agregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real						
Proceso de selección para contratación de Especialista Presupuesto - Contable	PMSAJ-121-3CV-CL-5.1.4	Lima	Est.	58,932.20	22/06/12	07/07/12		09/01/17	Agregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real						
Proceso de selección para contratación de Director Ejecutivo	PMSAJ-119-3CV-CL-5.1.1	Lima	Est.	127,708.47	02/04/12	17/04/12		09/01/17	Agregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real						
Proceso de selección para contratar supervisor de obra para Sedes de las Direcciones Distrital de Defensa Pública Tipo II (ubicado en la ciudad 02)	PMSAJ-76-3CV-CL-1.2.1.2.5	Lima	Est.	5,084.75	N/A	17/09/13		17/03/14	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección para desarrollar expediente técnico y estudio de suelos para Sedes de las Direcciones Distrital de Defensa Pública Tipo II (ubicado en la ciudad 02)	PMSAJ-75-3CV-CL-1.2.1.2.1	Lima	Est.	5,084.75	N/A	30/04/13		27/06/13	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						
Proceso de selección para contratar supervisor de obra para Sedes de las Direcciones Distrital de Defensa Pública Tipo I (ubicado en la ciudad 01)	PMSAJ-74-3CV-CL-1.2.1.1.5	Lima	Est.	5,084.75	N/A	17/09/13		17/03/14	Agregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real						

Proceso de selección para desarrollar expediente técnico y estudio de suelos para Sedes de las Direcciones Distritales de Defensa Pública Tipo I (ubicado en la ciudad 01)	PMSAJ-73-3CV-CI-1.2.1.1.1 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	5,084.75	N/A	30/04/13		27/06/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboración de Estudio de Pre Inversión para edificar las sedes de las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia bajo el esquema de conglomerado.	PMSAJ-72-3CV-CI-5.8.3 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Real	33,898.31	N/A	27/12/12		05/04/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para la contratación de un asistente soporte técnico del Programa	PMSAJ-206-3CV-CI-5.4.16 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Real	5,993.00	N/A	14/12/12		30/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor para implementar campaña de sensibilización a la población donde se construya una sede de la Dirección Defensa Pública (ciudad 1)	PMSAJ-207-3CV-CI-1.2.1.1.2 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	1,694.92	N/A	30/04/13		28/05/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor para implementar campaña de sensibilización a la población donde se construya una sede de la Dirección Defensa Pública (ciudad 2)	PMSAJ-208-3CV-CI-1.2.1.2.2 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	1,694.92	N/A	30/04/13		28/05/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboración de Estudio definitivo del Proyecto Mininter	PMSAJ-209-3CV-CI-1.2.2.6.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	20,338.98	N/A	20/01/15		10/04/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar el estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema integrado de servicios del minjus	PMSAJ-210-3CV-CI-1.2.2.1.3.1 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	20,338.98	N/A	26/08/14		24/11/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de QA Componente 3 (II)	PMSAJ-234-3CV-CI-5.1.1.1 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	22,373.00	N/A	04/02/13		31/12/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones (II)	PMSAJ-236-3CV-CI-5.1.6.1 Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Lima	Est.	35,423.73	N/A	29/01/13		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultoría para elaborar tres estudios definitivos del CNM vinculados, con implementar programa de capacitación en TI, línea certificada de digitalización de información, y equipamiento de la OGI	PMSAJ-237-3CV-CI-2.2.7.1 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	9,383.05	N/A	10/09/12		07/11/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de consultor que elabore diseño conceptual de la eficiente capacidad de rehabilitación del SAJ	PMSAJ-238-3CV-CI-5.8.1 Proceso Cancelado Revisión Posterior	Lima	Est.	23,728.81	N/A	29/01/13		23/04/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Asistente del Programa	PMSAJ-240-3CV-CI-5.4.15 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	9,322.00	N/A	14/01/13		31/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para la contratación de servicio de limpieza, mensajería y conserjería	PMSAJ-241-3CV-CI-5.4.14 Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	4,068.00	N/A	14/12/12		30/12/13	Agregar Comentario
Selección para contratación de QA Soporte y Control del Programa (II)	PMSAJ-242-3CV-CI-5.1.12.1 Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Lima	Est.	9,322.00	N/A	01/02/13		09/01/17	Agregar Comentario
CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA INTEROPERABILIDAD DEL SAJ	PMSAJ-245-3CV-CI- Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	5,555.56	N/A	03/04/13		15/06/13	Agregar Comentario
Asistente Administrativo	PMSAJ-249-3CV-CI- Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	4,444.44	N/A	23/08/13		31/12/13	Agregar Comentario
EVALUACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA	PMSAJ-261-3CV-CI- Contrato Terminado Revisión Posterior	Lima	Est.	10,000.00	N/A	16/10/13		30/11/13	Agregar Comentario
Elaboración de Estudio de Pre Inversión para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Huancavelica e Ilo bajo el esquema del Conglomerado - Especialista SNIP	PMSAJ-380-3CV-CI-1.1.2.4.2.1 y 1.1.2.5.2.1 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	23,728.81	N/A	12/03/14		11/05/14	Agregar Comentario
Elaboración de Estudio de Pre Inversión para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Huancavelica e Ilo bajo el esquema del Conglomerado - Arquitecto	PMSAJ-381-3CV-CI-1.1.2.4.2.2 y 1.1.2.5.2.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	10,169.49	N/A	12/03/14		11/05/14	Agregar Comentario
Elaboración del Plan Estratégico de Interoperabilidad	PMSAJ-382-3CV-CI-1.2.1.1.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	33,898.31	N/A	16/01/15		16/05/15	Agregar Comentario
Elaboración de Webservice - Proyecto Piloto de Interoperabilidad- Datamart Nuevo Código Procesal Penal	PMSAJ-383-3CV-CI-1.2.1.1.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	15,220.34	N/A	16/03/14		11/11/14	Agregar Comentario
Supervisión del MAPRO-MINJUS	PMSAJ-384-3CV-CI-1.2.2.1.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	18,305.08	N/A	28/02/14		29/05/14	Agregar Comentario
Servicio de Integración de Cámaras Web y lectores del huella para en INPE	PMSAJ-385-3CV-CI-1.2.2.4.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	6,779.66	N/A	21/05/15		21/07/15	Agregar Comentario
Asistente de ejecución de Proyectos para implementación de sistema integrado de gestión de expedientes y resoluciones del TC	PMSAJ-386-3CV-CI-1.2.3.7.1 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	13,220.34	N/A	18/02/14		17/08/14	Agregar Comentario
Estudio de Pre Inversión del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-389-3CV-CI-1.3.1.1.2 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	20,338.98	N/A	20/02/14		21/05/14	Agregar Comentario
Estudio Definitivo del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-390-3CV-CI-1.3.1.1.3 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	10,169.49	N/A	19/08/14		03/10/14	Agregar Comentario
Supervisor de proyectos de Interoperabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-401-3CV-CI-1.5.1.9 Previsto Revisión Previa	Lima	Est.	36,363.64	20/02/14	07/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
Auxiliar de Oficina y Soporte Técnico de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-402-3CV-CI-1.5.1.18 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	6,181.82	N/A	07/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
Diseño de Estructura de Costos de Procesos de Adquisiciones	PMSAJ-403-3CV-CI-1.5.2.19 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	3,636.36	N/A	12/03/14		31/12/14	Agregar Comentario
Control de la Calidad de los Términos de Referencia de Proyectos Informáticos	PMSAJ-404-3CV-CI-1.5.2.20 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	3,636.36	N/A	09/04/14		31/12/14	Agregar Comentario
Asistente de Abastecimiento de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-432-3CV-CI-1.5.1.13 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	12,727.27	N/A	23/03/14		31/12/14	Agregar Comentario
Asistente de proyectos de Interoperabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-433-3CV-CI-1.5.1.19 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	12,727.27	N/A	23/03/14		31/12/14	Agregar Comentario
Asistente de proyectos de Infraestructura de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-434-3CV-CI-1.5.1.20 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	12,727.27	N/A	23/03/14		31/12/14	Agregar Comentario
Asistente de Dirección Ejecutiva	PMSAJ-435-3CV-CI-1.5.1.21 Previsto Revisión Posterior	Lima	Est.	10,909.09	N/A	23/03/14		31/12/14	Agregar Comentario
Supervisor de proyectos del Observatorio de Justicia y Sistemas de Gestión de Portafolio de Proyectos de Inversión del SAJ de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-441-3CV-CI-1.5.1.11 Previsto Revisión Previa	Lima	Est.	33,898.31	20/02/14	01/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
Asesor Legal de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-442-3CV-CI-1.5.1.8 Previsto Revisión Previa	Lima	Est.	32,727.27	20/02/14	03/03/14		09/01/17	Agregar Comentario

Elaborar los estudios definitivos de los Proyectos: i) Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Expedientes y Resoluciones del TC y ii) Mejoramiento del sistema integrado de manejo de información e identificación de procesos y sentenciados para el INPE	PMSAJ-443-3CV-CL-1.2.2.3.1 Y 1.2.2.3.1	Lima	Est.	14,915.25	N/A	21/03/13		08/07/13		
	Contrato Terminado		Real							Aregar Comentario
	Revisión Posterior		Real							
Asistente de Gestión de la Calidad de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-450-3CV-CL-1.5.1.12	Lima	Est.	5,000.00	N/A	27/02/13	21/03/13	31/07/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
Especialista en Presupuesto y Contabilidad de la UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-451-3CV-CL-1.5.1.4	Lima	Est.	9,000.00	N/A		30/04/14	31/07/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
Revisión y Seguimiento del Desarrollo de los Estudios de Suelos y Levantamiento Topográfico	PMSAJ-452-3CV-CL-1.2.2.1.2 Y 1.1.2.3.1.2	Lima	Est.	1,600.00	N/A		30/04/14	31/07/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
Especialista en Comunicaciones	PMSAJ-455-3CV-CL-1.5.1.7	Lima	Est.	7,118.64	N/A		09/05/14	31/12/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones 2014	PMSAJ-456-3CV-CL-1.5.1.6	Lima	Est.	10,677.97	N/A		25/06/14	31/12/14		Aregar Comentario
	Proceso en Curso		Real							
	Revisión Posterior		Real							
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES DE REGISTRO PENITENCIARIO, MEDIO LIBRE Y SEGURIDAD PENITENCIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DENTRO DE LA SISTEMATIZACIÓN PARA EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA	PMSAJ-468-3CV-CL-1.2.2.3.3	Lima	Est.	6,102.00	N/A		08/10/14	31/12/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-470-3CV-CL-1.5.1.4	Lima	Est.	27,693.00	N/A		15/10/14	31/12/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-482-3CV-CL-1.2.2.7.5.1	Lima	Est.	20,689.66	N/A		N/A	N/A	REFERENCIA: HTF N° 2814/2014 07/01/2015 14:57	Aregar Comentario
	Contrato en Ejecución		Real							
	Revisión Posterior		Real							
"ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA EL PROYECTO PILOTO INFORMÁTICO DE INTEROPERABILIDAD ENTRE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (PNP) Y LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"	PMSAJ-483-3CV-CL-1.2.2.6.2	Lima	Est.	2,759.00	N/A		N/A	N/A	REFERENCIA : HOJA DE TRASMISION DE FAX N° 3335/2014 06/01/2015 00:33	Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
CONSULTORÍA PARA EL MODELAMIENTO DE PROCESOS DE LA UE-PMSAJ-MINIUS	PMSAJ-484-3CV-CL-1.5.2.32	Lima	Est.	12,069.00	N/A		N/A	N/A	REFERENCIA: HTF N° 3273/2014 06/01/2015 14:05	Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PMSAJ-487-3CV-CL-1.2.2.1.3.1	Lima	Est.	20,690.00	N/A		N/A	N/A	REFERENCIA: HTF N° 3372/2014 07/01/2015 14:19	Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
Método: CD (Contratación Directa)										
Diseño Conceptual del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-388-CD-CL-1.3.1.1.1	Lima	Est.	20,338.98		03/02/14	05/02/14	06/04/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Previa		Real							
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MODERADOR PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE TRABAJO	PMSAJ-465-CD-CL-1.6.4	Lima	Est.	1,085.00		22/09/14	01/10/14	31/10/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Previa		Real							
PROFESIONAL PARA ELABORAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	PMSAJ-466-CD-CL-1.5.1.27	Lima	Est.	3,051.00		N/A	30/09/14	24/10/14		Aregar Comentario
	Previsto		Real							
	Revisión Posterior		Real							
P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-7-PI - PI										
Método: 3CV (3CV)										
Estudio definitivo del sistema y plan de acción para la implementación de salas de videoconferencia	PMSAJ-185-3CV-CL	Lima	Est.	14,407.17		20/02/13	20/02/13	28/02/13		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Diseño y elaboración de documentos para Encuentro de Alcaldes	PMSAJ-186-3CV-CL	Lima	Est.	7,547.00		03/12/12	03/12/12	27/12/12		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Gestoría Inmobiliaria para el estudio inmobiliario y saneamiento de 3 terrenos	PMSAJ-187-3CV-CL	Lima	Est.	9,434.00		14/01/13	03/02/13	04/04/13		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Estudio definitivo para implementar un sistema integrado de gestión académica y de un sistema de capacitación virtual en la AMAG	PMSAJ-117-3CV-CL	Lima	Est.	28,679.00		22/07/13	22/07/13	01/08/13		Aregar Comentario
	Proceso Cancelado		Real							
Supervisor para resocialización	PMSAJ-100-3CV-CL	Lima	Est.	60,113.21		01/08/12	21/08/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Especialista en comunicaciones	PMSAJ-101-3CV-CL	Lima	Est.	33,962.26		N/A	30/08/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Posterior		Real							
Q.A en Infraestructura	PMSAJ-102-3CV-CL	Lima	Est.	50,943.40		01/08/12	21/08/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Especialista en Presupuesto Contable Financiero	PMSAJ-96-3CV-CL	Lima	Est.	63,509.43		30/06/12	06/09/12	15/08/12		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Gerente de Proyectos / Supervisor de Proyectos CISAJ	PMSAJ-97-3CV-CL	Lima	Est.	69,283.02		01/08/12	22/08/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Supervisor de Proyectos Interoperabilidad	PMSAJ-98-3CV-CL	Lima	Est.	60,113.21		01/08/12	29/08/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Coordinador General	PMSAJ-91-3CV-CL	Lima	Est.	100,003.00		17/06/12	04/07/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Administrador del Programa	PMSAJ-92-3CV-CL	Lima	Est.	69,742.00		03/07/12	04/07/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Especialista en Planeamiento, Monitoreo y Evaluación	PMSAJ-93-3CV-CL	Lima	Est.	69,742.00		03/07/12	04/07/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	PMSAJ-94-3CV-CL	Lima	Est.	60,113.21		03/07/12	04/07/12	09/01/17		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Levantamiento de observaciones MEF del Proyecto: Implementación de un sistema Integrado de Gestión Académica y de un sistema de capacitación virtual en la AMAG	PMSAJ-106-3CV-CL	Lima	Est.	14,717.00		10/12/12	10/12/12	24/01/13		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Elaboración del expediente técnico de la infraestructura y adecuación de ambientes de Videoconferencia	PMSAJ-109-3CV-CL	Lima	Est.	11,321.00		20/02/13	20/02/13	20/02/13		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Estudio definitivo de la Adecuación del modelo integral de intervención : sistema integral y diferencial de tratamiento	PMSAJ-111-3CV-CL	Lima	Est.	5,660.00		04/12/12	04/12/12	10/01/13		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Desarrollo de expediente técnico para la adecuación de infraestructura existente del Centro de las Adolescentes infractoras de Santa Margarita con ambiente equipados para atender las necesidades de madres adolescentes en medio cerrado.	PMSAJ-112-3CV-CL	Lima	Est.	15,094.00		03/12/12	03/12/12	08/12/12		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
Elaboración del Diagnóstico del sistema y plan de acción para la implementación de salas de videoconferencias	PMSAJ-116-3CV-CL	Lima	Est.	17,500.00		12/12/12	12/12/12	12/12/12		Aregar Comentario
	Contrato Terminado		Real							
	Revisión Previa		Real							
	Revisión Previa		Real							

Estudio definitivo para la integración informática de los servicios comunes del SAJ	PMSAJ-242-3CV-CL Contrato Terminado	Lima	Est.	10,679.00	04/12/12	24/12/12		22/02/13	Agregar Comentario
	Revisión Previa		Real		04/07/13	21/07/13		29/09/14	
Q.A en Infraestructura (II) 2013	PMSAJ-269-3CV-CL-009-2013 Contrato Terminado	Lima	Est.	7,758.00	N/A	10/11/13		31/12/13	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real		10/09/13	18/10/13		30/12/13	
Supervisor de Proyectos Interoperabilidad (II) 2013	PMSAJ-272-3CV-CL Contrato Terminado	Lima	Est.	26,988.00	10/09/13	10/09/13		31/12/13	Agregar Comentario
	Revisión Previa		Real		04/04/12	23/04/12		31/12/13	
Gerente de Proyectos / Supervisor de Proyectos CISAJ (II) 2013	PMSAJ-276-3CV-CL Contrato Terminado	Lima	Est.	45,334.00	19/11/13	19/12/13		31/12/14	Agregar Comentario
	Revisión Previa		Real		19/11/13	09/12/13		30/12/13	
Elaboración y ejecución del Plan de materiales de Capacitación para el personal del CISAJ Villa El Salvador	PMSAJ-335-3CV-CL-1.1.1.1.3.7.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	21,966.10	N/A	10/11/14		09/01/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Diseño y ejecución de la campaña materiales de sensibilización para la implementación de CISAJ Villa El Salvador	PMSAJ-340-3CV-CL-1.1.1.1.3.8.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	18,949.13	N/A	20/06/14		18/02/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Diseño y ejecución de la campaña materiales de sensibilización para la implementación de CISAJ Puente Piedra	PMSAJ-342-3CV-CL-1.1.1.2.6.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	18,949.15	N/A	05/11/14		05/03/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Diseño y ejecución de la campaña materiales de sensibilización para la implementación de CISAJ Rupa Rupa	PMSAJ-344-3CV-CL-1.1.1.3.7.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	11/11/14		09/07/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Elaboración y ejecución del Plan de materiales de Capacitación para el personal del CISAJ Cora Cora	PMSAJ-345-3CV-CL-1.1.1.4.6.3 Proceso Cancelado	Ayacucho	Est.	9,694.92	N/A	05/01/15		06/03/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Diseño y ejecución de la campaña materiales de sensibilización para la implementación de CISAJ Cora Cora	PMSAJ-346-3CV-CL-1.1.1.3.7.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	09/09/14		07/05/15	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Monitoreo de implementación de Obra CISAJ	PMSAJ-348-3CV-CL-1.1.1.9.4 Previsto	Lima	Est.	14,237.29	N/A	05/06/14		31/12/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Estudio definitivo para implementar un sistema integrado de gestión académica y de un sistema de capacitación virtual en la AMAG	PMSAJ-349-3CV-CL-1.2.2.4.3.4 Previsto	Lima	Est.	25,762.71	N/A	30/06/14		28/08/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Desarrollo de un modelo de reinserción social en medio abierto para adolescentes infractores de la Ley Penal validado a nivel nacional y oficializado - Especialista de Resocialización de Adolescentes Infractores.	PMSAJ-352-3CV-CL-1.4.1.1.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	18,779.66	N/A	20/02/14		21/05/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real		10/01/14	14/02/14		15/05/14	
Desarrollo de un modelo de reinserción social en medio abierto para adolescentes infractores de la Ley Penal validado a nivel nacional y oficializado -Especialista de Analisis Organizacional y Recursos Humanos	PMSAJ-353-3CV-CL-1.4.1.1.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	11,254.24	N/A	20/02/14		21/05/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real		10/01/14	14/02/14		15/05/14	
Desarrollo de un modelo de reinserción social en medio abierto para adolescentes infractores de la Ley Penal validado a nivel nacional y oficializado - Especialista Jurídico.	PMSAJ-354-3CV-CL-1.4.1.1.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	8,135.59	N/A	20/02/14		21/05/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real		10/01/14	14/02/14		15/05/14	
Supervisor de proyectos de Interoperabilidad - UCP- PMSAJ-PJ (3)	PMSAJ-356-3CV-CL-1.5.5.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	36,000.00	N/A	20/02/14		31/12/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real		20/01/14	12/02/14		01/10/14	
Desarrollo del expediente técnico para el diseño del modelo integrado (medio cerrado), complementario al modelo actual y su aplicación en un plan piloto para dos CIDR	PMSAJ-358-3CV-CL-1.4.1.1.4.1.3 Previsto	Lima	Est.	9,227.80	N/A	10/02/14		12/05/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Elaboración de procedimientos para el uso de equipos de videoconferencia	PMSAJ-411-3CV-CL-1.2.2.5.4.3 Previsto	Lima	Est.	10,169.49	N/A	25/02/14		31/12/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Elaboración de criterios de interculturalidad en los procesos a cargo de los órganos jurisdiccionales de los centros integrados del Sistema de Administración de Justicia - CISAJ	PMSAJ-458-3CV-CL-5 Previsto	Lima	Est.	4,067.80	N/A	18/08/14		18/10/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Servicio de Apoyo técnico para supervisión de los Proyectos de Infraestructura en el marco del Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la Población Peruana PMSAJ	PMSAJ-459-3CV-CL-5 Previsto	Lima	Est.	6,780.00	N/A	15/09/14		31/12/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real						
Método: CD (Contratación Directa)									
Desarrollo de un modelo de reinserción social en medio abierto para adolescentes infractores de la Ley Penal validado a nivel nacional y oficializado - Coordinador del Equipo	PMSAJ-350-CD-CL-1.4.1.1.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	31,322.03	N/A	20/02/14		21/05/14	Agregar Comentario
	Revisión Posterior		Real		10/01/14	14/02/14		15/05/14	