

Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

[Imprimir](#) :: [Generar XLS](#) :: [Instalar PDF](#)

Perú	2534/OC-PE - PE-L1031 - Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia	2015-3
Plan de Adquisiciones	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia
Todos los Estados de Contrato	Todas las Categorías de Gasto	Revisión Posterior / Previa
Todos los Métodos de Adquisición/Selección		Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia

Préstamo: 2534/OC-PE

Versión del Plan de Adquisiciones: 2015-3-MINJUS

Estado: Aprobado

Fecha de Último Cambio de Estado: 26/04/2016

[Consultar](#)

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-3-MINJUS - MINJUS													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Proceso de selección de una empresa constructora encargada de la obra de la Dirección Distritales Defensa Pública tipo I ubicada en la ciudad 1	PMSAJ-10-LPN-O-1.1.2.2.8 Proceso Cancelado	Lima	Est.	694,316.27	N/A	29/08/14	28/09/14	29/09/14	N/A	30/09/14	2	09/01/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba - Tipo I	PMSAJ-436-LPN-O-1.1.2.2.10 Contrato en Ejecución	San Martín	Est.	1,135,393.90	20/12/14	21/12/14	20/01/15	21/01/15	22/01/15	23/01/15	3	23/08/15	Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Proceso de selección de una empresa constructora encargada de la obra de las Direcciones Distritales Defensa Pública Tipo II ubicada ciudad 2	PMSAJ-11-CP-O-1.1.2.3.7 Proceso Cancelado	Lima	Est.	209,493.56	N/A	23/08/14	30/08/14	31/08/14	N/A	01/09/14	2	21/08/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo - Tipo II	PMSAJ-284-CP-O-1.1.2.5.9 (CP-04-2016) Previsto	Moquegua	Est.	267,654.58	12/07/16	16/07/16	15/08/16	14/09/16	24/09/16	04/10/16	50	02/01/17	Actualización de % Préstamo Banco (100) 18/02/2016 13:40 Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede MINJUS en Pacasmayo - Tipo II	PMSAJ-437-CP-O-1.1.2.3.9 Contrato en Ejecución	La Libertad	Est.	209,493.56	23/08/14	24/08/14	31/08/14	01/09/14	02/09/14	03/09/14	3	30/04/15	Agregar Comentario
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS	PMSAJ-675-CP-O-1.2.2.8.5 Previsto	Lima	Est.	1,896.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
Contratación para la Ejecución del Saldo de Obra de Infraestructura para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	PMSAJ-716-CP-O-1.1.2.2.26 (CP-03-2016) Previsto	San Martín	Est.	1,104,771.19	09/03/16	11/03/16	01/04/16	01/04/16	04/04/16	07/04/16	6	10/10/16	Agregar Comentario

Categoría Bienes: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-3-MINJUS - MINJUS													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Proceso de selección para adquisición de equipos de computo para la mejora de la Oficina General de Informatica del MINJUS (soporte adecuado servicios TI)	PMSAJ-21-LPN-B-2.2.1.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	233,968.47	09/11/12	15/11/12	17/12/12	27/12/12	01/01/13	11/01/13	25	20/02/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquisición hardware y software de seguridad de informacion para sistema del TC	PMSAJ-189-LPN-B-2.2.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	113,483.05	11/07/13	13/07/13	27/08/13	01/09/13	06/09/13	16/09/13	20	28/10/13	Agregar Comentario
Adquisición Equipos Electromecánicos para la Sede Pincipal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-286-LPN-B-1.1.2.2.11 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	56,716.95	N/A	08/11/14	04/12/14	05/12/14	N/A	06/12/14	2	28/06/15	Agregar Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Sede Pincipal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-294-LPN-B-1.1.2.2.10 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	161,302.37	09/11/14	10/11/14	10/12/14	11/12/14	12/12/14	13/12/14	3	28/05/15	Agregar Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-297-LPN-B-1.3.1.1.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	81,355.93	N/A	02/11/14	02/11/14	02/11/14	N/A	02/11/14	0	07/04/15	Agregar Comentario
Adquisición de Lectores de Huella (Biométricos) para el INPE	PMSAJ-412-LPN-B-1.2.2.4.2 Declaración de Licitación Desierta	Lima	Est.	51,444.67	N/A	07/08/14	06/09/14	07/09/14	N/A	08/09/14	2	27/06/15	Agregar Comentario
ADQUISICION DE MOBILIARIO - SEDES MINJUS MOYOBAMBA Y PACASMAYO	PMSAJ-504-LPN-B-1.1.2.2.12 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	98,195.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS MOYOBAMBA	PMSAJ-505-LPN-B-1.1.2.2.13 (LPN-01-2016) Previsto	San Martin	Est.	246,281.86	13/04/16	24/04/16	25/05/16	26/05/16	06/06/16	27/06/16	33	16/09/16	Actualización de Monto Estimado (\$246281.86) y/o método (Licitación Pública Nacional) 04/02/2016 19:35 Agregar Comentario
ADQUISICION DE SWITCH Y LIBRERÍA ROBÓTICA - CNM	PMSAJ-510-LPN-B-1.2.2.7.2.3/1.2.2.7.2.4 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	222,709.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICION DE SERVIDORES - MP FN	PMSAJ-511-LPN-B-1.2.2.8.4.2 Previsto	Lima	Est.	89,388.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICION DE TABLETS - MP FN	PMSAJ-512-LPN-B-1.2.2.8.4.3 (LPN-02-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	67,796.61	20/03/17	01/04/17	30/04/17	01/05/17	07/05/17	01/06/17	32	02/08/17	Proceso Cancelado 18/02/2016 13:55 Agregar Comentario
ACTUALIZACION PARQUE TECNOLÓGICO - SERVIDORES TIPO CUCHILLA	PMSAJ-511-LPN-B-1.2.2.1.4.3 Previsto	Lima	Est.	92,715.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Servidor Blade, Racky y Chasis. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-742-LPN-B-1.3.1.1.8.2.1 (LPN-03-2016) Previsto	Lima	Est.	93,824.75	11/10/16	17/10/16	17/11/16	08/12/16	N/A	08/12/16	21	26/04/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 12:47 Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Librería Robótica y discos de Almacenamiento - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-744-LPN-B-1.3.1.1.8.2.3 (LPN-04-2016) Previsto	Lima	Est.	142,976.16	N/A	17/10/16	17/11/16	08/12/16	N/A	25/01/17	69	26/04/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 12:48 Agregar Comentario
Método: LOC (Según Normativa Local)													
"ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-472-LOC-B-1.5.2.22 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,562.41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		31/10/14	Agregar Comentario
ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS	PMSAJ-485-LOC-B-1.5.3.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	441.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICION SWITCH PARA TELEFONIA IP	PMSAJ-491-LOC-B-1.5.2.37 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,109.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
Método: CECMN (Catálogos Electrónicos de Convenios Marco - Sistema Nacional PE)													
Adquisición de útiles de oficina UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-758-CECMN-B-1.5.3.5 (CM-01-2016) Previsto	Lima	Est.	4,477.61	22/02/16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/16		15/03/16	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:00 Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa Pública Tipo I ubicado en ciudad 2 (mobiliarios)	PMSAJ-20-CP-B-1.2.1.2.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	4,491.53	N/A	04/12/13	19/12/13	26/12/13	N/A	17/01/14	29	14/03/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa Pública Tipo I ubicado en ciudad 01 (equipos de computo, impresoras)	PMSAJ-17-CP-B-1.1.2.2.10 Proceso Cancelado	Lima	Est.	161,302.37	04/11/14	05/11/14	12/11/14	13/11/14	14/11/14	15/11/14	3	23/05/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa Pública Tipo I ubicado en ciudad 02 (equipos de computo, impresoras)	PMSAJ-18-CP-B-1.1.2.3.9 Proceso Cancelado	Lima	Est.	26,216.95	N/A	19/08/14	26/08/14	27/08/14	N/A	28/08/14	2	15/03/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipo y servicio de instalación de aire acondicionado UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-26-CP-B-5.3.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,067.46	N/A	18/06/12	23/06/12	30/06/12	N/A	23/07/12	30	07/08/12	Agregar Comentario
Proceso de adquisición de útiles de oficina UE-PMSAJ-MINJUS(2012)	PMSAJ-28-CP-B-5.3.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	756.27	N/A	08/06/12	23/06/12	30/06/12	N/A	23/07/12	30	07/08/12	Agregar Comentario
Proceso de adquisición de útiles de oficina UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-29-CP-B-5.3.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,716.27	N/A	17/04/13	02/05/13	09/05/13	N/A	01/06/13	30	11/06/13	Agregar Comentario
Proceso selección para adquisición de equipos de oficina (guillotina, anilladora, trituradora) UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-30-CP-B-5.3.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	861.02	16/06/12	18/06/12	28/06/12	08/07/12	13/07/12	23/07/12	25	07/08/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipos de cómputo, equipo fotográfico para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-31-CP-B-5.3.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	38,754.58	N/A	17/10/12	01/11/12	08/11/12	N/A	03/12/12	32	28/12/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipo multifuncional (impresión, copia, escaneo) UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-25-CP-B-5.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	06/02/13	09/02/13	11/02/13	N/A	22/02/13	13	08/03/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipos de telefonía fija e internet para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-38-CP-B-5.4.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,050.85	N/A	28/12/12	12/01/13	19/01/13	N/A	22/01/13	10	01/02/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa	PMSAJ-19-CP-B-1.2.1.1.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,474.58	N/A	04/12/13	19/12/13	26/12/13	N/A	17/01/14	29	14/03/14	Agregar Comentario

Publica Tipo I ubicado en ciudad 1 (mobiliarios)														
Proceso de selección para adquisición de equipamiento para la Oficina de Informática del CNM (adquisición de UPS y Aire Acondicionado de Precisión)	PMSAJ-188-CP-B-2.2.7.5.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	44,735.59	N/A	22/12/12	06/01/13	13/01/13	N/A	25/01/13	19	19/04/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para adquisición de equipo de difusión para el CNM (estrategia de difusión)	PMSAJ-211-CP-B-2.2.7.7 Proceso Cancelado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	26/01/13	10/02/13	17/02/13	N/A	19/02/13	9	12/03/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para adquisición de equipos de cableado estructurado (telecomunicación), incluye instalación	PMSAJ-212-CP-B-5.4.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,162.03	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	10/01/13	10	18/01/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para adquisición de muebles de oficina	PMSAJ-213-CP-B-5.4.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,677.97	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	10/01/13	10	18/01/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para adquisición de equipos de aire acondicionado, extintores y luces de seguridad para las oficinas de la UE-PMSAJ-MINJUS, incluye instalación	PMSAJ-214-CP-B-5.4.9 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,050.85	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	10/01/13	10	18/01/13	Agregar Comentario	
LIBRERÍA BACKUP PARA EL INPE	PMSAJ-244-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	35,629.63	N/A	28/03/13	04/04/13	05/04/13	N/A	06/04/13	2	09/07/13	Agregar Comentario	
ADQUISICION DE CHALECOS	PMSAJ-247-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	21,666.67	N/A	25/05/13	01/06/13	02/06/13	N/A	03/06/13	2	05/07/13	Agregar Comentario	
Licencias de Software de Diseño Asistido por computadora	PMSAJ-251-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	11,592.59	N/A	01/08/13	06/08/13	08/08/13	N/A	05/09/13	30	12/09/13	Agregar Comentario	
Adquisición de Software de Inteligencia de Negocios para el Tribunal Constitucional	PMSAJ-252-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	45,580.37	N/A	16/09/13	01/10/13	13/11/13	N/A	18/11/13	48	12/02/14	Agregar Comentario	
Adquisición de Software de Gestión Documental para el Tribunal Constitucional	PMSAJ-253-CP-B-1.2.2.3.4 Rechazo de Ofertas	Lima	Est.	48,148.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		31/12/14	Agregar Comentario	
ADQUISICION DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	PMSAJ-255-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	47,021.48	N/A	04/10/13	11/10/13	12/10/13	N/A	13/10/13	2	20/12/13	Agregar Comentario	
ADQUISICION DE SERVIDOR DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA (CNM)	PMSAJ-257-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	33,333.33	N/A	01/10/13	08/10/13	09/10/13	N/A	10/10/13	2	01/12/13	Agregar Comentario	
LICENCIAS DE SOFTWARE	PMSAJ-260-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	8,653.86	N/A	24/10/13	24/10/13	05/11/13	N/A	05/11/13	12	11/11/13	Agregar Comentario	
Adquisición de Merchandising para las Campañas de Sensibilización de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-264-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	4,777.78	N/A	28/11/13	05/12/13	06/12/13	N/A	07/12/13	2	18/12/13	Agregar Comentario	
Adquisición de 06 Switch Administrables de 48 puertos para el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)	PMSAJ-266-CP-B-1.2.2.2.3 Relicitación / Segunda Vuelta	Lima	Est.	12,355.56	N/A	25/02/14	04/03/14	05/03/14	N/A	06/03/14	2	29/03/14	Agregar Comentario	
Adquisición de señalética	PMSAJ-268-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	1,851.85	N/A	04/09/13	11/09/13	12/09/13	N/A	13/09/13	2	21/10/13	Agregar Comentario	
Adquisición de Toner y Tintas	PMSAJ-270-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	1,981.48	N/A	25/07/13	01/08/13	02/08/13	N/A	03/08/13	2	08/08/13	Agregar Comentario	
Adquisición de Protectores de Alfombra	PMSAJ-273-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	567.41	N/A	05/07/13	12/07/13	13/07/13	N/A	14/07/13	2	21/08/13	Agregar Comentario	
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-285-CP-B-1.1.2.5.11 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	26,440.68	N/A	10/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	30/07/15	Agregar Comentario	
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-295-CP-B-1.1.2.3.9 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	26,216.95	N/A	23/08/14	26/08/14	27/08/14	N/A	28/08/14	2	12/03/15	Agregar Comentario	
Adquisición de Software de Edición PDF y Software de Modelado para la Estructura de Desglose de Trabajo para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-315-CP-B-1.5.3.7.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,777.63	N/A	21/02/14	28/02/14	01/03/14	N/A	02/03/14	2	26/06/14	Agregar Comentario	
Adquisición de Sistema de Protección Eléctrica UPS Y Estabilizadores para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-316-CP-B-1.5.3.6.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,440.68	N/A	21/02/14	28/02/14	01/03/14	N/A	02/03/14	2	26/06/14	Agregar Comentario	
Adquisición de Mobiliario para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-413-CP-B-1.5.2.21 Previsto	Lima	Est.	847.46	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	30/03/14	Agregar Comentario	
Adquisición de Aire Acondicionado para la oficina de la Dirección Ejecutiva	PMSAJ-414-CP-B-1.5.2.24 Previsto	Lima	Est.	1,016.95	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	30/03/14	Agregar Comentario	
Adquisición de Software de Gestion Documental para el sistema Integrado de Gestion de Expedientes - SIGE del Tribunal Constitucional del Perú	PMSAJ-474-CP-B-1.2.2.3.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	46,445.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SUMINISTRO PARA EL EQUIPAMIENTO BIOMÉTRICO ESPECIALIZADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN	PMSAJ-476-CP-B-1.2.2.2.4.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	49,666.20	N/A	13/11/14	20/11/14	21/11/14	N/A	22/11/14	2	31/12/14	Agregar Comentario	

FECHA INICIO (INPE)														
ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-486-CP-B-1.1.2.3.12.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	609.28	06/04/15	06/04/15	N/A	N/A	N/A	N/A	22/04/15		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 1	PMSAJ-506-CP-B-1.1.2.3.12.1 Previsto	Trujillo	Est.	25,064.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:53 Agregar Comentario
ADQUISICION DE MOBILIARIO - SEDES MINJUS ILO	PMSAJ-507-CP-B-1.1.2.5.11 (CP-06-2016) Previsto	Moquegua	Est.	16,254.10	22/06/16	02/07/16	16/07/16	17/07/16	22/07/16	23/07/16	7	21/09/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 13:53 Agregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 1	PMSAJ-508-CP-B-1.1.2.5.12.1 (CP-07-2016) Previsto	Moquegua	Est.	21,815.74	22/06/16	02/07/16	16/07/16	17/07/16	22/07/16	23/07/16	7	21/09/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 13:54 Agregar Comentario	
MOBILIARIO Y ACONDICIONAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-514-CP-B-1.3.1.1.4 (CP-08-2016) Previsto	Lima	Est.	5,084.75	12/02/16	17/02/16	N/A	29/02/16	N/A	29/02/16		03/03/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 13:55 Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-567-CP-B-1.5.2.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,086.09	09/04/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
ADQUISICION DE TRITURADORES	PMSAJ-607-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	771.19	24/03/15	24/03/15	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
ADQUISICION DE ARMARIO PARA EL PMSAJ	PMSAJ-616-CP-B-1.5.2.21 Contrato Terminado	Lima	Est.	281.46	06/04/15	06/04/15	N/A	N/A	N/A	N/A	16/04/15		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA CERTIFICADA DE PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-623-CP-B-1.2.2.7.2.5 Previsto	Lima	Est.	31,126.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Agregar Comentario
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA CERTIFICADA DE PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-645-CP-B-1.2.2.7.2.5 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	31,125.00	30/07/15	11/08/15	N/A	N/A	N/A	N/A	21/09/15		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL PMSAJ	PMSAJ-646-CP-B-1.5.3.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,658.00	03/08/15	03/08/15	N/A	N/A	N/A	N/A	07/08/15		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES Y MUEBLE DE MELAMINE PARA LA SEDE DEL MINJUS EN PACASMAYO	PMSAJ-647-CP-B-1.1.2.3.18 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,281.00	05/08/15	05/08/15	N/A	N/A	N/A	N/A	10/08/15		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS INFANTILES Y TACHOS DE BASURA PARA LA SEDE DEL MINJUS EN PACASMAYO	PMSAJ-648-CP-B-1.1.2.3.18 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,562.00	10/08/15	10/08/15	N/A	N/A	N/A	N/A	12/08/15		N/A	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA CUSTODIA DE NIÑOS PARA LA SEDE DEL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-651-CP-B-1.1.2.2.21 (CP-05-2016) Previsto	Lima	Est.	3,389.83	10/07/16	20/07/16	03/08/16	04/08/16	N/A	07/08/16	4	06/10/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 14:29 Agregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 2A	PMSAJ-652-CP-B-1.1.2.3.12.2 Previsto	Trujillo	Est.	48,860.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 14:30 Agregar Comentario
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 2B	PMSAJ-653-CP-B-1.1.2.3.12.3 Previsto	Trujillo	Est.	28,716.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 14:30 Agregar Comentario
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 2A	PMSAJ-654-CP-B-1.1.2.5.12.2 (CP-31-2016) Previsto	Moquegua	Est.	38,391.19	N/A	02/07/16	16/07/16	17/07/16	22/07/16	23/07/16	7	21/09/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:31 Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 2B	PMSAJ-655-CP-B-1.1.2.5.12 Previsto	Moquegua	Est.	32,102.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Agregar Comentario
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 3	PMSAJ-656-CP-B-1.1.2.5.12.3 (CP-32-2016) Previsto	Moquegua	Est.	28,018.00	22/06/16	02/07/16	16/07/16	17/07/16	22/07/16	23/07/16	7	21/09/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:32 Agregar Comentario	
ADQUISICION EQUIPAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL LOTE 1	PMSAJ-679-CP-B-1.3.1.1.5.1 (CP-09-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	22,535.22	20/02/16	22/02/16	N/A	07/03/16	N/A	10/03/16		10/04/16	Proceso Cancelado 18/02/2016 13:29 Agregar Comentario	
ADQUISICION EQUIPAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL LOTE 2	PMSAJ-680-CP-B-1.3.1.1.5.2 (CP-10-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	50,847.46	20/02/16	22/02/16	N/A	07/03/16	N/A	09/03/16		09/05/16	Proceso Cancelado 18/02/2016 13:29 Agregar Comentario	
ADQUISICION EQUIPAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL LOTE 3	PMSAJ-681-CP-B-1.3.1.1.5.3 (CP-11-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	50,847.46	20/02/16	22/02/16	N/A	07/03/16	N/A	10/03/16		10/06/16	Proceso Cancelado 18/02/2016 13:30 Agregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 3	PMSAJ-686-CP-B-1.1.2.3.12 Previsto	Trujillo	Est.	28,018.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE	PMSAJ-698-CP-B-	Lima	Est.	2,517.00	N/A	10/09/15	17/09/15	18/09/15	N/A	19/09/15	2	23/09/15		

UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA EL PMSAJ - SETIEMBRE 2015	1.5.3.5 Proceso en Curso																		Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Software de Base de Datos. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-743-CP-B-1.3.1.1.8.2.2 (CP-27-2016) Previsto	Lima	Est.	20,000.00	11/10/16	17/10/16	17/11/16	08/12/16	18/12/16	25/01/17	69	26/04/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 12:48 Agregar Comentario						
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Sistema de Aire Acondicionado - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-745-CP-B-1.3.1.1.8.2.4 (CP-17-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	305.05	12/09/16	13/09/16	18/09/16	20/09/16	N/A	01/10/16	13	01/11/16	Proceso Cancelado 12/02/2016 17:24 Agregar Comentario						
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: UPS - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-746-CP-B-1.3.1.1.8.2.5 (CP-14-2016) Previsto	Lima	Est.	43,669.00	12/09/16	13/09/16	18/09/16	20/09/16	N/A	01/10/16	13	01/11/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 12:48 Agregar Comentario						
Mobiliario para la oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-751-CP-B-1.3.1.1.4.3 (CP-21-2016) Previsto	Lima	Est.	33,237.96	23/02/16	29/02/16	14/03/16	14/03/16	N/A	15/03/16	1	17/04/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:50 Agregar Comentario						
Adquisición de Equipamiento Informático (PC e Impresora).	PMSAJ-753-CP-B-1.3.1.1.5.1 (CP-23-2016) Previsto	Lima	Est.	40,677.97	18/02/16	29/02/16	14/03/16	14/03/16	N/A	29/03/16	15	13/04/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (68) 18/02/2016 12:51 Agregar Comentario						
Adquisición de equipamiento multimedia (Ecran, proyector y pantalla 80").	PMSAJ-754-CP-B-1.3.1.1.5.2 (CP-24-2016) Previsto	Lima	Est.	22,015.80	24/02/16	04/03/16	18/03/16	18/03/16	N/A	04/04/16	17	17/04/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:51 Agregar Comentario						
Adquisición de equipamiento de telefonía IP para la oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-756-CP-B-1.3.1.1.5.3 (CP-25-2016) Previsto	Lima	Est.	8,800.00	24/02/16	04/03/16	18/03/16	18/03/16	N/A	21/03/16	3	17/04/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:58 Agregar Comentario						
Adquisición de UPS - Equipamiento oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio de Política Criminal.	PMSAJ-757-CP-B-1.3.1.1.5.4 (CP-26-2016) Previsto	Lima	Est.	2,816.67	24/02/16	04/03/16	18/03/16	18/03/16	N/A	01/04/16	14	17/04/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:59 Agregar Comentario						
Adquisición de Equipamiento Informático (PC's, Impresoras), para las Oficinas de la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-760-CP-B-1.1.2.3.12.4 (CP-09-2016) Proceso en Curso	La Libertad	Est.	46,830.27	03/02/16	03/02/16	23/02/16	23/02/16	28/02/16	07/03/16	13	07/05/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:31 Agregar Comentario						
Adquisición de Uno (01) Servidor, para las Oficinas de la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-761-CP-B-1.1.2.3.12.5 (CP-10-2016) Previsto	La Libertad	Est.	19,377.49	03/02/16	03/02/16	23/02/16	23/02/16	28/02/16	07/03/16	13	07/05/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:00 Agregar Comentario						
Adquisición de Uno (01) Sistema De Alimentación Ininterrumpida (UPS), para las Oficinas de la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-762-CP-B-1.1.2.3.12.6 (CP-11-2016) Proceso en Curso	La Libertad	Est.	12,388.14	03/02/16	03/02/16	23/02/16	23/02/16	28/02/16	07/03/16	13	07/05/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:32 Agregar Comentario						
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)																			
Proceso de selección para adquisición de equipamiento y hardware para la Oficina de Informatica del CNM	PMSAJ-24-LPI-B-2.2.7.5.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	283,061.02	24/01/13	28/01/13	14/03/13	13/04/13	23/04/13	02/05/13	49	31/07/13	Agregar Comentario						
ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	PMSAJ-256-LPI-B-1.2.2.4.1 Relicitación / Segunda Vuelta	Lima	Est.	664,286.00	04/07/14	05/07/14	19/08/14	20/08/14	21/08/14	22/08/14	3	30/04/14	Agregar Comentario						
Adquisición de Infraestructura de Redes para el MINJUS	PMSAJ-288-LPI-B-1.2.2.1.4.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	307,143.00	19/07/14	20/07/14	03/09/14	04/09/14	05/09/14	06/09/14	3	29/04/16	Agregar Comentario						
Adquisición de Infraestructura Tecnológica para el MININTER	PMSAJ-289-LPI-B-1.2.2.6.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	406,779.66	16/05/15	17/05/15	01/07/15	02/07/15	03/07/15	04/07/15	3	01/02/16	Agregar Comentario						
Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el Consejo Nacional de la Magistratura - CNM	PMSAJ-440-LPI-B-2.2.7.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,000,000.00	N/A	05/03/13	19/04/13	20/04/13	N/A	21/04/13	2	31/03/14	Agregar Comentario						
SOLUCION DE SEGURIDAD PERIMETRAL INPE	PMSAJ-509-LPI-B-1.2.2.4.3 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	260,401.94	N/A	08/04/15	23/05/15	24/05/15	N/A	26/05/15	3	N/A	Agregar Comentario						
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN - EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES	PMSAJ-513-LPI-B-1.3.1.1.8.2 (LPI-01-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	351,094.95	02/10/16	17/10/16	17/11/16	18/11/16	09/12/16	29/12/16	42	26/04/17	Proceso Cancelado 08/02/2016 19:15 Agregar Comentario						

Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos [Ocultar](#)

Publicación	No	Total Días del Proceso	Fin del
-------------	----	------------------------------	---------

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	(Entre Apertura y Firma del Contrato)	Firma del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-3-MINJUS - MINJUS													
Método: LOC (Según Normativa Local)													
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Moyobamba	PMSAJ-329-LOC-S-1.1.2.2.4 Previsto	San Martín	Est.	11,636.36	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Moyobamba	PMSAJ-330-LOC-S-1.1.2.2.7 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	8,646.55	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Pacasmayo	PMSAJ-331-LOC-S-1.1.2.3.3 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	6,181.82	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Pacasmayo	PMSAJ-332-LOC-S-1.1.2.3.6 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	2,528.73	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Ilo	PMSAJ-333-LOC-S-1.1.2.5.5 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	6,181.82	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Ilo	PMSAJ-334-LOC-S-1.1.2.5.8 Previsto	Moquegua	Est.	2,528.73	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Pago de Arbitrios Municipales e Impuesto Predial 2014	PMSAJ-362-LOC-S-1.5.2.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	977.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
Contratación de servicio de catering para el conversatorio relacionado con la proxima implementación del observatorio nacional de criminalidad	PMSAJ-471-LOC-S-1.5.7.9 Contrato Terminado	Lima	Est.	310.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/10/14		15/10/14	Agregar Comentario
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO (HOSTING) PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-488-LOC-S-1.5.7.11 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,652.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
SUSCRIPCIÓN ANUAL EL DIARIO EL PERUANO	PMSAJ-489-LOC-S-1.5.2.28 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	242.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
Renovación Suscripción Anual Diario El Peruano para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-759-LOC-S-1.5.2.28 (LOC-01-2016) Proceso en Curso	Lima	Est.	221.21	15/02/16	N/A	N/A	N/A	N/A	29/02/16		29/01/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:14 Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Proceso de selección para implementación de campañas de difusión para Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública tipo II ubicado en la ciudad 02	PMSAJ-133-CP-S-1.1.2.3.10 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,371.86	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	25/04/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para implementación de campañas de difusión para Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública - tipo I ubicado en la ciudad 01	PMSAJ-129-CP-S-1.1.2.2.12 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,371.86	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	11/05/15	2	29/08/15	Agregar Comentario
Proceso de selección de servicio de pintado interior de la oficina UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-57-CP-S-5.3.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	263.05	N/A	06/06/12	21/06/12	28/06/12	N/A	21/07/12	30	20/08/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para alquiler de equipo multifuncional (impresión, copia, escaneo) UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-55-CP-S-5.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,013.56	N/A	18/06/12	28/06/13	03/07/13	N/A	23/07/13	25	23/07/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de pólizas de seguro para los equipos de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-56-CP-S-5.2.1 Proceso Cancelado	Lima Metropolitana	Est.	2,140.00	N/A	23/01/13	07/02/13	14/02/13	N/A	08/03/13	29	31/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para implementar programa de capacitación al personal del CNM en tecnologías de información	PMSAJ-47-CP-S-2.2.7.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	49,999.66	N/A	23/01/13	07/02/13	14/02/13	N/A	22/02/13	15	30/05/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquirir servicio de telefonía móvil UE-PMSAJ-MINJUS-PJ	PMSAJ-58-CP-S-5.3.3 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	5,593.22	N/A	05/09/12	20/09/12	27/09/12	N/A	20/10/12	30	31/12/13	Agregar Comentario
Servicio de organización del CIP	PMSAJ-192-CP-S-5.7.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,635.59	N/A	04/07/12	07/07/12	09/07/12	N/A	13/07/12	6	31/12/13	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición e impresión del Anuario del Programa 2013.	PMSAJ-193-CP-S-1.5.7.4.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,299.64	N/A	31/01/14	07/02/14	08/02/14	N/A	09/02/14	2	06/03/14	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición y video institucional del Programa.	PMSAJ-194-CP-S-5.7.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,075.93	N/A	20/11/13	05/12/13	12/12/13	N/A	04/01/14	30	03/02/14	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición de boletines institucional del Programa.	PMSAJ-195-CP-S-1.5.7.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	7,272.73	N/A	21/01/14	28/01/14	29/01/14	N/A	30/01/14	2	12/03/14	Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de edición de carpetas y trípticos institucional del Programa.	PMSAJ-196-CP-S-5.7.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	10/02/13	15/02/13	20/02/13	N/A	25/02/13	10	27/03/13	Agregar Comentario
Contratar un servicio	PMSAJ-197-CP-S-	Lima	Est.	1,968.81	N/A	07/09/12	09/09/12	10/09/12	N/A	13/10/12	34	31/12/13	

para la organización de reuniones periódicas coordinación y evaluación de resultados con entidades beneficiarias.	5.7.8 Proceso Cancelado																Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de organización de eventos de lanzamiento de los productos del Programa.	PMSAJ-198-CP-S-5.7.9 Proceso Cancelado	Lima	Est.	6,779.66	N/A	19/01/13	29/01/13	03/02/13	N/A	23/02/13	25	31/12/13					Agregar Comentario
Servicio de realización de Talleres para el modulo de registro y medicion de la produccion jurisdiccional del TC	PMSAJ-200-CP-S-2.2.3.2.1.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	N/A	17/03/13	01/04/13	08/04/13	N/A	30/04/13	29	31/12/13					Agregar Comentario
Contratar una empresa para el servicio de organización de evento de lanzamiento del logotipo del Programa	PMSAJ-203-CP-S-5.7.11 Proceso Cancelado	Lima	Est.	4,745.76	N/A	28/01/13	30/01/13	01/02/13	N/A	05/02/13	6	06/02/13					Agregar Comentario
Proceso de selección para alquilar licencia para el sistema de Monitoreo y evaluación del Programa.	PMSAJ-205-CP-S-5.2.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	7,457.63	N/A	26/01/13	28/01/13	01/02/13	N/A	07/02/13	10	31/12/13					Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de servicio de obtención de información del ámbito vecinal para la construcción de Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública - tipo I ubicado en la ciudad 01 (consulta vecinal)	PMSAJ-215-CP-S-1.2.1.1.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	17/04/13	02/05/13	09/05/13	N/A	31/05/13	29	28/06/13					Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de servicio de obtención de información del ámbito vecinal para la construcción de Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública - tipo II ubicado en la ciudad 02 (consulta vecinal)	PMSAJ-216-CP-S-1.2.1.2.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	17/04/13	02/05/13	09/05/13	N/A	31/05/13	29	28/06/13					Agregar Comentario
Proceso de selección para la ampliación del Centro de Cómputo del INPE	PMSAJ-217-CP-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	89,830.51	N/A	23/01/13	07/02/13	14/02/13	N/A	22/02/13	15	30/04/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de capacitación para el personal de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-218-CP-S-5.2.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,779.66	N/A	30/03/13	09/04/13	14/04/13	N/A	03/05/13	24	31/12/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de alquiler de oficina, incluye mantenimiento y estacionamiento para vehículos	PMSAJ-219-CP-S-5.4.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	29,726.78	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	12/01/13	12	31/12/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de mudanza	PMSAJ-220-CP-S-5.4.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	338.98	N/A	01/01/13	03/01/13	04/01/13	N/A	07/01/13	4	08/01/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de seguro contra incendio, inundación, vandalismo, etc.	PMSAJ-221-CP-S-5.4.8 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	1,233.90	N/A	05/01/13	20/01/13	27/01/13	N/A	29/01/13	9	31/12/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de internet, telefonía fija y cable	PMSAJ-222-CP-S-5.4.6 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	2,033.90	N/A	06/02/13	06/02/13	06/02/13	N/A	18/03/13	40	31/12/13					Agregar Comentario
contratación del servicio de elaboración de expediente de defensa civil	PMSAJ-223-CP-S-1.5.4.12 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	1,700.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A					Agregar Comentario
Contratación de una empresa para el servicio de edición y impresión del Anuario del Programa 2012.	PMSAJ-224-CP-S-5.7.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,075.93	N/A	02/02/13	12/02/13	17/02/13	N/A	07/03/13	23	08/04/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de acondicionamiento de oficina (pintado, limpieza de alfombra, mantenimiento de aire acondicionado, etc.)	PMSAJ-225-CP-S-5.4.10 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,016.95	N/A	07/01/13	09/01/13	10/01/13	N/A	13/01/13	4	18/01/13					Agregar Comentario
Contratación de una empresa para el servicio de organización de evento de interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia	PMSAJ-226-CP-S-5.7.10 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	28/01/13	30/01/13	01/02/13	N/A	05/02/13	6	06/02/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de alquiler de dominio y hosting para el Programa	PMSAJ-227-CP-S-5.7.12 Contrato Terminado	Lima	Est.	732.20	N/A	02/01/13	04/01/13	06/01/13	N/A	10/01/13	6	31/12/13					Agregar Comentario
Contratación del servicio de organización de taller sobre eficiente capacidad de planificación del SAJ	PMSAJ-228-CP-S-5.8.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	18,549.15	N/A	06/05/13	16/05/13	21/05/13	N/A	11/06/13	26	18/06/13					Agregar Comentario
Proceso de selección para adquirir licencia de sistema de flujo de trabajo colaborativo (workflow)	PMSAJ-229-CP-S-5.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	06/03/13	08/03/13	12/03/13	N/A	18/03/13	10	31/12/13					Agregar Comentario
Proceso de selección para encuesta de línea base de indicadores de impacto PMR (calidad y acceso a los servicios del SAJ)	PMSAJ-230-CP-S-6.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	67,796.61	N/A	26/01/13	05/02/13	10/02/13	N/A	15/03/13	38	02/08/13					Agregar Comentario
copia de contratación del servicio de elaboración de expediente de defensa civil	PMSAJ-239-CP-S- Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	11/01/13	13/01/13	14/01/13	N/A	17/01/13	4	18/01/13					Agregar Comentario
SERVICIO DE	PMSAJ-246-CP-S-	Lima	Est.	3,629.63	N/A	22/05/13	29/05/13	30/05/13	N/A	31/05/13	2	12/06/13					

ELABORACION, DISEÑO Y EDICION DE VIDEO DE PRESENTACION DEL PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA ACCEDE	Contrato Terminado																Agregar Comentario
SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES	<u>PMSAJ-248-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	10,000.00	N/A	25/05/13	01/06/13	02/06/13	N/A	03/06/13	2	31/12/14					Agregar Comentario
SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL	<u>PMSAJ-259-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	12,222.22	N/A	25/09/13	02/10/13	03/10/13	N/A	04/10/13	2	31/12/13					Agregar Comentario
Elaboración del Levantamiento Topográfico, Replanteo de Construcciones Existentes estudio de Suelo con fines de Cimentación para Edificaciones de Uso Público - Sedes Distritales Moyobamba y Pacasmayo	<u>PMSAJ-262-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	5,555.56	N/A	13/11/13	20/11/13	21/11/13	N/A	22/11/13	2	31/12/13					Agregar Comentario
Servicio de Limpieza	<u>PMSAJ-263-CP-S-</u> Contrato en Ejecución	Lima	Est.	20,237.04	N/A	08/11/13	15/11/13	16/11/13	N/A	17/11/13	2	03/12/15					Agregar Comentario
Servicio de Alquiler de Sala de Reuniones para Taller de Trabajo de la UE-PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-265-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	3,962.96	N/A	28/11/13	05/12/13	06/12/13	N/A	07/12/13	2	10/12/13					Agregar Comentario
Sistema de Alarma y Monitoreo	<u>PMSAJ-271-CP-S-</u> Contrato en Ejecución	Lima	Est.	1,034.44	N/A	05/07/13	12/07/13	13/07/13	N/A	14/07/13	2	31/07/14					Agregar Comentario
Servicio de Impresión y Distribución de Boletines Informativos	<u>PMSAJ-274-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	3,333.33	N/A	18/09/13	25/09/13	26/09/13	N/A	27/09/13	2	26/11/13					Agregar Comentario
Servicio de Lavado de Alfombra	<u>PMSAJ-275-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	259.26	N/A	27/06/13	04/07/13	05/07/13	N/A	06/07/13	2	10/07/13					Agregar Comentario
Servicio de Pintado de Oficina	<u>PMSAJ-277-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	2,829.63	N/A	27/06/13	04/07/13	05/07/13	N/A	06/07/13	2	01/08/13					Agregar Comentario
Programa de Inducción y Capacitación para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	<u>PMSAJ-321-CP-S-1.1.2.2.13</u> Proceso Cancelado	San Martín	Est.	8,984.75	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	11/05/15	2	29/08/15					Agregar Comentario
Programa de Inducción y Capacitación para la Sede MINJUS en Pacasmayo	<u>PMSAJ-322-CP-S-1.1.2.3.11</u> Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	7,052.54	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	05/05/15					Agregar Comentario
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo	<u>PMSAJ-323-CP-S-1.1.2.5.12</u> Previsto	Moquegua	Est.	3,371.86	N/A	04/05/15	04/05/15	04/05/15	N/A	04/05/15	0	23/08/15					Agregar Comentario
Programa de Inducción y Capacitación para la Sede MINJUS en Ilo	<u>PMSAJ-324-CP-S-1.1.2.5.13</u> Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	9,849.15	N/A	04/05/15	04/05/15	04/05/15	N/A	04/05/15	0	23/08/15					Agregar Comentario
Servicio de Instalación Cartel Informativo para la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	<u>PMSAJ-325-CP-S-1.1.2.2.3</u> Contrato Terminado	San Martín	Est.	847.46	N/A	07/02/14	10/02/14	14/02/14	N/A	23/02/14	13	03/03/14					Agregar Comentario
Servicio de Instalación Cartel Informativo para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Pacasmayo	<u>PMSAJ-326-CP-S-1.1.2.3.2</u> Contrato Terminado	La Libertad	Est.	847.46	N/A	07/02/14	10/02/14	14/02/14	N/A	23/02/14	13	03/03/14					Agregar Comentario
Servicio de Instalación de Cerco Provisional para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo	<u>PMSAJ-327-CP-S-1.1.2.5.3</u> Previsto	Moquegua	Est.	4,745.76	N/A	07/02/14	28/02/14	30/05/14	N/A	09/06/14	101	24/06/14					Agregar Comentario
Servicio de Instalación Cartel Informativo para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo	<u>PMSAJ-328-CP-S-1.1.2.5.4</u> Previsto	Moquegua	Est.	847.46	N/A	07/02/14	23/05/14	02/06/14	N/A	09/06/14	17	26/06/14					Agregar Comentario
Curso de Capacitación Denominado "Formación de Arquitectos SOA"	<u>PMSAJ-336-CP-S-1.2.1.1.5</u> Proceso Cancelado	Lima	Est.	36,363.64	N/A	02/05/14	09/05/14	10/05/14	N/A	11/05/14	2	30/07/14					Agregar Comentario
Capacitación al Personal del MININTER	<u>PMSAJ-337-CP-S-1.2.2.6.6</u> Proceso Cancelado	Lima	Est.	14,576.27	N/A	02/06/16	09/06/16	10/06/16	N/A	11/06/16	2	19/10/16					Agregar Comentario
Servicio de elaboración de Documentos Técnicos del sistema de Gestión de expedientes del TC	<u>PMSAJ-338-CP-S-1.2.2.3.2.2</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	10/02/14	24/02/14	28/02/14	N/A	25/04/14	60	14/08/14					Agregar Comentario
Carga de resoluciones y digitación de datos a ser incluidos en el software de Inteligencia de Negocios	<u>PMSAJ-339-CP-S-1.2.2.3.7.3</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	10,000.00	N/A	10/02/14	24/02/14	28/02/14	N/A	25/04/14	60	24/06/14					Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- DIPLOMADO EN BI	<u>PMSAJ-351-CP-S-1.2.2.7.4.1</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	4,986.89	N/A	04/02/14	11/02/14	12/02/14	N/A	13/02/14	2	26/06/14					Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Curso de Redes Avanzadas	<u>PMSAJ-352-CP-S-1.2.2.7.4.2</u> Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,013.56	N/A	04/02/14	11/02/14	12/02/14	N/A	13/02/14	2	25/03/15					Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Curso de ORACLE UNIVERSITY	<u>PMSAJ-353-CP-S-1.2.2.7.4.3</u> Declaración de Licitación Desierta	Lima	Est.	1,015.00	N/A	06/05/14	13/05/14	14/05/14	N/A	15/05/14	2	24/08/14					Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Project Management Professionals	<u>PMSAJ-354-CP-S-1.2.2.7.4.4</u> Proceso Cancelado	Lima	Est.	2,186.44	N/A	01/07/14	08/07/14	09/07/14	N/A	10/07/14	2	15/02/15					Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- CISCO CCNA	<u>PMSAJ-355-CP-S-1.2.2.7.4.5</u> Proceso Cancelado	Lima	Est.	623.73	N/A	05/08/14	12/08/14	13/08/14	N/A	14/08/14	2	22/11/14					Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- IT ESSENTIALS V 5.0	<u>PMSAJ-356-CP-S-1.2.2.7.4.6</u> Previsto	Lima	Est.	2,118.64	N/A	30/09/14	07/10/14	08/10/14	N/A	09/10/14	2	14/12/15					Agregar Comentario
Capacitación de	<u>PMSAJ-358-CP-S-</u>	Lima	Est.	44,067.80	N/A	13/12/15	10/13/15	20/12/15	N/A	21/12/15	2	30/04/16					Agregar Comentario

Implementación de Estrategia de Difusión para el CNM	PMSAJ-338-CP-S-1.2.2.7.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	44,007.00	N/A	14/14/13	19/14/13	20/14/13	N/A	11/14/13	4	30/09/13	Agregar Comentario
Talleres de Capacitación para la difusión de los alcances del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-360-CP-S-1.3.1.1.8 Previsto	Lima	Est.	67,796.61	N/A	07/01/15	14/01/15	15/01/15	N/A	16/01/15	2	26/07/15	Agregar Comentario
Servicio de edición e impresión de la revista del Anuario del Programa (2014)	PMSAJ-361-CP-S-1.5.7.4.4 Previsto	Lima	Est.	3,299.64	N/A	21/10/14	28/10/14	29/10/14	N/A	30/10/14	2	30/10/14	Agregar Comentario
Servicio de Instalación de Cerco Provisional para la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-415-CP-S-1.1.2.2.2 Contrato en Ejecución	San Martín	Est.	4,745.76	N/A	17/02/14	21/02/14	25/02/14	N/A	28/02/14	7	31/03/14	Agregar Comentario
Diseño e Instalación de Placas de Inauguración para el CNM	PMSAJ-416-CP-S-1.2.2.7.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	727.27	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Catering para Inauguración en el CNM	PMSAJ-417-CP-S-1.2.2.7.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,000.00	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Elaboración de dos videos promocionales para el CNM	PMSAJ-418-CP-S-1.2.2.7.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	8,000.00	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Acondicionamiento de Oficina para la UE-PMSAJ-MINJUS (Incluye: Luminarias)	PMSAJ-419-CP-S-1.5.2.22 Previsto	Lima	Est.	2,181.82	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Acondicionamiento de Archivo para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-420-CP-S-1.5.2.23 Previsto	Lima	Est.	2,181.82	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario
Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-421-CP-S-1.5.2.25 Previsto	Lima	Est.	545.45	N/A	02/08/14	09/08/14	10/08/14	N/A	11/08/14	2	30/08/14	Agregar Comentario
Capacitación en Excel para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-422-CP-S-1.5.5.2 Previsto	Lima	Est.	2,501.02	N/A	15/03/14	22/03/14	23/03/14	N/A	24/03/14	2	30/04/14	Agregar Comentario
Capacitación en Adquisiciones y Contrataciones para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-423-CP-S-1.5.5.3 Previsto	Lima	Est.	3,389.83	N/A	15/04/14	22/04/14	23/04/14	N/A	24/04/14	2	30/05/14	Agregar Comentario
Capacitación en TIC para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-426-CP-S-1.5.5.6 Previsto	Lima	Est.	3,389.83	N/A	15/06/14	22/06/14	23/06/14	N/A	24/06/14	2	30/07/14	Agregar Comentario
Capacitación en Comunicación para el Desarrollo de Proyectos Sociales para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-428-CP-S-1.5.5.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	14/09/14	14/09/14	14/09/14	N/A	14/09/14	0	30/11/14	Agregar Comentario
Capacitación en Tesorería para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-429-CP-S-1.5.5.9 Previsto	Lima	Est.	3,389.83	N/A	14/10/14	14/10/14	14/10/14	N/A	14/10/14	0	30/11/14	Agregar Comentario
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-438-CP-S-1.1.2.2.12 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	3,371.86	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	11/05/15	2	29/08/15	Agregar Comentario
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-439-CP-S-1.1.2.3.10 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	3,371.86	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	25/04/15	Agregar Comentario
"CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE TRABAJO"	PMSAJ-464-CP-S-1.6.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,186.00	N/A	16/09/14	23/09/14	24/09/14	N/A	25/09/14	2	10/10/14	Agregar Comentario
SERVICIO ELABORACIÓN DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL EN FULL HD PARA EL PMSAJ	PMSAJ-467-CP-S-1.5.7.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,767.00	N/A	01/10/14	06/10/14	07/10/14	N/A	09/10/14	3	30/10/14	Agregar Comentario
CURSO DE CAPACITACIÓN EN OFIMÁTICA PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-469-CP-S-1.2.2.7.4.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	14,735.00	N/A	11/09/14	18/09/14	19/09/14	N/A	20/09/14	2	31/12/14	Agregar Comentario
CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING - TALLER DE TRABAJO - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 2015	PMSAJ-473-CP-S-1.5.7.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,432.00	N/A	07/11/14	14/11/14	15/11/14	N/A	16/11/14	2	31/12/14	Agregar Comentario
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO INSTITUCIONAL, TRIPTICO Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ*	PMSAJ-475-CP-S-1.5.7.6 / 1.5.7.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,809.00	N/A	13/11/14	20/11/14	21/11/14	N/A	22/11/14	2	31/12/14	Agregar Comentario
SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL DIARIO EL COMERCIO	PMSAJ-490-CP-S-1.5.2.28 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	263.91	10/03/15	10/03/15	N/A	N/A	N/A	23/04/15	N/A		Agregar Comentario
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ADQUISICIONES PARA EL PMSAJ	PMSAJ-492-CP-S- Proceso en Curso	Lima	Est.	48,476.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES E IMPUESTO PREDIAL PARA LA UE-PMSAJ-MINJUS 2015	PMSAJ-493-CP-S-1.5.2.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	960.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
CONTRATACION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA	PMSAJ-496-CP-S- Proceso en Curso	Lima	Est.	5,613.00	27/03/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario

ACTOS PUBLICOS DEL DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EL PMSAJ														
SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO PARA EL PMSAJ	<u>PMSAJ-497-CP-S-1.5.2.94</u> Declaración de Licitación Desierta	Lima	Est.	10,888.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Agregar Comentario
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	<u>PMSAJ-559-CP-S-1.3.1.1.9.2 (CP-18-2016)</u> Previsto	Lima	Est.	29,427.59	06/10/16	12/10/16	26/10/16	26/10/16	N/A	05/11/16	10	06/05/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:26 Agregar Comentario	
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD - PASANTIAS INTERNACIONALES	<u>PMSAJ-560-CP-S-1.3.1.1.9.3 (CP-17-2016)</u> Previsto	Lima	Est.	20,689.66	05/01/17	11/01/17	25/01/17	25/01/17	N/A	04/02/17	10	07/05/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:27 Agregar Comentario	
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD - PARTICIPACION EN FOROS INTERNACIONALES	<u>PMSAJ-561-CP-S-1.3.1.1.9.4 (CP-16-2016)</u> Previsto	Lima	Est.	10,344.83	03/01/17	11/01/17	25/01/17	25/01/17	N/A	04/02/17	10	06/03/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:28 Agregar Comentario	
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD - ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS INTERNACIONALES	<u>PMSAJ-562-CP-S-1.3.1.1.9.5 (CP-15-2016)</u> Previsto	Lima	Est.	31,034.48	23/01/17	11/02/17	25/02/17	25/02/17	N/A	08/03/17	11	09/05/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:28 Agregar Comentario	
MATERIAL INFORMATIVO Y ANALÍTICO OFICIAL SOBRE CRIMINALIDAD - BOLETINES INFORMATIVOS	<u>PMSAJ-563-CP-S-1.3.1.1.10.2 (CP-13-2016)</u> Previsto	Lima	Est.	4,394.48	27/09/16	12/10/16	N/A	26/10/16	N/A	05/11/16		04/05/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (20) 18/02/2016 14:28 Agregar Comentario	
INVENTARIO PATRIMONIAL - UE- PMSAJ-MINJUS 2015 1.5.2.12	<u>PMSAJ-568-CP-S-</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	4,993.38	18/03/15	18/03/15	N/A	N/A	N/A	24/04/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA - UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-569-CP-S-1.5.2.14</u> Previsto	Lima	Est.	684.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE PINTADO INTERIOR DE LA OFICINA - UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-570-CP-S-1.5.2.15</u> Previsto	Lima	Est.	7,814.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-571-CP-S-1.5.2.30</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	3,183.77	06/04/15	N/A	N/A	N/A	N/A	23/04/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-572-CP-S-1.5.2.35</u> Previsto	Lima	Est.	19,867.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIOS CONEXOS - CIP	<u>PMSAJ-574-CP-S-1.5.7.1</u> Previsto	Lima	Est.	3,233.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE ANUARIO UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-575-CP-S-1.5.7.4</u> Previsto	Lima	Est.	3,233.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE BOLETINES UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-576-CP-S-1.5.7.5</u> Previsto	Lima	Est.	10,650.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
ELABORACION VIDEO INSTITUCIONAL UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-577-CP-S-1.5.7.6</u> Previsto	Lima	Est.	15,463.58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO CONEXOS Y DE CATERING TALLER ANUAL DE EVALUACION DE RESULTADOS UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-578-CP-S-1.5.7.8</u> Previsto	Lima	Est.	17,421.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO CONEXOS Y DE CATERING - EVENTOS DE LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS UE- PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-579-CP-S-1.5.7.9</u> Previsto	Lima	Est.	672.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SEÑALÉTICA DEL PROGRAMA	<u>PMSAJ-580-CP-S-1.5.7.12</u> Previsto	Lima	Est.	2,913.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MERCHANDISING	<u>PMSAJ-581-CP-S-1.5.7.14</u> Previsto	Lima	Est.	23,220.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
EVENTOS Y TALLERES DE TRABAJO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA	<u>PMSAJ-582-CP-S-1.5.7.15</u> Previsto	Lima	Est.	13,245.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SPOT PUBLICITARIO	<u>PMSAJ-583-CP-S-1.5.7.16</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	6,622.52	10/03/15	10/03/15	N/A	N/A	N/A	18/03/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL PMSAJ	<u>PMSAJ-608-CP-S-1.1.2.7.1</u> Contrato en Ejecución	Lima	Est.	8,000.00	24/03/15	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIOS DE CATERING PARA LA REUNION DE PRESENTACION PNP	<u>PMSAJ-609-CP-S-1.5.7.9</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	397.35	20/03/15	20/03/15	N/A	N/A	N/A	25/03/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING TALLER DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA DE COREA Y EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ - ACCEDE	<u>PMSAJ-617-CP-S-1.5.7.15</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	3,183.77	14/04/15	14/04/15	N/A	N/A	N/A	15/04/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA	<u>PMSAJ-619-CP-S-1.5.7.14</u>	Lima	Est.	3,311.26	16/04/15	16/04/15	N/A	N/A	N/A	20/04/15		N/A	Agregar Comentario	

ADQUIRIR MERCHANDISING: LAPICEROS CON USB, PUNTERO LÁSER Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL	Contrato Terminado														
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL	<u>PMSAJ-620-CP-S-1.5.7.14</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	1,059.60	20/04/15	20/04/15	N/A	N/A	N/A	21/04/15		N/A		Agregar Comentario	
CONTRATACION DE SERVICIO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO DEL TALLER DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA DE COREA Y EL PROGRAMA	<u>PMSAJ-632-CP-S-1.5.7.14</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	2,022.85	23/04/15	23/04/15	N/A	N/A	N/A	23/04/15		N/A		Agregar Comentario	
SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	<u>PMSAJ-633-CP-S-1.5.2.28</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	125.83	15/05/15	15/05/15	N/A	N/A	N/A	21/05/15		N/A		Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MERCHANDISING INSTITUCIONAL	<u>PMSAJ-634-CP-S-1.5.7.14</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	5,298.00	18/05/15	18/05/15	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LAS SEDES MINJUS	<u>PMSAJ-635-CP-S-1.5.7.14</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	5,794.00	18/05/15	18/05/15	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	<u>PMSAJ-636-CP-S-1.5.2.25</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	757.00	12/05/15	12/05/15	N/A	N/A	N/A	25/05/15		N/A		Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE ADICIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PMSAJ	<u>PMSAJ-637-CP-S-1.5.2.7</u> Previsto	Lima	Est.	21,854.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL REGISTRO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO PARA LA CEREMONIA DE PRIMERA PIEDRA - OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA	<u>PMSAJ-639-CP-S-1.1.2.14</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	1,324.00	09/07/15	09/07/15	N/A	N/A	N/A	10/07/15		N/A		Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE PACASMAYO	<u>PMSAJ-640-CP-S-1.1.2.3.21</u> Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,966.00	22/07/15	22/07/15	N/A	N/A	N/A	06/08/15		N/A		Agregar Comentario	
SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO, SILLAS Y CATERING PARA LA CEREMONIA DE PRIMERA PIEDRA - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	<u>PMSAJ-649-CP-S-1.1.2.14</u> Contrato Terminado	Lima	Est.	3,311.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CURSO VIRTUAL DE INTEROPERABILIDAD)"	<u>PMSAJ-650-CP-S-1.2.1.1.9</u> Proceso en Curso	Lima	Est.	171,145.00	N/A	08/09/15	29/09/15	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	<u>PMSAJ-700-CP-S-1.5.2.36</u> Proceso en Curso	Lima	Est.	73.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MOYOBAMBA	<u>PMSAJ-701-CP-S-1.5.2.43</u> Proceso en Curso	Lima	Est.	6,622.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
Contratación del Servicio de Instalación y Ensamblaje de Mobiliario para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	<u>PMSAJ-717-CP-S-1.1.2.2.28 (CP-12-2016)</u> Previsto	San Martín	Est.	3,389.83	09/08/16	19/08/16	02/09/16	03/09/16	N/A	10/09/16	8	07/10/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.2.28 (CP-12-2016)) 12/02/2016 19:41	Agregar Comentario	
Acondicionamiento oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	<u>PMSAJ-749-CP-S-1.3.1.1.4.1 (CP-19-2016)</u> Proceso en Curso	Lima	Est.	50,287.36	17/02/16	19/02/16	02/03/16	02/03/16	N/A	03/03/16	1	17/04/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 13:13	Agregar Comentario	
Equipamiento de la oficina del ONC (acabados de local) - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	<u>PMSAJ-750-CP-S-1.3.1.1.4.2 (CP-20-2016)</u> Proceso en Curso	Lima	Est.	50,000.00	17/02/16	19/02/16	02/03/16	02/03/16	N/A	03/03/16	1	17/04/16	Actualización de % Préstamo Banco (20) 18/02/2016 13:14	Agregar Comentario	
Cableado estructurado (Mobiliario y acondicionamiento oficina ONC) - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	<u>PMSAJ-752-CP-S-1.3.1.1.4.4 (CP-22-2016)</u> Previsto	Lima	Est.	23,529.41	23/02/16	27/02/16	09/03/16	09/03/16	N/A	11/03/16	2	17/04/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:50	Agregar Comentario	

de política Liminal.																		
SERVICIOS CONEXOS DE ALQUILER DE SALA DE REUNIÓN Y CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (KICK OFF) DE LA CONSULTORÍA "ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE) DEL SECTOR INTERIOR"	PMSAJ-763-CP-S-1.5.7.9 (CP-01-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	400.00	13/01/16	13/01/16	13/01/16	13/01/16	N/A	14/01/16	1	14/01/16	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:33 Agregar Comentario					
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 2DA CONV. SBCC N° 004-2015.	PMSAJ-764-CP-S-1.1.2.9 (CP-02-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,473.70	23/02/15	21/01/16	21/01/16	21/01/16	N/A	22/01/16	1	22/01/16	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:34 Agregar Comentario					
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 1RA CONV. SBCC N° 001-2016.	PMSAJ-765-CP-S-1.1.2.9 (CP-28-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,473.70	23/02/15	08/02/16	08/02/16	08/02/16	N/A	10/02/16	2	10/02/16	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:34 Agregar Comentario					
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 1RA CONV. SCC N° 004-2016.	PMSAJ-766-CP-S-1.1.2.9 (CP-29-2016) Evaluación en curso	Lima	Est.	1,764.71	23/02/15	10/02/16	10/02/16	10/02/16	N/A	14/02/16	4	14/02/16	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:32 Agregar Comentario					
SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DEL CUARTO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA (CIP) - PMSAJ	PMSAJ-767-CP-S-1.5.7.1 (CP-30-2016) Previsto	Lima	Est.	364.71	17/02/16	17/02/16	17/02/16	17/02/16	N/A	19/02/16	2	19/02/16	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:00 Agregar Comentario					
Servicio de patrocinio arbitral especializado para la UE-PMSAJ-MINJUS.	PMSAJ-773-CP-S-1.5.2.4.3.1 (CP-33-2016) Previsto	Lima	Est.	15,617.65	01/03/16	01/03/16	07/03/16	07/03/16	22/03/16	28/03/16	21	31/12/16	Actualización de % Préstamo Banco (0) 17/02/2016 12:17 Agregar Comentario					
Método: CD (Contratación Directa)																		
CAPACITACION MS PROJECT BASADO EN PMI	PMSAJ-258-CD-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	4,907.41	N/A	05/09/13	05/09/13	05/09/13	N/A	30/09/13	25	30/11/13	Agregar Comentario					
Servicios de Facilitación para el "Taller de Trabajo para la Formulación del Plan Operativo ACCEDE 2014	PMSAJ-267-CD-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	1,100.00	N/A	09/12/13	09/12/13	09/12/13	N/A	09/12/13	0	20/12/13	Agregar Comentario					
Capacitación en Gestión Pública para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-424-CD-S-1.5.5.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	900.00	N/A	15/05/14	22/05/14	23/05/14	N/A	24/05/14	2	30/06/14	Agregar Comentario					
Capacitación en SNIP para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-425-CD-S-1.5.5.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	689.00	N/A	15/05/14	22/05/14	23/05/14	N/A	24/05/14	2	30/06/14	Agregar Comentario					
Capacitación en Contabilidad para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-427-CD-S-1.5.5.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,376.00	N/A	14/08/14	14/08/14	14/08/14	N/A	14/08/14	0	30/10/14	Agregar Comentario					
Capacitación en Planeamiento para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-430-CD-S-1.5.5.10 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	3,389.83	N/A	14/11/14	14/11/14	14/11/14	N/A	14/11/14	0	30/12/14	Agregar Comentario					
Capacitación en Contratación de Obras para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-431-CD-S-1.5.5.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	900.00	N/A	14/12/14	14/12/14	14/12/14	N/A	14/12/14	0	30/03/15	Agregar Comentario					
PUBLICACION DECLARACIONES JURADAS PERSONAL UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-573-CD-S-1.5.2.36 Proceso en Curso	Lima	Est.	430.46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario					
SERVICIO DE PERITAJE DE DAÑOS ESTRUCTURALES - VIVIENDA ALEDAÑA A LA OBRAS SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-689-CD-S-1.1.2.2.2.4 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	1,158.00	09/09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario					
"SERVICIO DE PERITAJE - ELABORACION DE INFORME DE ANALISIS DEL ESTADO TECNICO Y SITUACIONAL DE LA OBRA SEDE MINJUS EN MOYOBAMBA"	PMSAJ-690-CD-S-1.1.2.2.2.4 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	1,158.00	09/09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario					
SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO GESTIÓN PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ // OCT 2015 - SET 2016	PMSAJ-699-CD-S-1.5.2.28 Proceso en Curso	Lima	Est.	130.00	31/07/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario					
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	PMSAJ-710-CD-S-1.5.2.28 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	129.14	31/07/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15	28/10/15	34	N/A	HT N° 1910/2015 30/11/2015 18:44 Agregar Comentario					

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación	
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-3-MINJUS - MINJUS																	
Método: CD (Contratación Directa)																	
Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de	PMSAJ-457-CD-CF-1.1.2.2.6-1.1.2.2.5	La Libertad	Est.	10,338.98	16/02/14	N/A	17/02/14	19/03/14	20/03/14	N/A	21/03/14	N/A	22/03/14	3	17/08/14	Agregar Comentario	

Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en Pacasmayo	1.1.4.3.2 Contrato Terminado																
Elaboración de la Actualización del Expediente Técnico para la Sede Principal MINJUS - Moyobamba.	PMSAJ-722- CD-CF- 1.1.2.2.25 (CD-01- 2016) Evaluación en curso	Lima	Est.	57,991.97	N/A	N/A	20/01/16	02/02/16	N/A	N/A	10/02/16	17/02/16	19/02/16	17	26/04/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 05/02/2016 16:51 Agregar Comentario	
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)																	
Proceso de selección de firma que diseñará y desarrollará el sistema integrado del MINJUS, capacitará y proveerá el hardware necesario	PMSAJ-60- SBCC-CF- 1.2.2.1.3.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	589,014.24	03/02/15	04/02/15	05/02/15	07/03/15	08/03/15	09/03/15	10/03/15	11/03/15	12/03/15	5	16/01/16	Agregar Comentario	
Proceso de selección de firma que construirá el diseño y desarrollo de los sistemas del CNM.	PMSAJ-64- SBCC-CF- 1.2.2.7.5.2 Proceso en Curso	Lima	Est.	630,366.89	11/08/15	12/08/15	13/08/15	12/09/15	13/09/15	14/09/15	15/09/15	16/09/15	17/09/15	5	17/09/15	Agregar Comentario	
Proceso de selección de firma que diseñará y desarrollará el sistema integrado del INPE, capacitará y proveerá el hardware necesario	PMSAJ-66- SBCC-CF- 1.2.2.2.5.2 (SBCC-05- 2016) Previsto	Lima	Est.	226,939.66	11/05/16	26/05/16	27/05/16	24/06/16	04/07/16	19/07/16	11/09/16	13/09/16	29/09/16	97	24/09/17	Actualización de % Préstamo Banco (85) 18/02/2016 13:37 Agregar Comentario	
Proceso de selección para contratar consultoría que diseñará la arquitectura integral del SAJ	PMSAJ-67- SBCC-CF- 1.2.1.1.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	205,186.44	18/07/15	19/07/15	20/07/15	19/08/15	20/08/15	21/08/15	22/08/15	23/08/15	24/08/15	5	05/02/16	Agregar Comentario	
Proceso de selección de firma que diseñará la línea certificada del proceso de digitalización de información (sw y hw) para el CNM, incluye implementación y puesta en marcha	PMSAJ-231- SBCC-CF- 2.2.7.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	338,983.05	24/01/13	29/01/13	28/02/13	20/03/13	26/03/13	05/04/13	12/04/13	22/04/13	02/05/13	43	05/09/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para definición de línea base del modelo de madurez de interoperabilidad	PMSAJ-232- SBCC-CF- 6.4.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	53,389.83	29/01/13	N/A	15/02/13	02/03/13	16/03/13	N/A	25/04/13	N/A	15/05/13	74	02/10/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para contratar el desarrollo del MAPRO del MINJUS	PMSAJ-233- SBCC-CF- 2.2.1.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	179,661.02	31/01/13	N/A	07/03/13	06/04/13	16/04/13	N/A	03/05/13	N/A	23/05/13	47	03/12/13	Agregar Comentario	
Servicio de Consultoría: Análisis y Diseño de Mejoras para el Sistema Integrado de Gestión De Expedientes - SIGE del Tribunal Constitucional del Perú	PMSAJ-254- SBCC-CF- 1.2.2.3.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	243,559.00	07/09/15	08/09/15	09/09/15	09/10/15	10/10/15	11/10/15	12/10/15	13/10/15	14/10/15	5	14/10/15	Proceso Cancelado 04/11/2015 14:36 Agregar Comentario	
Desarrollo de Protocolos de Funcionamiento para los Sistemas del MININTER	PMSAJ-372- SBCC-CF- 1.2.2.6.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	180,338.98	18/06/15	19/06/15	20/06/15	20/07/15	21/07/15	22/07/15	23/07/15	24/07/15	25/07/15	5	06/01/16	Agregar Comentario	
Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema del MININTER	PMSAJ-373- SBCC-CF- 1.2.2.6.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	677,966.10	14/02/16	15/02/16	16/02/16	17/03/16	18/03/16	19/03/16	20/03/16	21/03/16	22/03/16	5	01/01/17	Agregar Comentario	
Elaboración del MAPRO del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-375- SBCC-CF- 1.3.1.1.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	135,593.22	12/04/14	N/A	13/04/14	13/05/14	14/05/14	N/A	15/05/14	N/A	16/05/14	3	30/07/14	Agregar Comentario	
Diseño y Desarrollo del Sistema Evaluación y Monitoreo del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-376- SBCC-CF- 1.3.1.1.7 Previsto	Lima	Est.	508,474.58	08/08/15	09/08/15	10/08/15	09/09/15	10/09/15	11/09/15	12/09/15	13/09/15	14/09/15	5	26/02/16	Agregar Comentario	
Estudio de Línea de Base del Programa ACCEDE	PMSAJ-378- SBCC-CF- 1.6.3 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	234,115.59	21/01/14	22/01/14	23/01/14	22/02/14	23/02/14	24/02/14	25/02/14	26/02/14	27/02/14	5	26/08/14	Agregar Comentario	
Evaluación Intermedia y Final del Programa	PMSAJ-379- SBCC-CF- 1.6.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	100,000.00	09/02/15	10/02/15	11/02/15	13/03/15	14/03/15	15/03/15	16/03/15	17/03/15	18/03/15	5	18/11/15	Agregar Comentario	
PILOTO DE INTEROPERABILIDAD - CONSULTA EN LÍNEA DE EVALUACIONES DE MAGISTRADOS (CNM-AMAG)	PMSAJ-516- SBCC-CF- 1.2.1.1.3.2 (SBCC-03- 2016) Proceso en Curso	Lima	Est.	119,625.04	22/02/16	27/02/16	27/02/16	23/03/16	23/03/16	N/A	07/05/16	N/A	25/05/16	63	07/09/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:37 Agregar Comentario	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ANÁLISIS DE CRIMINALIDAD - DISEÑO INFORMACION COMPLEMENTARIA	PMSAJ-525- SBCC-CF- 1.3.1.1.7.2 (SBCC-07- 2016) Previsto	Lima	Est.	135,593.22	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	0	10/12/16	Actualización de % Préstamo Banco (20) 18/02/2016 13:58 Agregar Comentario	
DISEÑO DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SAJ	PMSAJ-527- SBCC-CF- 1.3.2.1.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	165,562.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/07/15	N/A	Agregar Comentario		
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO (PEGE) DEL SECTOR INTERIOR	PMSAJ-671- SBCC-CF- 1.2.1.1.7 Proceso en Curso	Lima	Est.	177,857.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario		
Desarrollo del Sistema Único de Control de Expedientes para Procuradurías - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del	PMSAJ-719- SBCC-CF- 1.2.1.1.6.2 (SBCC-02- 2016) Previsto	Lima	Est.	135,593.22	05/04/16	11/04/16	12/04/16	10/05/16	18/05/16	N/A	06/07/16	N/A	30/07/16	81	30/11/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:29 Agregar Comentario	

Sistema de Administración de Justicia.																	
Desarrollo e implementación del Proyecto Piloto de Interoperabilidad para compartir información entre PNP, SUCAMEC, ONAGI y MIGRACIONES.	PMSAJ-720-SBCC-CF-1.2.1.1.8.1 (SBCC-01-2016) Previsto	Lima	Est.	167,042.89	26/02/16	02/03/16	02/03/16	30/03/16	05/04/16	N/A	11/05/16	N/A	26/05/16	57	22/03/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:30 Agregar Comentario	
Diseño y Mejora del Sistema de Gestión de Expedientes - SIGE 2.	PMSAJ-721-SBCC-CF-1.2.2.3.9.2 (SBCC-06-2016) Previsto	Lima	Est.	301,525.42	13/07/16	28/07/16	29/07/16	26/08/16	03/09/16	18/09/16	11/11/16	13/11/16	26/11/16	92	28/05/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:31 Agregar Comentario	
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)																	
Proceso de selección para contratación de una empresa auditoria	PMSAJ-70-SBCC-CF-6.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	187,989.15	25/10/12	30/10/12	29/11/12	29/12/12	08/01/13	18/01/13	25/01/13	04/02/13	14/02/13	47	09/01/17	Agregar Comentario	
Proceso de selección para elaborar e implementar firma digital del CNM	PMSAJ-71-SBCC-CF-1.2.2.7.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	91,525.42	03/02/15	N/A	04/02/15	06/03/15	07/03/15	N/A	08/03/15	N/A	09/03/15	3	03/08/15	Agregar Comentario	
Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-363-SBCC-CF-1.1.2.2.5-1.1.2.3.4 Contrato Terminado	La Libertad	Est.	55,943.05	05/05/14	N/A	06/05/14	05/06/14	06/06/14	N/A	07/06/14	N/A	08/06/14	3	16/12/14	Agregar Comentario	
Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-364-SBCC-CF-1.1.2.2.6-1.1.2.3.5 Rechazo de Ofertas	La Libertad	Est.	10,351.19	16/02/14	N/A	17/02/14	19/03/14	20/03/14	N/A	21/03/14	N/A	22/03/14	3	17/08/14	Agregar Comentario	
Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-365-SBCC-CF-1.1.2.2.11 Contrato en Ejecución	San Martín	Est.	66,544.81	09/03/15	N/A	10/03/15	09/04/15	10/04/15	N/A	11/04/15	N/A	12/04/15	3	13/07/15	Agregar Comentario	
Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-366-SBCC-CF-1.1.2.3.8 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	10,474.58	24/09/14	N/A	25/09/14	25/10/14	26/10/14	N/A	27/10/14	N/A	28/10/14	3	04/04/15	Agregar Comentario	
Expediente Técnico Obra de Infraestructura de las Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-367-SBCC-CF-1.1.2.5.4 Proceso en Curso	Moquegua	Est.	49,755.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		11/01/15	Agregar Comentario	
Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-368-SBCC-CF-1.1.2.5.5 Previsto	Moquegua	Est.	10,602.32	06/08/14	N/A	07/08/14	06/09/14	07/09/14	N/A	08/09/14	N/A	09/09/14	3	31/01/15	Agregar Comentario	
Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-369-SBCC-CF-1.1.2.5.10 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	10,847.46	10/03/15	N/A	11/03/15	10/04/15	11/04/15	N/A	12/04/15	N/A	13/04/15	3	18/09/15	Agregar Comentario	
Desarrollo del Sistema de Capacitación Virtual MINJUS	PMSAJ-370-SBCC-CF-1.2.2.1.2.2 Previsto	Lima	Est.	25,738.68	12/08/14	N/A	02/09/14	30/09/14	05/10/14	N/A	14/10/14	N/A	20/10/14	20	17/02/15	Agregar Comentario	
Elaboración del MAPRO del INPE	PMSAJ-371-SBCC-CF-1.2.2.3.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	69,416.95	12/04/14	13/04/14	14/04/14	14/05/14	15/05/14	16/05/14	17/05/14	18/05/14	19/05/14	5	30/07/14	Agregar Comentario	
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DEL SAJ	PMSAJ-518-SBCC-CF-1.2.1.1.5 (SCV-09-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	118,644.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 05/02/2016 19:32 Agregar Comentario	
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DEL MINJUS - DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	PMSAJ-520-SBCC-CF-1.2.2.1.3.2 (SBCC-04-2016) Previsto	Lima	Est.	674,802.37	16/08/16	31/08/16	01/09/16	29/09/16	07/10/16	22/10/16	15/12/16	30/12/16	16/01/17	109	15/10/17	Actualización de % Préstamo Banco (65) 18/02/2016 13:56 Agregar Comentario	
MARCO NORMATIVO Y DISEÑO DE SEGUNDA ETAPA DEL PTP - RENAESPPLLE	PMSAJ-524-SBCC-CF-1.2.2.8.3.2 (SCC-02-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	77,084.75	27/04/17	07/05/17	09/05/17	30/05/17	N/A	N/A	10/06/17	07/07/17	25/07/17	56	23/09/17	Proceso Cancelado 18/02/2016 13:57 Agregar Comentario	
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN - DESARROLLO DE SOFTWARE	PMSAJ-526-SBCC-CF-1.3.1.1.8.3 (SCC-03-2016) Previsto	Lima	Est.	62,252.15	27/10/16	07/11/16	08/11/16	06/12/16	N/A	N/A	16/12/16	20/01/17	07/02/17	63	18/05/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 13:59 Agregar Comentario	
EVALUACION INTERMEDIA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-529-SBCC-CF-1.6.5.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	39,735.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 08/02/2016 13:25 Agregar Comentario	
EVALUACION FINAL UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-530-SBCC-CF-1.6.5.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	57,947.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 08/02/2016 13:37 Agregar Comentario	
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION APLICANDO NTP ISO/IEC 27001:2008 - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-621-SBCC-CF-1.2.2.7.1 Proceso en Curso	Lima	Est.	39,735.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
IDENTIFICACION	PMSAJ-658-	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		

IDENTIFICACION TERRENOS - ESTUDIO PREINVERSION LOTE 1	PMSAJ-659-SCC-CF-1.1.2.6.2.1 Previsto	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
IDENTIFICACION TERRENOS - ESTUDIO PREINVERSION LOTE 2	PMSAJ-660-SCC-CF-1.1.2.6.2.1 Previsto	Lima	Est.	99,377.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SEDES MINJUS ADICIONALES - EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 1	PMSAJ-663-SCC-CF-1.1.2.6.4 Previsto	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SEDES MINJUS ADICIONALES - EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 2	PMSAJ-664-SCC-CF-1.1.2.6.4 Previsto	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SEDES MINJUS ADICIONALES - EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 3	PMSAJ-665-SCC-CF-1.1.2.6.4 Previsto	Lima	Est.	99,337.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SEDES MINJUS ADICIONALES - SUPERVISION EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 1	PMSAJ-666-SCC-CF-1.1.2.6.6 Previsto	Lima	Est.	10,596.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SEDES MINJUS ADICIONALES - SUPERVISION EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 2	PMSAJ-667-SCC-CF-1.1.2.6.6 Previsto	Lima	Est.	10,596.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SEDES MINJUS ADICIONALES - SUPERVISION EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 3	PMSAJ-668-SCC-CF-1.1.2.6.6 Previsto	Lima	Est.	10,596.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
Contratación de un Firma para la Supervisión del Saldo de Obra de Infraestructura para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	PMSAJ-718-SCC-CF-1.1.2.2.27 (SCC-01-2016) Previsto	Lima	Est.	68,123.05	16/03/16	18/03/16	19/03/16	07/04/16	08/04/16	N/A	08/04/16	09/04/16	13/04/16	6	24/11/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:28 Agregar Comentario	

Categoría Consultoría - Individuos: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Dias del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2015-3-MINJUS - MINJUS									
Método: ()									
Supervisor del Piloto de Interoperabilidad - SUCAMEC-MIGRACIONES-PNP - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-730-CI-1.2.1.1.8.2 (3CV-12-2016) Previsto	Lima	Est.	23,728.81	06/05/16	17/05/16		19/08/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:41 Agregar Comentario
Asistente de Gestión de la Calidad - Gestión del Programa.	PMSAJ-732-CI-1.5.1.12.1 (CD-03-2016) Proceso en Curso	Lima	Est.	1,694.92	04/02/16	10/02/16		10/03/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:05 Agregar Comentario
Método: 3CV (3CV)									
Proceso de selección para contratación de Especialista en Comunicaciones del Programa.	PMSAJ-140-3CV-CI-5.1.7 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	34,056.95	N/A	04/07/12		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboracion de Estudio de Preinversion a nivel perfil del MININTER	PMSAJ-158-3CV-CI-1.2.2.6.1 Previsto	Lima	Est.	18,305.08	N/A	27/02/14		12/12/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema de información del TC	PMSAJ-154-3CV-CI-2.2.3.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	9,491.53	N/A	10/01/13		14/03/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor que elabore Linea BASE del Programa	PMSAJ-156-3CV-CI-6.2 Contrato Rescindido	Lima	Est.	12,915.25	31/07/12	15/08/12		30/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar que desarrollara proyecto piloto de interoperabilidad del SAJ	PMSAJ-167-3CV-CI-2.1.1.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	11,152.54	N/A	16/08/12		31/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Gerente de Proyectos del Programa	PMSAJ-142-3CV-CI-5.1.9 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	38,983.05	N/A	18/01/13		31/12/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de QA Infraestructura MINJUS del Programa	PMSAJ-143-3CV-CI-5.1.10 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	22,372.88	03/03/15	12/03/15		31/12/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de QA Observatorio y SGP (I)	PMSAJ-144-3CV-CI-1.5.1.11 Proceso Cancelado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	01/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
Selección para contratación de QA Soporte y Control del Programa (I)	PMSAJ-145-3CV-CI-5.1.12 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,831.00	N/A	14/08/12		31/12/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de diseñador e implementador de página web PMSAJ	PMSAJ-146-3CV-CI-5.7.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,322.03	N/A	25/09/12		31/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de técnico para ordenamiento y digitalización información Programa - Pre inversión UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-147-3CV-CI-5.2.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	4,067.80	04/02/13	19/02/13		19/04/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de un diseñador gráfico para la elaboracion del Manual de Identidad visual (logotipo) -PMSAJ	PMSAJ-148-3CV-CI-5.7.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,915.25	N/A	24/08/12		31/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema integrado de detenidos, procesados y sentenciados del INPE	PMSAJ-150-3CV-CI-1.2.2.5.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	19,867.55	N/A	06/11/14		04/02/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Asesor Legal del Programa PMSAJ	PMSAJ-125-3CV-CI-1.5.1.8 Contrato Rescindido	Lima	Est.	32,727.27	20/02/14	07/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo: sistema de capacitación virtual MINJUS	PMSAJ-83-3CV-CI-1.2.2.1.2.1 Previsto	Lima	Est.	8,474.58	N/A	21/04/14		22/05/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para desarrollar un sistema de capacitacion virtual MINJUS	PMSAJ-85-3CV-CI-2.2.1.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	25,424.00	N/A	21/02/14		22/05/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para implementar firma digital en el CNM	PMSAJ-87-3CV-CI-2.2.7.4.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	26/04/13		28/06/13	Agregar Comentario
Proceso de selección de un consultor para el diseño del concepto de modulo de registro y medicion de la produccion jurisdiccional TC	PMSAJ-88-3CV-CI-2.2.3.2.1.3	Lima	Est.	10,169.49	N/A	16/04/13		31/12/13	Agregar Comentario

	Proceso Cancelado									
Proceso de selección de un consultor de facilitador para talleres del modulo de registro y medicion de la produccion jurisdiccional TC	PMSAJ-90-3CV-CI-2.2.3.2.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,931.86	N/A	16/04/13		31/12/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar Administrador de proyecto TC	PMSAJ-95-3CV-CI-2.2.3.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	N/A	19/02/13		29/05/15		Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo de los sistemas de información del CNM	PMSAJ-99-3CV-CI-1.2.2.7.5.1 Previsto	Lima	Est.	20,338.98	N/A	28/02/14		13/07/14		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Asistente del Programa	PMSAJ-124-3CV-CI-5.1.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,745.76	16/04/12	01/05/12		31/07/12		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones (I)	PMSAJ-122-3CV-CI-5.1.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	16,300.00	04/06/12	19/06/12		02/01/17		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Tesorería	PMSAJ-123-3CV-CI-5.1.5 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	43,322.03	22/06/12	07/07/12		09/01/17		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Planeamiento, Monitoreo y Evaluación	PMSAJ-120-3CV-CI-5.1.3 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	76,067.80	19/04/12	04/05/12		09/01/17		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista Presupuesto - Contable	PMSAJ-121-3CV-CI-5.1.4 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	58,932.20	22/06/12	07/07/12		09/01/17		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Director Ejecutivo	PMSAJ-119-3CV-CI-5.1.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	127,708.47	02/04/12	17/04/12		09/01/17		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar supervisor de obra para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica Tipo II (ubicado en la ciudad 02)	PMSAJ-76-3CV-CI-1.2.1.2.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	17/09/13		17/03/14		Agregar Comentario
Proceso de selección para desarrollar expediente técnico y estudio de suelos para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica Tipo II (ubicado en la ciudad 02)	PMSAJ-75-3CV-CI-1.2.1.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	30/04/13		27/06/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar supervisor de obra para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica Tipo I ubicado en la ciudad 01	PMSAJ-74-3CV-CI-1.2.1.1.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	17/09/13		17/03/14		Agregar Comentario
Proceso de selección para desarrollar expediente técnico y estudio de suelos para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica Tipo I (ubicado en la ciudad 01)	PMSAJ-73-3CV-CI-1.2.1.1.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	30/04/13		27/06/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboración de Estudio de Pre inversión para edificar las sedes de las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia bajo el esquema de conglomerado.	PMSAJ-72-3CV-CI-5.8.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	27/12/12		05/04/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para la contratación de un asistente soporte tecnico del Programa	PMSAJ-206-3CV-CI-5.4.16 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,993.00	N/A	14/12/12		30/12/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor para implementar campaña de sensibilización a la población donde se construya una sede de la Direccion Defensa Publica (ciudad 1)	PMSAJ-207-3CV-CI-1.2.1.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	30/04/13		28/05/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor para implementar campaña de sensibilización a la población donde se construya una sede de la Direccion Defensa Publica (ciudad 2)	PMSAJ-208-3CV-CI-1.2.1.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	30/04/13		28/05/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboracion de Estudio definitivo del Proyecto Mininter	PMSAJ-209-3CV-CI-1.2.2.6.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	N/A	20/01/15		10/04/15		Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar el estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema integrado de servicios del minjus	PMSAJ-210-3CV-CI-1.2.2.1.3.1 Previsto	Lima	Est.	20,338.98	N/A	26/08/14		24/11/14		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de QA Componente 3 (II)	PMSAJ-234-3CV-CI-5.1.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	22,373.00	N/A	04/02/13		31/12/15		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones (II)	PMSAJ-236-3CV-CI-5.1.6.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	35,423.73	N/A	29/01/13		09/01/17		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultoría para elaborar tres estudios definitivos del CNM vinculados, con implementar programa de capacitación en TI, línea certificada de digitalización de información, y equipamiento de la OGI	PMSAJ-237-3CV-CI-2.2.7.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,383.05	N/A	10/09/12		07/11/12		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de consultor que elabore diseño conceptual de la eficiente capacidad de planificación del SAJ	PMSAJ-238-3CV-CI-5.8.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	23,728.81	N/A	29/01/13		23/04/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Asistente del Programa	PMSAJ-240-3CV-CI-5.4.15 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,322.00	N/A	14/01/13		31/12/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para la contratacion de servicio de limpieza, mensajería y conserjería	PMSAJ-241-3CV-CI-5.4.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,068.00	N/A	14/12/12		30/12/13		Agregar Comentario
Selección para contratación de QA Soporte y Control del Programa (II)	PMSAJ-242-3CV-CI-5.1.12.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	9,322.00	N/A	01/02/13		09/01/17		Agregar Comentario
CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA CONSULTORA QUE SE ENCARGAR DE DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA INTEROPERABILIDAD DEL SAJ	PMSAJ-245-3CV-CI Contrato Terminado	Lima	Est.	5,555.56	N/A	03/04/13		15/06/13		Agregar Comentario
Asistente Administrativo	PMSAJ-249-3CV-CI Contrato Terminado	Lima	Est.	4,444.44	N/A	23/08/13		31/12/13		Agregar Comentario
Auxiliar de Soporte Técnico	PMSAJ-250-3CV-CI Contrato Terminado	Lima	Est.	5,000.00	N/A	07/08/13		31/12/13		Agregar Comentario
EVALUACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA	PMSAJ-261-3CV-CI Contrato Terminado	Lima	Est.	10,000.00	N/A	16/10/13		30/11/13		Agregar Comentario
Elaboración de Estudio de Pre Inversión para la Obra de Infraestructura para las Sede MINJUS en Huancavelica e Ilo bajo el esquema del Conglomerado - Especialista SNIP	PMSAJ-380-3CV-CI-1.1.2.4.2.1 Y 1.1.2.5.2.1 Previsto	Lima	Est.	23,728.81	N/A	12/03/14		11/05/14		Agregar Comentario
Elaboración de Estudio de Pre Inversión para la Obra de Infraestructura para las Sede MINJUS en Huancavelica e Ilo bajo el esquema del Conglomerado - Arquitecto	PMSAJ-381-3CV-CI-1.1.2.4.2.2 Y 1.1.2.5.2.2 Previsto	Lima	Est.	10,169.49	N/A	12/03/14		11/05/14		Agregar Comentario
Elaboración del Plan Estratégico de Interoperabilidad	PMSAJ-382-3CV-CI-1.2.1.1.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	16/01/15		16/05/15		Agregar Comentario
Elaboración de Webservice - Proyecto Piloto de Interoperabilidad- Datamart Nuevo Código Procesal Penal	PMSAJ-383-3CV-CI-1.2.1.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	15,220.34	N/A	16/03/14		11/11/14		Agregar Comentario
Supervisión del MAPRO-MINJUS	PMSAJ-384-3CV-CI-1.2.2.1.1.2 Previsto	Lima	Est.	18,305.08	N/A	28/02/14		29/05/14		Agregar Comentario
Servicio de Integración de Cámaras Web y lectores del huella para en INPE	PMSAJ-385-3CV-CI-1.2.2.2.4.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	6,779.66	N/A	21/05/15		21/07/15		Agregar Comentario
Asistente de ejecución de Proyectos para implementación de sistema integrado de gestión de expedientes y resoluciones del TC	PMSAJ-386-3CV-CI-1.2.2.3.7.1 Previsto	Lima	Est.	13,220.34	N/A	18/02/14		17/08/14		Agregar Comentario
Estudio de Pre Inversión del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-389-3CV-CI-1.3.1.1.2 Previsto	Lima	Est.	20,338.98	N/A	20/02/14		21/05/14		Agregar Comentario
Estudio Definitivo del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-390-3CV-CI-1.3.1.1.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	19/08/14		03/10/14		Agregar Comentario

Supervisor de proyectos de Interoperabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-401-3CV-CI-1.5.1.9 Previsto	Lima	Est.	36,363.64	20/02/14	07/03/14	09/01/17	Agregar Comentario
Auxiliar de Oficina y Soporte Técnico de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-402-3CV-CI-1.5.1.18 Previsto	Lima	Est.	6,181.82	N/A	07/03/14	09/01/17	Agregar Comentario
Diseño de Estructura de Costos de Procesos de Adquisiciones	PMSAJ-403-3CV-CI-1.5.2.19 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,636.36	N/A	12/03/14	31/12/14	Agregar Comentario
Control de la Calidad de los Términos de Referencia de Proyectos Informáticos	PMSAJ-404-3CV-CI-1.5.2.20 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,636.36	N/A	09/04/14	31/12/14	Agregar Comentario
Asistente de Abastecimiento de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-432-3CV-CI-1.5.1.13 Contrato Terminado	Lima	Est.	12,727.27	15/09/14	10/10/14	15/02/16	Agregar Comentario
Asistente de proyectos de Interoperabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-433-3CV-CI-1.5.1.18 Previsto	Lima	Est.	12,727.27	N/A	23/03/14	31/12/14	Actualización de % Préstamo Banco (13) 18/02/2016 13:52 Agregar Comentario
Asistente de proyectos de Infraestructura de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-434-3CV-CI-1.5.1.19 (3CV-24-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	41,016.95	23/11/15	25/01/16	31/12/17	Actualización de % Préstamo Banco (13) 18/02/2016 14:39 Agregar Comentario
Asistente de Dirección Ejecutiva	PMSAJ-435-3CV-CI-1.5.1.21 Previsto	Lima	Est.	10,909.09	N/A	23/03/14	31/12/14	Agregar Comentario
Supervisor de proyectos del Observatorio de Justicia y Sistemas de Gestión de Portafolio de Proyectos de Inversión del SAJ de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-441-3CV-CI-1.5.1.11 Previsto	Lima	Est.	33,898.31	20/02/14	01/03/14	09/01/17	Agregar Comentario
Asesor Legal de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-442-3CV-CI-1.5.1.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	32,727.27	20/02/14	03/03/14	09/01/17	Agregar Comentario
Elaborar los estudio definitivo de los Proyectos: i) Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Expedientes y Resoluciones del TC y ii) Mejoramiento del sistema integrado de manejo de información e identificación de procesados y sentenciados para el INPE	PMSAJ-443-3CV-CI-1.2.2.3.1 Y 1.2.2.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	14,915.25	N/A	21/03/13	08/07/13	Agregar Comentario
Asistente de Gestión de la Calidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-450-3CV-CI-1.5.1.12 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,000.00	N/A	30/04/14	31/07/14	Agregar Comentario
Especialista en Presupuesto y Contabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-451-3CV-CI-1.5.1.4 Previsto	Lima	Est.	9,000.00	N/A	30/04/14	31/07/14	Agregar Comentario
Revisión y Seguimiento del Desarrollo de los Estudios de Suelos y Levantamiento Topográfico	PMSAJ-452-3CV-CI-1.1.2.2.1.2 Y 1.1.2.3.1.2 Previsto	Lima	Est.	1,600.00	N/A	30/04/14	31/07/14	Agregar Comentario
Especialista en Comunicaciones	PMSAJ-455-3CV-CI-1.5.1.7 Previsto	Lima	Est.	7,118.64	N/A	09/05/14	31/12/14	Agregar Comentario
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones 2014	PMSAJ-456-3CV-CI-1.5.1.6 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	10,677.97	N/A	25/06/14	31/12/14	Agregar Comentario
PROFESIONAL PARA ELABORAR INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	PMSAJ-466-3CV-CI-1.5.1.27 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,980.00	N/A	30/09/14	24/10/14	Agregar Comentario
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES DE REGISTRO PENITENCIARIO, MEDIO LIBRE Y SEGURIDAD PENITENCIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DENTRO DE LA SISTEMATIZACIÓN PARA EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA	PMSAJ-468-3CV-CI-1.2.2.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,102.00	N/A	08/10/14	31/12/14	Agregar Comentario
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-470-3CV-CI-1.5.1.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	27,693.00	N/A	15/10/14	31/12/14	Agregar Comentario
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-482-3CV-CI-1.2.2.7.5.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	20,689.66	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
"ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA EL PROYECTO PILOTO INFORMATICO DE INTEROPERABILIDAD ENTRE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (PNP) Y LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"	PMSAJ-483-3CV-CI-1.2.2.6.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,759.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
CONSULTORÍA PARA EL MODELAMIENTO DE PROCESOS DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-484-3CV-CI-1.5.2.32 Contrato Terminado	Lima	Est.	12,069.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PMSAJ-487-3CV-CI-1.2.2.1.3.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	20,690.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y DE SERVICIOS DE LOS AMBIENTES FÍSICOS EN LAS SEDES PACASMAYO Y MOYOBAMBA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS".	PMSAJ-494-3CV-CI-1.1.2.2.9 / 1.1.2.3.8 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	5,960.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MINJUS PACASMAYO"	PMSAJ-495-3CV-CI-1.1.2.3.10 Contrato Terminado	Lima	Est.	11,443.71	24/02/15	19/03/15	21/09/15	Agregar Comentario
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN A OPERADORES - SEDE MOYOBAMBA	PMSAJ-531-3CV-CI-1.1.2.2.15 (3CV-11-2016) Previsto	Lima Metropolitana	Est.	8,984.75	11/06/16	07/07/16	04/11/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 13:59 Agregar Comentario
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN A OPERADORES - SEDE PACASMAYO	PMSAJ-532-3CV-CI-1.1.2.3.14 (3CV-04-2016) Previsto	Lima	Est.	4,067.80	07/02/16	11/02/16	11/04/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:00 Agregar Comentario
SUPERVISION - OBRA DE INFRAESTRUCTURA SEDE MINJUS EN ILO TIPO II	PMSAJ-533-3CV-CI-1.1.2.5.10 (3CV-27-2016) Previsto	Lima	Est.	13,382.71	27/07/16	30/07/16	11/02/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 14:01 Agregar Comentario
ESTUDIO DEFINITIVO EQUIPAMIENTO TIC - SEDES MINJUS ILO	PMSAJ-534-3CV-CI-1.1.2.5.8 Previsto	Lima	Est.	1,986.75	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN A OPERADORES - SEDE MINJUS ILO	PMSAJ-535-3CV-CI-1.1.2.5.14 (3CV-06-2016) Previsto	Lima	Est.	5,271.19	27/07/16	23/08/16	21/11/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:02 Agregar Comentario
DESARROLLO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL MINJUS - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-536-3CV-CI-1.2.2.1.2.1 Previsto	Lima	Est.	8,278.15	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SUPERVISOR - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DEL MINJUS - DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	PMSAJ-537-3CV-CI-1.2.2.1.3.3 (3CV-13-2016) Previsto	Lima	Est.	24,406.78	20/12/16	31/12/16	14/11/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:02 Agregar Comentario
SUPERVISOR - SISTEMA INTEGRADO DE DETENIDOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL INPE - DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	PMSAJ-538-3CV-CI-1.2.2.2.5.3 (3CV-14-2016) Previsto	Lima	Est.	24,406.78	08/07/16	19/07/16	16/10/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:02 Agregar Comentario

ACTIVIDAD	CODIGO	CIUDAD	ESTADO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACTUALIZACION	ACTUALIZACION
SUPERVISOR - DISEÑO DE PROCESOS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNM	PMSAJ-539-3CV-CI-1.2.2.7.5.3 (3CV-15-2016) Previsto	Lima	Est.	44,067.80	15/02/16	12/03/16	27/05/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:03 Agregar Comentario
MEJORA DEL MARCO NORMATIVO Y DISEÑO DE SEGUNDA ETAPA DEL PIP - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-540-3CV-CI-1.2.2.8.3.1 (3CV-16-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	02/01/07	02/02/17	14/03/17	Proceso Cancelado 18/02/2016 14:03 Agregar Comentario
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA TABLETS - MP FN	PMSAJ-541-3CV-CI-1.2.2.8.4.4 (3CV-17-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	11,118.64	04/05/17	01/06/17	31/07/17	Proceso Cancelado 18/02/2016 14:05 Agregar Comentario
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ANÁLISIS DE CRIMINALIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-542-3CV-CI-1.3.1.1.4.1 Previsto	Lima	Est.	9,933.77	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-543-3CV-CI-1.3.1.1.5.1 Previsto	Lima	Est.	19,867.55	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-544-3CV-CI-1.3.1.1.6.1 (3CV-28-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,559.32	22/02/16	29/02/16	29/03/16	Proceso Cancelado 18/02/2016 14:19 Agregar Comentario
MATERIAL INFORMATIVO Y ANALÍTICO OFICIAL SOBRE CRIMINALIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-545-3CV-CI-1.3.1.1.7.1 (3CV-29-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	14/05/16	31/05/16	31/08/16	Actualización de Identificador Interno (1.3.1.1.7.1 (3CV-29-2016)) 08/02/2016 13:53 Agregar Comentario
ELABORACION DEL MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL - OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-551-3CV-CI-1.3.1.1.6 (3CV-28-2016) Previsto	Lima	Est.	13,559.32	12/02/16	26/02/16	28/04/16	Actualización de % Préstamo Banco (28) 18/02/2016 14:25 Agregar Comentario
PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-552-3CV-CI-1.5.2.2.3 Previsto	Lima	Est.	11,589.40	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
ASESOR LEGAL SENIOR UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-553-3CV-CI-1.5.2.3.2 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	43,708.61	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DEL MINISTERIO DE INTERIOR"	PMSAJ-624-3CV-CI-1.2.2.6.5 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	19,867.55	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO DE LA UE-MINJUS-PMSAJ	PMSAJ-625-3CV-CI-1.5.1.2.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	8,940.00	19/05/12	25/05/15	31/12/17	Agregar Comentario
PROFESIONAL PARA ELABORAR INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE DEL PMSAJ	PMSAJ-626-3CV-CI-1.5.2.4.0 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,980.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE LA UE-MINJUS-PMSAJ	PMSAJ-627-3CV-CI-1.5.1.4 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	8,940.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
PROFESIONAL PARA LA RECOPIACIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS CONTABLE - PATRIMONIAL Y LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR LA UE-PMSAJ-MINJUS PARA LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	PMSAJ-628-3CV-CI-1.5.2.4.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,655.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO PILOTO DE INTEROPERABILIDAD A REALIZARSE ENTRE LA AMAG Y EL CNM	PMSAJ-629-3CV-CI-1.2.1.1.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,311.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE DEL PMSAJ	PMSAJ-630-3CV-CI-1.5.2.4.2 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	14,900.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
PROPUESTA DEL SISTEMA UNICO DE EXPEDIENTES DE LAS PROCURADURIAS DEL ESTADO PERUANO	PMSAJ-631-3CV-CI-1.2.1.1.6.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	9,933.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
PROFESIONALES - IDENTIFICACION DE TERRENOS	PMSAJ-657-3CV-CI-1.1.2.6.1 Previsto	Lima	Est.	9,933.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
REVISION ESTUDIO PRE INVERSION - ECONOMISTA	PMSAJ-661-3CV-CI-1.1.2.6.3 Previsto	Lima	Est.	13,245.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
REVISION ESTUDIO PRE INVERSION - INGENIERO	PMSAJ-662-3CV-CI-1.1.2.6.3 Previsto	Lima	Est.	13,245.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
REVISION EXPEDIENTE TECNICO - PROFESIONALES	PMSAJ-669-3CV-CI-1.1.2.6.7 Previsto	Lima	Est.	15,894.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SUPERVISOR - PILOTO DE INTEROPERABILIDAD - CONSULTA EN LÍNEA DE EVALUACIONES DE MAGISTRADOS (CNM-AMAG)	PMSAJ-670-3CV-CI-1.2.1.1.3.3 (3CV-08-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	22/04/16	19/05/16	07/10/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:32 Agregar Comentario
SUPERVISOR - PROYECTO SIGE	PMSAJ-673-3CV-CI-1.2.2.3.7.4 Previsto	Lima	Est.	18,543.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
ESPECIALISTA TIC - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-676-3CV-CI-1.3.1.1.3.1 (3CV-02-2016) Proceso en Curso	Lima	Est.	43,389.83	12/02/16	26/02/16	23/01/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:38 Agregar Comentario
ESPECIALISTA LEGAL - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-677-3CV-CI-1.3.1.1.3.2 (3CV-19-2016) Previsto	Lima	Est.	43,389.83	12/02/16	26/02/16	23/01/17	Actualización de Monto Estimado (\$43389.83) y/o método (3CV) 08/02/2016 19:54 Agregar Comentario
ESPECIALISTA LOGISTICO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-678-3CV-CI-1.3.1.1.3.3 (3CV-20-2016) Proceso en Curso	Lima	Est.	43,389.83	01/02/16	24/02/16	23/01/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:39 Agregar Comentario
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN - CAPACITACION TIC	PMSAJ-682-3CV-CI-1.3.1.1.8.4 (3CV-37-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	06/03/17	05/04/17	05/05/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 14:34 Agregar Comentario
DESARROLLO ESTUDIOS CRIMINOLOGIA APLICADA - ESTUDIO 1	PMSAJ-683-3CV-CI-1.3.1.1.10.3.1 (3CV-33-2016) Previsto	Lima	Est.	67,796.61	30/09/16	26/10/16	24/01/17	Actualización de % Préstamo Banco (21) 18/02/2016 14:36 Agregar Comentario
DESARROLLO ESTUDIOS CRIMINOLOGIA APLICADA - ESTUDIO 2	PMSAJ-684-3CV-CI-1.3.1.1.10.3.2 (3CV-34-2016) Previsto	Lima	Est.	67,796.61	29/12/16	24/01/17	24/04/17	Actualización de % Préstamo Banco (21) 18/02/2016 14:36 Agregar Comentario
SUPERVISOR DE OBSERVATORIO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO	PMSAJ-685-3CV-CI-1.5.1.1.1 Previsto	Lima	Est.	9,933.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario

Descripción	Código	Lugar	Estado	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Ejecución	Referencia
Consultoría para la realización del Programa de Inducción y Capacitación para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-687-3CV-CI-1.1.2.5.13 Previsto	Lima	Est.	9,849.00	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
CONSULTORÍA INDIVIDUAL ASISTENTE PATRIMONIAL CONTABLE DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-702-3CV-CI-1.4.1.26 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,966.00	07/10/15	N/A	N/A	REFERENCIA HTF N° 2629/2015 12/10/2015 14:09 Agregar Comentario
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD DE TERRENOS	PMSAJ-708-3CV-CI-1.1.2.6.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,966.89	23/10/15	N/A	N/A	HTF N° 2783/2015 12/11/2015 13:19 Agregar Comentario
ASISTENTE PARA EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA II - UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-709-3CV-CI-1.5.1.27 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,476.82	23/10/15	N/A	N/A	Actualización / Modificación del Componente Asociado (6. Administración del programa) 08/02/2016 13:31 Agregar Comentario
Contratación de un (01) Coordinador de Obra - Moyobamba.	PMSAJ-723-3CV-CI-1.1.2.2.19 (3CV-18-2016) Previsto	Lima	Est.	18,983.05	20/02/16	29/02/16	24/11/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:32 Agregar Comentario
Supervisión de Equipamiento para la custodia de niños para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	PMSAJ-724-3CV-CI-1.1.2.2.23 (3CV-25-2016) Previsto	Lima	Est.	3,389.83	15/06/16	20/07/16	20/09/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.2.23 (3CV-25-2016)) 16/02/2016 16:45 Agregar Comentario
Supervisión de Equipamiento - Oficinas De La Sede De Defensa Pública Y Acceso A La Justicia De Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-725-3CV-CI-1.1.2.3.19 (3CV-05-2016) Previsto	Lima	Est.	3,389.83	15/02/16	02/03/16	17/04/16	Agregar Comentario
Coordinador de Obra - Sede MINJUS -Ilo Tipo II.	PMSAJ-726-3CV-CI-1.1.2.5.16 (3CV-07-2016) Previsto	Lima	Est.	13,559.32	14/09/16	23/09/16	11/02/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:33 Agregar Comentario
Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-727-3CV-CI-1.2.1.1.5 (3CV-09-2016) Previsto	Lima	Est.	118,644.07	15/03/16	08/04/16	07/10/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:33 Agregar Comentario
Supervisor del Sistema Unico de Control para Procuradurías - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-728-3CV-CI-1.2.1.1.6.3 (3CV-10-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	06/06/16	03/07/16	15/02/17	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:33 Agregar Comentario
Supervisor del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) del Sector Interior - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-729-3CV-CI-1.2.1.1.7.2 (3CV-01-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	22/02/16	02/03/16	15/07/16	Proceso Cancelado 18/02/2016 12:39 Agregar Comentario
Consultor Individual - QA Infraestructura - Gestión del Programa.	PMSAJ-731-3CV-CI-1.5.1.10 (3CV-21-2016) Previsto	Lima	Est.	143,902.71	15/02/16	29/02/16	28/12/17	Actualización de % Préstamo Banco (17) 18/02/2016 12:42 Agregar Comentario
Consultor Individual Asistente de Gestión de la Calidad - Gestión del Programa.	PMSAJ-733-3CV-CI-1.5.1.12.2 (3CV-22-2016) Previsto	Lima	Est.	36,423.84	15/02/16	29/02/16	31/12/17	Actualización de % Préstamo Banco (13) 18/02/2016 12:43 Agregar Comentario
Asistente de Abastecimiento - Gestión del Programa.	PMSAJ-735-3CV-CI-1.5.1.13.2 (3CV-23-2016) Previsto	Lima	Est.	36,065.57	15/02/16	29/02/16	31/12/17	Actualización de Identificador Interno (1.5.1.13.2 (3CV-23-2016)) 18/02/2016 13:24 Agregar Comentario
Evaluación Intermedia del Programa - Gestión del Programa.	PMSAJ-736-3CV-CI-1.6.5.1.1 (3CV-03-2016) Proceso en Curso	Lima	Est.	40,677.97	06/02/16	22/02/16	22/04/16	Actualización de Identificador Interno (1.6.5.1.1 (3CV-03-2016)) 16/02/2016 16:49 Agregar Comentario
Evaluación Final del Programa - Gestión del Programa.	PMSAJ-737-3CV-CI-1.6.5.2.1 (3CV-26-2016) Previsto	Lima	Est.	59,322.03	11/04/17	15/07/17	15/09/17	Actualización de % Préstamo Banco (65) 18/02/2016 12:45 Agregar Comentario
Estudio definitivo - Sistema de Información Integral para el registro y georeferenciación de la información - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-738-3CV-CI-1.3.1.1.8.1 (3CV-30-2016) Previsto	Lima	Est.	20,338.98	14/05/16	31/05/16	31/08/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:45 Agregar Comentario
Estudio Definitivo - Competencia para el análisis de información sobre criminalidad - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-739-3CV-CI-1.3.1.1.9.1 (3CV-31-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	14/05/16	31/05/16	31/08/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 18/02/2016 12:46 Agregar Comentario
Estudio definitivo - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-740-3CV-CI-1.3.1.1.10.1 (3CV-32-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	14/05/16	31/05/16	31/08/16	Agregar Comentario
Elaboración de estudios de seguimiento - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-741-3CV-CI-1.3.1.1.10.4.1 (3CV-35-2016) Previsto	Lima	Est.	20,338.98	29/12/16	25/01/17	25/04/17	Actualización de % Préstamo Banco (20) 18/02/2016 12:47 Agregar Comentario
Elaboración de estudios de evaluación de políticas de criminalidad - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-747-3CV-CI-1.3.1.1.10.4.2 (3CV-36-2016) Previsto	Lima	Est.	20,338.98	29/12/16	25/01/17	25/04/17	Actualización de % Préstamo Banco (20) 18/02/2016 12:49 Agregar Comentario
Método: CD (Contratación Directa)								
Diseño Conceptual del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-388-CD-CI-1.3.1.1.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	20,338.98	03/02/14	05/02/14	06/04/14	Agregar Comentario
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MODERADOR PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE TRABAJO	PMSAJ-465-CD-CI-1.6.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,085.00	22/09/14	01/10/14	31/10/14	Agregar Comentario
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN OBRAS - SEDES MOYOBAMBA Y PACASMAYO	PMSAJ-618-CD-CI-1.5.2.32 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,152.32	17/04/15	24/04/15	27/05/15	Agregar Comentario
CONTRATACION DE ABOGADO QUE PATROCINE LEGALMENTE AL PMSAJ EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL - OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-688-CD-CI-1.5.2.32 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	12,500.00	15/09/15	16/09/15	16/09/15	Agregar Comentario
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO COMO JEFE DE SUPERVISIÓN DE EQUIPO Y ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	PMSAJ-703-CD-CI-1.1.2.2.25 Proceso en Curso	Lima	Est.	5,298.00	N/A	N/A	N/A	Re-estimación de fechas 12/11/2015 13:21 Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA	PMSAJ-704-CD-CI-1.1.2.2.25	Lima	Est.	2,980.00	30/10/15	N/A	N/A	REFERENCIA HTF N° 2854/2015

	Proceso en Curso								04/11/2015 18:22 Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE SANITARIAS	PMSAJ-705-CD-CI-1.1.2.2.25 Proceso en Curso	Lima	Est.	2,649.00	30/10/15	N/A		N/A	REFERENCIA HTF N° 2854/2015 04/11/2015 18:24 Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS E INSTALACIONES MECANICAS	PMSAJ-706-CD-CI-1.1.2.2.25 Proceso en Curso	Lima	Est.	2,318.00	30/10/15	N/A		N/A	HTF N° 2854/2015 04/11/2015 18:20 Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	PMSAJ-707-CD-CI-1.1.2.2.25 Proceso en Curso	Lima	Est.	827.00	30/10/15	N/A		N/A	HTF N° 2854/2015 04/11/2015 18:28 Agregar Comentario
Asistente de Abastecimiento - Gestión del Programa.	PMSAJ-734-CD-CI-1.5.1.13.1 (CD-02-2016) Proceso en Curso	Lima	Est.	1,689.19	04/02/16	05/02/16		05/03/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 18/02/2016 13:18 Agregar Comentario