

Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

[Imprimir](#) :: [Generar XLS](#) :: [Instalar PDF](#)

Perú	2534/OC-PE - PE-L1031 - Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia	2016-1
Plan de Adquisiciones	Ministerio de Justicia	Ministerio de Justicia
Todos los Estados de Contrato	Todas las Categorías de Gasto	Revisión Posterior / Previa
Todos los Métodos de Adquisición/Selección		Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia

Préstamo: 2534/OC-PE

Versión del Plan de Adquisiciones: 2016-1-MINJUS

Estado: Enviado al Banco

Fecha de Último Cambio de Estado: 13/01/2017

[Ir a Proceso de Revisión / Aprobación](#)

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2016-1-MINJUS - MINJUS													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Proceso de selección de una empresa constructora encargada de la obra de la Dirección Distritales Defensa Pública tipo I ubicada en la ciudad 1	PMSAJ-10-LPN-O-1.1.2.2.8 Proceso Cancelado	Lima	Est.	694,316.27	N/A	29/08/14	28/09/14	29/09/14	N/A	30/09/14	2	09/01/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba - Tipo I	PMSAJ-436-LPN-O-1.1.2.2.10 Contrato Rescindido	San Martín	Est.	1,135,393.90	20/12/14	21/12/14	20/01/15	21/01/15	22/01/15	06/06/15	137	03/11/15	Proceso Cancelado. 23/09/2016 20:16 Agregar Comentario
Método: CP (Comparación de precios)													
Proceso de selección de una empresa constructora encargada de la obra de las Direcciones Distritales Defensa Pública Tipo II ubicada ciudad 2	PMSAJ-11-CP-O-1.1.2.3.7 Proceso Cancelado	Lima	Est.	209,493.56	N/A	23/08/14	30/08/14	31/08/14	N/A	01/09/14	2	21/08/15	Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo - Tipo II	PMSAJ-284-CP-O-1.1.2.5.9 (CPO-02-2016) Previsto	Moquegua	Est.	267,654.58	20/02/17	21/02/17	21/03/17	26/03/17	N/A	30/03/17	9	30/07/17	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.5.9 (CPO-02-2016)) 19/09/2016 22:12 Agregar Comentario
Obra de infraestructura para la Sede MINJUS en Pacasmayo - Tipo II	PMSAJ-437-CP-O-1.1.2.3.9 Contrato Terminado	La Libertad	Est.	209,493.56	23/08/14	24/08/14	31/08/14	01/09/14	02/09/14	03/09/14	3	30/04/15	Agregar Comentario
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS	PMSAJ-675-CP-O-1.2.2.8.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,896.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 22:44 Agregar Comentario
Contratación para la Ejecución del Saldo de Obra de Infraestructura para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	PMSAJ-716-CP-O-1.1.2.2.26 (CPO-01-2016) Contrato en Ejecución	San Martín	Est.	1,242,133.52	09/03/16	11/03/16	01/04/16	01/04/16	04/04/16	07/04/16	6	31/01/17	Actualización de % Préstamo Banco (94) 23/09/2016 20:51 Agregar Comentario

Categoría Bienes: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2016-1-MINJUS - MINJUS													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Proceso de selección para adquisición de equipos de computo para la mejora de la Oficina General de Informática del MINJUS (soporte adecuado servicios TI)	PMSAJ-21-LPN-B-2.2.1.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	233,968.47	09/11/12	15/11/12	17/12/12	27/12/12	01/01/13	11/01/13	25	20/02/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para adquisición hardware y software de seguridad de información para sistema del TC	PMSAJ-189-LPN-B-2.2.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	113,483.05	11/07/13	13/07/13	27/08/13	01/09/13	06/09/13	16/09/13	20	28/10/13	Agregar Comentario
Adquisición Equipos Electromecánicos para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-286-LPN-B-1.1.2.2.11 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	56,716.95	N/A	08/11/14	04/12/14	05/12/14	N/A	06/12/14	2	28/06/15	Agregar Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-294-LPN-B-1.1.2.2.10 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	161,302.37	09/11/14	10/11/14	10/12/14	11/12/14	12/12/14	13/12/14	3	28/05/15	Agregar Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-297-LPN-B-1.3.1.1.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	81,355.93	N/A	02/11/14	02/11/14	02/11/14	N/A	02/11/14	0	07/04/15	Agregar Comentario
Adquisición de Lectores de Huella (Biométricos) para el INPE	PMSAJ-412-LPN-B-1.2.2.4.2 Declaración de Licitación Desierta	Lima	Est.	51,444.67	N/A	07/08/14	06/09/14	07/09/14	N/A	08/09/14	2	27/06/15	Agregar Comentario
ADQUISICION DE MOBILIARIO - SEDES MINJUS MOYOBAMBA	PMSAJ-504-LPN-B-1.1.2.2.12 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	98,195.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/05/15		29/11/15	Agregar Comentario

Descripción de la Adquisición	Código de Ejecución	Ubicación	Estado	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINIJUS MOYOBAMBA	PMSAJ-505-LPN-B-1.1.2.2.13 (LPN-01-2016) Previsto	San Martín	Est.	246,281.86	20/02/17	21/02/17	21/03/17	30/03/17	N/A	15/04/17	25	15/06/17			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE SWITCH Y LIBRERÍA ROBÓTICA - CNM	PMSAJ-510-LPN-B-1.2.2.7.2.3/1.2.2.7.2.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	222,709.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES - MP FN	PMSAJ-511-LPN-B-1.2.2.8.4.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	89,388.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			Proceso Cancelado 26/09/2016 12:45 Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE TABLETS - MP FN	PMSAJ-512-LPN-B-1.2.2.8.4.3 (LPN-02-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	67,796.61	20/03/17	01/04/17	30/04/17	01/05/17	07/05/17	01/06/17	32	02/08/17			Agregar Comentario
ACTUALIZACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO - SERVIDORES TIPO CUCHILLA	PMSAJ-511-LPN-B-1.2.2.1.4.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	92,715.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			Proceso Cancelado 26/09/2016 12:53 Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Servidor Blade, Racky y Chasis. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-742-LPN-B-1.3.1.1.8.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	93,824.75	11/10/16	17/10/16	17/11/16	08/12/16	N/A	08/12/16	21	26/04/17			Proceso Cancelado 05/09/2016 18:07 Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Librería Robótica y discos de Almacenamiento - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-744-LPN-B-1.3.1.1.8.2.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	142,976.16	N/A	17/10/16	17/11/16	08/12/16	N/A	25/01/17	69	26/04/17			Proceso Cancelado 05/09/2016 18:09 Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA SALA DE SERVIDORES - OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCDE En la versión 2015-II del PAC, el presente proceso comprendía de los siguientes datos, los cuales fueron actualizados en esta versión 2016-I: Identificador: PMSAJ-742-LPN-B-1.3.1.1.8.2.1 (LPN-03-2016) Nombre: EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Servidor Blade, Racky y Chasis. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Monto: USD 93,825	PMSAJ-797-LPN-B-1.3.1.1.8.2 (LPN-03-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	193,551.56	11/10/16	17/10/16	17/11/16	08/12/16	N/A	08/12/16	21	28/01/17			Actualización de % Préstamo Banco (100) 05/09/2016 18:00 Agregar Comentario
Método: LOC (Según Normativa Local)															
"ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-472-LOC-B-1.5.2.22 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,562.41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		31/10/14			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS	PMSAJ-485-LOC-B-1.5.3.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	441.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN SWITCH PARA TELEFONIA IP	PMSAJ-491-LOC-B-1.5.2.37 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,109.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 01 MOTOR COMPRESOR ROTATIVO PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-807-LOC-B-1.5.2.25 (ASP-06-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	254.55	04/03/16	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/16		14/03/16			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-812-LOC-B-1.5.3.6 (ASP-11-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	779.64	29/04/16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/16		15/05/16			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-817-LOC-B-1.5.2.21 (ASP-16-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,029.82	04/05/16	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/16		19/05/16			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-820-LOC-B-1.5.3.6 (ASP-19-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	779.64	18/05/16	N/A	N/A	N/A	N/A	19/05/16		25/05/16			Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-822-LOC-B-1.5.2.6 (ASP-21-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,247.21	10/06/16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/16		18/06/16			Agregar Comentario

JUSTICIA - PMSAJ														
ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y MATERIALES DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-824-LOC-B-1.5.2.21 (ASP-23-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,056.06	11/07/16	N/A	N/A	N/A	N/A	13/07/16		18/07/16	Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-825-LOC-B-1.5.3.6 (ASP-24-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,120.30	13/07/16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/16		22/07/16	Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE CPU PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-826-LOC-B-1.5.3.6 (ASP-25-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,515.15	16/08/16	N/A	N/A	N/A	N/A	17/08/16		07/09/16	Agregar Comentario	
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-883-LOC-B-1.5.2.30 (ASP-32-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	819.46	19/10/16	N/A	N/A	N/A	N/A	19/10/16		26/10/16	Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.	PMSAJ-889-LOC-B-1.5.3.9 (ASP-35-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,527.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/16		30/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 09/01/2017 20:59 Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ.	PMSAJ-893-LOC-B-1.5.3.9 (ASP-38-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,423.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 10/01/2017 11:48 Agregar Comentario	
'ADQUISICIÓN DE PIZARRA INTERACTIVA Y PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA SEDE DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD'	PMSAJ-895-LOC-B-1.1.2.3.12 (ASP-039-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	3,466.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/16		15/01/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 12:22 Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA UE-PMSAJ-MINJUS'	PMSAJ-905-LOC-B-1.5.19 (ASP-49-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	978.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/16		25/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 17:41 Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-911-LOC-B-1.5.3.5.2 (ASP-55-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	348.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 19:11 Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA - PRIMERA ETAPA.	PMSAJ-912-LOC-B-1.5.3.9 (ASP-57-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	6,286.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/12/16		12/01/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 19:20 Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE UN (01) RACK PEDESTAL PARA TELEVISOR DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-914-LOC-B-1.5.2.19 (ASP-59-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	132.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/12/16		28/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 19:50 Agregar Comentario	
Método: CECMN (Catálogos Electrónicos de Convenios Marco - Sistema Nacional PE)														
Adquisición de útiles de oficina UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-758-CECMN-B-1.5.3.5 (CM-01-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,477.61	22/02/16	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/16		08/07/16	Agregar Comentario	
Método: CP (Comparación de precios)														
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa Pública Tipo I ubicado en ciudad 2 (mobiliarios)	PMSAJ-20-CP-B-1.2.1.2.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	4,491.53	N/A	04/12/13	19/12/13	26/12/13	N/A	17/01/14	29	14/03/14	Agregar Comentario	
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa Pública Tipo I ubicado en ciudad 01 (equipos de computo, impresoras)	PMSAJ-17-CP-B-1.1.2.2.10 Proceso Cancelado	Lima	Est.	161,302.37	04/11/14	05/11/14	12/11/14	13/11/14	14/11/14	15/11/14	3	23/05/15	Agregar Comentario	
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa Pública Tipo I ubicado en ciudad 02 (equipos de computo, impresoras)	PMSAJ-18-CP-B-1.1.2.3.9 Proceso Cancelado	Lima	Est.	26,216.95	N/A	19/08/14	26/08/14	27/08/14	N/A	28/08/14	2	15/03/15	Agregar Comentario	
Proceso de selección para adquisición de equipo y servicio de instalación de aire acondicionado UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-26-CP-B-5.3.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,067.46	N/A	18/06/12	23/06/12	30/06/12	N/A	23/07/12	30	07/08/12	Agregar Comentario	
Proceso de adquisición	PMSAJ-28-CP-B-5.3.5	Lima	Est.	756.27	N/A	08/06/12	23/06/12	30/06/12	N/A	23/07/12	30	07/08/12		

Proceso de Adquisición	Contrato Terminado	Estado	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cantidad	Fecha Fin	Comentarios	
Proceso de adquisición de útiles de oficina UE-PMSAJ-MINJUS(2012)	PMSAJ-29-CP-B-5.3.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,716.27	N/A	17/04/13	02/05/13	09/05/13	N/A	01/06/13	30	11/06/13	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipos de oficina (guillotina, anilladora, trituradora) UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-30-CP-B-5.3.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	861.02	16/06/12	18/06/12	28/06/12	08/07/12	13/07/12	23/07/12	25	07/08/12	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipos de cómputo, equipo fotográfico para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-31-CP-B-5.3.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	38,754.58	N/A	17/10/12	01/11/12	08/11/12	N/A	03/12/12	32	28/12/12	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipo multifuncional (impresión, copia, escaneo) UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-25-CP-B-5.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	06/02/13	09/02/13	11/02/13	N/A	22/02/13	13	08/03/13	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipos de telefonía fija e internet para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-38-CP-B-5.4.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,050.85	N/A	28/12/12	12/01/13	19/01/13	N/A	22/01/13	10	01/02/13	Agrega Comentario
Proceso de selección para equipamiento de Sede de la Dirección Distritales Defensa Pública Tipo I ubicado en ciudad 1 (mobiliarios)	PMSAJ-19-CP-B-1.2.1.1.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,474.58	N/A	04/12/13	19/12/13	26/12/13	N/A	17/01/14	29	14/03/14	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipamiento para la Oficina de Informática del CNM (adquisición de UPS y Aire Acondicionado de Precisión)	PMSAJ-188-CP-B-2.2.7.5.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	44,735.59	N/A	22/12/12	06/01/13	13/01/13	N/A	25/01/13	19	19/04/13	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipo de difusión para el CNM (estrategia de difusión)	PMSAJ-211-CP-B-2.2.7.7 Proceso Cancelado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	26/01/13	10/02/13	17/02/13	N/A	19/02/13	9	12/03/13	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipos de cableado estructurado (telecomunicación), incluye instalación	PMSAJ-212-CP-B-5.4.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,162.03	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	10/01/13	10	18/01/13	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de muebles de oficina	PMSAJ-213-CP-B-5.4.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,677.97	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	10/01/13	10	18/01/13	Agrega Comentario
Proceso de selección para adquisición de equipos de aire acondicionado, extintores y luces de seguridad para las oficinas de la UE-PMSAJ-MINJUS, incluye instalación	PMSAJ-214-CP-B-5.4.9 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,050.85	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	10/01/13	10	18/01/13	Agrega Comentario
LIBRERÍA BACKUP PARA EL INPE	PMSAJ-244-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	35,629.63	N/A	28/03/13	04/04/13	05/04/13	N/A	06/04/13	2	09/07/13	Agrega Comentario
ADQUISICION DE CHALECOS	PMSAJ-247-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	21,666.67	N/A	25/05/13	01/06/13	02/06/13	N/A	03/06/13	2	05/07/13	Agrega Comentario
Licencias de Software de Diseño Asistido por computadora	PMSAJ-251-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	11,592.59	N/A	01/08/13	06/08/13	08/08/13	N/A	05/09/13	30	12/09/13	Agrega Comentario
Adquisición de Software de Inteligencia de Negocios para el Tribunal Constitucional	PMSAJ-252-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	45,580.37	N/A	16/09/13	01/10/13	13/11/13	N/A	18/11/13	48	12/02/14	Agrega Comentario
Adquisición de Software de Gestión Documental para el Tribunal Constitucional	PMSAJ-253-CP-B-1.2.2.3.4 Rechazo de Ofertas	Lima	Est.	48,148.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		31/12/14	Agrega Comentario
ADQUISICION DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	PMSAJ-255-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	47,021.48	N/A	04/10/13	11/10/13	12/10/13	N/A	13/10/13	2	20/12/13	Agrega Comentario
ADQUISICION DE SERVIDOR DE SEGURIDAD PARA EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA (CNM)	PMSAJ-257-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	33,333.33	N/A	01/10/13	08/10/13	09/10/13	N/A	10/10/13	2	01/12/13	Agrega Comentario
LICENCIAS DE SOFTWARE	PMSAJ-260-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	8,653.86	N/A	24/10/13	24/10/13	05/11/13	N/A	05/11/13	12	11/11/13	Agrega Comentario
Adquisición de Merchandising para las Campañas de Sensibilización de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-264-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	4,777.78	N/A	28/11/13	05/12/13	06/12/13	N/A	07/12/13	2	18/12/13	Agrega Comentario
Adquisición de 06 Switch Administrables de 48 puertos para el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)	PMSAJ-266-CP-B-1.2.2.7.2.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	12,355.56	N/A	25/02/14	04/03/14	05/03/14	N/A	06/03/14	2	29/03/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:22 Agrega Comentario
Adquisición de señalética	PMSAJ-268-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	1,851.85	N/A	04/09/13	11/09/13	12/09/13	N/A	13/09/13	2	21/10/13	Agrega Comentario
Adquisición de Toner y Tintas	PMSAJ-270-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	1,981.48	N/A	25/07/13	01/08/13	02/08/13	N/A	03/08/13	2	08/08/13	Agrega Comentario
Adquisición de Protectores de Alfombra	PMSAJ-273-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	567.41	N/A	05/07/13	12/07/13	13/07/13	N/A	14/07/13	2	21/08/13	Agrega Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-285-CP-B-1.1.2.5.11 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	26,440.68	N/A	10/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	30/07/15	Agrega Comentario
Adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos para la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-295-CP-B-1.1.2.3.9 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	26,216.95	N/A	23/08/14	26/08/14	27/08/14	N/A	28/08/14	2	12/03/15	Agrega Comentario
Adquisición de Software de Edición PDF y Software de Modelado para la	PMSAJ-315-CP-B-1.5.3.7.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,777.63	N/A	21/02/14	28/02/14	01/03/14	N/A	02/03/14	2	26/06/14	Agrega Comentario

Estructura de Desglose de Trabajo para la UE-PMSAJ-MINJUS														
Adquisición de Sistema de Protección Eléctrica UPS Y Estabilizadores para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-316-CP-B-1.5.3.6.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,440.68	N/A	21/02/14	28/02/14	01/03/14	N/A	02/03/14	2	26/06/14	Aregar Comentario	
Adquisición de Mobiliario para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-413-CP-B-1.5.2.21 Proceso Cancelado	Lima	Est.	847.46	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	30/03/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:24 Aregar Comentario	
Adquisición de Aire Acondicionado para la oficina de la Dirección Ejecutiva	PMSAJ-414-CP-B-1.5.2.24 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,016.95	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	30/03/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:24 Aregar Comentario	
Adquisición de Software de Gestión Documental para el sistema Integrado de Gestión de Expedientes - SIGE del Tribunal Constitucional del Perú	PMSAJ-474-CP-B-1.2.3.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	46,445.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario	
SUMINISTRO PARA EL EQUIPAMIENTO BIOMÉTRICO ESPECIALIZADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE)	PMSAJ-476-CP-B-1.2.2.4.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	49,666.20	N/A	13/11/14	20/11/14	21/11/14	N/A	22/11/14	2	31/12/14	Aregar Comentario	
ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-486-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	609.28	06/04/15	06/04/15	N/A	N/A	N/A	22/04/15		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 1	PMSAJ-506-CP-B-1.1.2.3.12.1 Proceso Cancelado	Trujillo	Est.	25,064.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 13:31 Aregar Comentario	
ADQUISICION DE MOBILIARIO - SEDES MINJUS ILO	PMSAJ-507-CP-B-1.1.2.5.11 (CP-28-2016) Previsto	Moquegua	Est.	16,254.10	20/02/17	21/02/17	06/03/17	09/03/17	N/A	15/03/17	9	15/05/17	Actualizacion de Identificador Interno (1.1.2.5.11 (CP-28-2016)) 19/09/2016 22:29 Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 1	PMSAJ-508-CP-B-1.1.2.5.12.1 (CP-07-2016) Previsto	Moquegua	Est.	21,815.74	20/02/17	21/02/17	07/03/17	10/03/17	N/A	15/03/17	8	15/05/17	Aregar Comentario	
MOBILIARIO Y ACONDICIONAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-514-CP-B-1.3.1.1.4 (CP-08-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	12/02/16	17/02/16	N/A	29/02/16	N/A	29/02/16		03/03/16	Proceso Cancelado 26/09/2016 18:31 Aregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-567-CP-B-1.5.2.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,086.09	09/04/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICION DE TRITURADORES	PMSAJ-607-CP-B- Contrato Terminado	Lima	Est.	771.19	24/03/15	24/03/15	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICION DE ARMARIO PARA EL PMSAJ	PMSAJ-616-CP-B-1.5.2.21 Contrato Terminado	Lima	Est.	281.46	06/04/15	06/04/15	N/A	N/A	N/A	16/04/15		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA CERTIFICADA DE PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-623-CP-B-1.2.2.7.2.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	31,126.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:53 Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA CERTIFICADA DE PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-645-CP-B-1.2.2.7.2.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	31,125.00	30/07/15	11/08/15	N/A	N/A	N/A	21/09/15		30/12/15	Aregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA EL PMSAJ	PMSAJ-646-CP-B-1.5.3.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,658.00	03/08/15	03/08/15	N/A	N/A	N/A	07/08/15		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES Y MUEBLE DE MELAMINE PARA LA SEDE DEL MINJUS EN PACASMAYO	PMSAJ-647-CP-B-1.1.2.3.18 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,281.00	05/08/15	05/08/15	N/A	N/A	N/A	10/08/15		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICION DE ARTICULOS INFANTILES Y TACHOS DE BASURA PARA LA SEDE DEL MINJUS EN PACASMAYO	PMSAJ-648-CP-B-1.1.2.3.18 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,562.00	10/08/15	10/08/15	N/A	N/A	N/A	12/08/15		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA CUSTODIA DE NIÑOS PARA LA SEDE DEL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-651-CP-B-1.1.2.2.21 (CP-09-2016) Previsto	Lima	Est.	3,389.83	16/01/17	17/01/17	31/01/17	03/02/17	N/A	09/02/17	9	09/03/17	Actualizacion de Identificador Interno (1.1.2.2.21 (CP-09-2016)) 19/09/2016 22:26 Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 2A	PMSAJ-652-CP-B-1.1.2.3.12.2 Proceso Cancelado	Trujillo	Est.	48,860.00	17/10/16	18/10/16	01/11/16	03/11/16	N/A	09/11/16	8	09/01/17	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:28 Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 2B	PMSAJ-653-CP-B-1.1.2.3.12.3 Proceso Cancelado	Trujillo	Est.	28,716.00	17/10/16	18/10/16	01/11/16	03/11/16	N/A	09/11/16	8	09/01/17	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:28 Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 2A	PMSAJ-654-CP-B-1.1.2.5.12.2 (CP-31-2016) Previsto	Moquegua	Est.	38,391.19	13/03/17	14/03/17	28/03/17	31/03/17	N/A	06/04/17	9	06/06/17	Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 2B	PMSAJ-655-CP-B-1.1.2.5.12 Previsto	Moquegua	Est.	32,102.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 2C	PMSAJ-656-CP-B-1.1.2.5.12.3 (CP-32-2016) Previsto	Moquegua	Est.	28,018.00	22/06/16	02/07/16	16/07/16	17/07/16	22/07/16	23/07/16	7	21/09/16	Aregar Comentario	

EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS ILO ITEM 3	1.1.2.3.12.3 (CP-26-2016) Previsto													Agregar Comentario
ADQUISICION EQUIPAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL LOTE 1	PMSAJ-679-CP-B-1.3.1.1.5.1 (CP-09-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	22,535.22	20/02/16	22/02/16	N/A	07/03/16	N/A	10/03/16			10/04/16	Agregar Comentario
ADQUISICION EQUIPAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL LOTE 2	PMSAJ-680-CP-B-1.3.1.1.5.2 (CP-10-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	50,847.46	20/02/16	22/02/16	N/A	07/03/16	N/A	09/03/16			09/05/16	Agregar Comentario
ADQUISICION EQUIPAMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL LOTE 3	PMSAJ-681-CP-B-1.3.1.1.5.3 (CP-11-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	50,847.46	20/02/16	22/02/16	N/A	07/03/16	N/A	10/03/16			10/06/16	Agregar Comentario
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TIC - SEDE MINJUS PACASMAYO ITEM 3	PMSAJ-686-CP-B-1.1.2.3.12 Proceso Cancelado	Trujillo	Est.	28,018.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:29 Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND PARA EL PMSAJ - SETIEMBRE 2015	PMSAJ-698-CP-B-1.5.3.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,517.00	N/A	10/09/15	17/09/15	18/09/15	N/A	19/09/15	2		23/09/15	Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Software de Base de Datos. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-743-CP-B-1.3.1.1.8.2.2 (CP-27-2016) Previsto	Lima	Est.	20,000.00	N/A	19/10/16	26/10/16	27/10/16	N/A	29/10/16	3		26/04/17	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Posterior) 27/09/2016 13:22 Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: Sistema de Aire Acondicionado - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-745-CP-B-1.3.1.1.8.2.4 (CP-17-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	305.05	12/09/16	13/09/16	18/09/16	20/09/16	N/A	01/10/16	13		01/11/16	Agregar Comentario
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES: UPS - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	PMSAJ-746-CP-B-1.3.1.1.8.2.5 (CP-14-2016) Previsto	Lima	Est.	43,669.00	10/11/16	11/11/16	25/11/16	25/11/16	N/A	25/11/16	0		23/02/17	Agregar Comentario
Mobiliario para la oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-751-CP-B-1.3.1.1.4.3 (CP-21-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	33,237.96	23/02/16	29/02/16	14/03/16	14/03/16	N/A	15/03/16	1		17/04/16	Agregar Comentario
Adquisición de Equipamiento Informático (PC e Impresora).	PMSAJ-753-CP-B-1.3.1.1.5.1 (CP-20-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	40,677.97	18/02/16	29/02/16	14/03/16	14/03/16	N/A	29/03/16	15		13/04/16	Actualizacion de Identificador Interno (1.3.1.1.5.1 (CP-20-2016)) 20/09/2016 11:23 Agregar Comentario
Adquisición de equipamiento multimedia (Ecran, proyector y pantalla 80").	PMSAJ-754-CP-B-1.3.1.1.5.2 (CP-24-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	22,015.80	24/02/16	04/03/16	18/03/16	18/03/16	N/A	04/04/16	17		17/04/16	Agregar Comentario
Adquisición de equipamiento de telefonía IP para la oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-756-CP-B-1.3.1.1.5.3 (CP-25-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	8,800.00	24/02/16	04/03/16	18/03/16	18/03/16	N/A	21/03/16	3		17/04/16	Agregar Comentario
Adquisición de UPS - Equipamiento oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio de Política Criminal.	PMSAJ-757-CP-B-1.3.1.1.5.4 (CP-26-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,816.67	24/02/16	04/03/16	18/03/16	18/03/16	N/A	01/04/16	14		17/04/16	Agregar Comentario
Adquisición de Equipamiento Informático (PC's, Impresoras), para las Oficinas de la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-760-CP-B-1.1.2.3.12.4 (CP-05-2016) Contrato Terminado	La Libertad	Est.	19,600.59	03/02/16	03/02/16	23/02/16	23/02/16	28/02/16	07/03/16	13		07/05/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 26/09/2016 14:11 Agregar Comentario
Adquisición de Uno (01) Servidor, para las Oficinas de la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-761-CP-B-1.1.2.3.12.5 (CP-04-2016) Contrato Terminado	La Libertad	Est.	11,483.54	03/02/16	03/02/16	23/02/16	23/02/16	28/02/16	09/09/16	199		09/11/16	Actualización de Monto Estimado (\$11483.54) y/o método (Comparación de precios) 26/09/2016 16:18 Agregar Comentario
Adquisición de Uno (01) Sistema De Alimentación Ininterrumpida (UPS), para las Oficinas de la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-762-CP-B-1.1.2.3.12.6 (CP-03-2016) Contrato Terminado	La Libertad	Est.	16,622.56	03/02/16	03/02/16	23/02/16	23/02/16	28/02/16	25/07/16	153		25/09/16	Actualización de Monto Estimado (\$16622.56) y/o método (Comparación de precios) 26/09/2016 16:32 Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE UPS Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA LA SALA DE SERVIDORES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCEDE.	PMSAJ-844-CP-B-1.3 (CP-42-2016) Previsto	Lima	Est.	100,000.00	28/10/16	31/10/16	14/11/16	14/11/16	N/A	21/11/16	7		21/01/17	Agregar Comentario

ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-918-CP-B-1.5.3.5.2 (CP-51-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,228.22	N/A	21/12/16	26/12/16	26/12/16	N/A	29/12/16	3	31/12/16	Agregar Comentario
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA DE PACASMAYO.	PMSAJ-919-CP-B-1.1.2.3.12 (CP-52-2016) Previsto	Lima	Est.	12,438.67	26/01/17	27/01/17	08/02/17	15/02/17	N/A	21/02/17	13	05/04/17	Agregar Comentario
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Proceso de selección para adquisición de equipamiento y hardware para la Oficina de Informática del CNM	PMSAJ-24-LPI-B-2.2.7.5.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	283,061.02	24/01/13	28/01/13	14/03/13	13/04/13	23/04/13	02/05/13	49	31/07/13	Agregar Comentario
ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	PMSAJ-256-LPI-B-1.2.2.4.1 Relicitación / Segunda Vuelta	Lima	Est.	664,286.00	04/07/14	05/07/14	19/08/14	20/08/14	21/08/14	22/08/14	3	30/04/14	Agregar Comentario
Adquisición de Infraestructura de Redes para el MINJUS	PMSAJ-288-LPI-B-1.2.2.1.4.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	307,143.00	19/07/14	20/07/14	03/09/14	04/09/14	05/09/14	06/09/14	3	29/04/16	Agregar Comentario
Adquisición de Infraestructura Tecnológica para el MININTER	PMSAJ-289-LPI-B-1.2.2.6.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	406,779.66	16/05/15	17/05/15	01/07/15	02/07/15	03/07/15	04/07/15	3	01/02/16	Agregar Comentario
Línea Certificada de Digitalización de Documentos para el Consejo Nacional de la Magistratura - CNM	PMSAJ-440-LPI-B-2.2.7.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,000,000.00	N/A	05/03/13	19/04/13	20/04/13	N/A	21/04/13	2	31/03/14	Agregar Comentario
SOLUCION DE SEGURIDAD PERIMETRAL INPE	PMSAJ-509-LPI-B-1.2.2.4.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	260,401.94	N/A	08/04/15	23/05/15	24/05/15	N/A	26/05/15	3	N/A	Agregar Comentario
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN - EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SERVIDORES	PMSAJ-513-LPI-B-1.3.1.1.8.2 (LPI-01-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	351,094.95	02/10/16	17/10/16	17/11/16	18/11/16	09/12/16	29/12/16	42	26/04/17	Agregar Comentario

Categoría Servicios de No Consultoría: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2016-1-MINJUS - MINJUS													
Método: ()													
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA	PMSAJ-890-S-1.5.7.2 (ASP-35B-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	3,088.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/16		16/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 09/01/2017 21:06 Agregar Comentario
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA MANEJO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCEDE	PMSAJ-796-LPN-S-1.3.1.1.8.6 (LPN-05-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	124,946.06	12/08/16	23/08/16	23/09/16	30/09/16	N/A	14/10/16	21	31/10/17	Re-estimación de fechas 12/01/2017 13:24 Agregar Comentario
Método: LOC (Según Normativa Local)													
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Moyobamba	PMSAJ-329-LOC-S-1.1.2.2.4 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	11,636.36	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Proceso Cancelado. 12/01/2017 20:36 Agregar Comentario
Licencia Municipal-Moyobamba	PMSAJ-330-LOC-S-1.1.2.2.7 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	8,646.55	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Pacasmayo	PMSAJ-331-LOC-S-1.1.2.3.3 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	6,181.82	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Pacasmayo	PMSAJ-332-LOC-S-1.1.2.3.6 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	2,528.73	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Aprobación Ante Proyecto y Habilitación Urbana (Pago Municipal)-Ilo	PMSAJ-333-LOC-S-1.1.2.5.5 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	6,181.82	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Licencia Municipal-Ilo	PMSAJ-334-LOC-S-1.1.2.5.8 Previsto	Moquegua	Est.	2,528.73	N/A	14/02/14	14/02/14	N/A	N/A	28/02/14	14	31/03/14	Agregar Comentario
Pago de Arbitrios Municipales e Impuesto Predial 2014	PMSAJ-362-LOC-S-1.5.2.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	977.98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario
Servicio de Acondicionamiento de Oficina para la UE-PMSAJ-MINJUS (Incluye: Luminarias)	PMSAJ-419-LOC-S-1.5.2.22 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,183.33	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	28/02/14	Actualización de % Préstamo Banco (0) 26/09/2016 19:05 Agregar Comentario
Contratación de servicio de catering para el conversatorio relacionado con la	PMSAJ-471-LOC-S-1.5.7.9 Contrato Terminado	Lima	Est.	310.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/10/14		15/10/14	Agregar Comentario

PROGRAMA implementación del observatorio nacional de criminalidad														
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO (HOSTING) PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-488-LOC-S-1.5.2.11 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,652.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO EL PERUANO	PMSAJ-489-LOC-S-1.5.2.28 Contrato Terminado	Lima	Est.	242.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario
Renovación Suscripción Anual Diario El Peruano para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-759-LOC-S-1.5.2.28 (ASP-05-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	221.21	15/02/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/16	20/02/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 19/09/2016 18:57	Agregar Comentario
ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-803-LOC-S-1.5.1.13 (ASP-02-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,515.15	04/02/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/16	29/02/16	Actualización de Identificador Interno (1.5.1.13 (ASP-02-2016)) 27/09/2016 16:36	Agregar Comentario
Asistente de Gestión de la Calidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-804-LOC-S-1.5.1.12 (ASP-01-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,515.15	04/02/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/16	29/02/16	Actualización de Identificador Interno (1.5.1.12 (ASP-01-2016)) 27/09/2016 16:38	Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Derecho para el desarrollo del Proceso Arbitral al Contrato N° 021-2015-UE-PMSAJ-MINJUS Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en MOYOBAMBA	PMSAJ-805-LOC-S-1.5.2.43.1 (ASP-03-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,019.09	08/02/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/16	10/02/16		Agregar Comentario
Seminario de Actualización: 'El Nuevo Presupuesto Público'	PMSAJ-806-LOC-S-1.5.2.45 (ASP-04-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	151.52	29/01/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/16	12/02/16		Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Alquiler de Oficina para la Auditoría Externa del PMSAJ	PMSAJ-808-LOC-S-1.5.2.45 (ASP-07-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	740.18	18/03/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/16	14/04/16		Agregar Comentario
SERVICIO DE TERCEROS PARA EL DESARROLLO DE ENCUESTAS COMPLEMENTARIAS DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD	PMSAJ-809-LOC-S-1.3.1.1.7.2.6 (ASP-08-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	45,454.55	15/04/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/05/16	09/05/16		Agregar Comentario
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOS VIDEOS PROMOCIONALES PARA EL COMPONENTE DE INTEROPERABILIDAD DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-810-LOC-S-1.5.7.14 (ASP-07-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,939.39	20/04/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/16	10/05/16		Agregar Comentario
Suscripción anual con el diario Gestión y El Comercio para el PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-811-LOC-S-1.5.2.28 (ASP-10-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	399.70	20/04/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/16	27/04/17		Agregar Comentario
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA AMAG Y EL CNM	PMSAJ-813-LOC-S-1.2.1.1.3.3 (ASP-12-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,545.45	28/04/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/16	29/05/16		Agregar Comentario
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-814-LOC-S-1.5.2.36 (ASP-13-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	643.20	27/04/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/07/16	19/07/16	Actualización de Identificador Interno (1.5.2.36 (ASP-13-2016)) 22/09/2016 11:13	Agregar Comentario
APROVISIONAMIENTO DE AGUA DE MESA PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-815-LOC-S-1.5.2.48 (ASP-14-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	454.55	25/05/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/05/16	31/12/16		Agregar Comentario
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL PARA ACTOS PÚBLICOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-816-LOC-S-1.5.2.47 (ASP-15-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	3,396.97	04/05/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/05/16	31/12/16		Agregar Comentario
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-818-LOC-S-1.5.3.7 (ASP-17-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	379.80	11/05/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/16	22/05/16		Agregar Comentario
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL	PMSAJ-819-LOC-S-1.5.2.8 (ASP-18-	Lima	Est.	3,636.36	13/05/16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/16	31/12/16		Agregar Comentario

PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	2016 Contrato Terminado																
SERVICIO DE CATERING PARA LA ATENCIÓN DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORÍA PEGE - MININTER	PMSAJ-821-LOC-S-1.5.7.9 (ASP-20-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	554.55	07/06/16	N/A	N/A	N/A	N/A	09/06/16		13/06/16	Agregar Comentario				
SERVICIO DE DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ENCUESTAS COMPLEMENTARIAS SOBRE CRIMINALIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA - PMSAJ-ACCEDE	PMSAJ-823-LOC-S-1.3.1.1.7.2.9 (ASP-22-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,181.82	17/06/16	N/A	N/A	N/A	N/A	04/07/16		17/07/16	Agregar Comentario				
SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLAS DE TV PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRA LA AMAG Y EL CNM	PMSAJ-827-LOC-S-1.5.7.10 (ASP-26-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,136.36	14/07/16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/16		21/07/16	Agregar Comentario				
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURE PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRA LA AMAG Y EL CNM	PMSAJ-828-LOC-S-1.5.7.10 (ASP-27-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,090.91	14/07/16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/07/16		14/08/16	Agregar Comentario				
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE BAÑO DE DRYWALL PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-829-LOC-S-1.5.3.9 (ASP-28-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,424.36	31/08/16	N/A	N/A	N/A	N/A	31/08/16		09/09/16	Agregar Comentario				
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA EN MEDIA TENSIÓN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LA SEDE DEL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-830-LOC-S-1.5.2.4.3.1 (ASP-29-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	590.91	09/09/16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/16		14/10/16	Agregar Comentario				
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL GABINETE DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN PACASMAYO - LA LIBERTAD	PMSAJ-831-LOC-S-1.5.2.4.3.2 (ASP-30-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	848.48	09/09/16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/16		20/09/16	Agregar Comentario				
"SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA UE- PMSAJ-MINJUS"	PMSAJ-882-LOC-S-1.5.4.6 (ASP-31-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	138.96	07/10/16	N/A	N/A	N/A	N/A	14/10/16		14/10/16	Agregar Comentario				
SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASESORIA PARA LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA.	PMSAJ-885-LOC-S-1.5.2.50 (ASP-34-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	3,110.19	14/11/16	N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/16		15/12/16	Agregar Comentario				
'SERVICIO DE PUBLICACIONES DE AVISOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ'	PMSAJ-888-LOC-S-1.5.1.24 (ASP-33-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	21,889.88	03/11/16	N/A	N/A	N/A	N/A	03/11/16		31/12/16	Agregar Comentario				
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	PMSAJ-891-LOC-S-1.5.2.36 (ASP-36-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	561.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/12/16		30/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 09/01/2017 21:11 Agregar Comentario				
SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE TALLER DE TRABAJO: "RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS 2016 Y METAS 2017" DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (PMSAJ)	PMSAJ-892-LOC-S-1.5.7.15 (ASP-37-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	3,464.09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/11/16		16/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 10/01/2017 11:23 Agregar Comentario				
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO PARA EL SEMINARIO	PMSAJ-896-LOC-S-1.3.1.1.9.5.1 (ASP-40-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,828.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/12/16		19/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema				

INTERNACIONAL 'HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ' - COMPONENTE 3. ADECUADAS COMPETENCIAS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CRIMINALIDAD.															Nacional) 11/01/2017 12:37 Agregar Comentario
SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 'HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ' - COMPONENTE 3. ADECUADAS COMPETENCIAS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CRIMINALIDAD"	PMSAJ-897-LOC-S-1.3.1.1.9.5.1 (ASP-41-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,254.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/12/16		16/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 12:50 Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL: HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ - COMPONENTE 3. ADECUADAS COMPETENCIAS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CRIMINALIDAD.	PMSAJ-898-LOC-S-1.3.1.1.9.5.1 (ASP-42-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,245.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/12/16		16/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 12:56 Agregar Comentario	
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA CARETAS - PMSAJ.	PMSAJ-899-LOC-S-1.5.7.17.1 (ASP-43-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	169.12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/12/16		07/12/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 13:14 Agregar Comentario	
SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EDIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINJUS EN ILO - MOQUEGUA, TIPO II.	PMSAJ-900-LOC-S-1.5.2.43.3.1 (ASP-44-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	3,468.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/12/16		09/01/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 13:21 Agregar Comentario	
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA.	PMSAJ-901-LOC-S-1.5.2.51 (ASP-45-2016) Contrato Terminado	Lambayeque	Est.	3,359.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 13:30 Agregar Comentario	
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INTEROPERABILIDAD PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA	PMSAJ-902-LOC-S-1.5.2.52 (ASP-46-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	3,359.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 14:50 Agregar Comentario	
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO SEDE DE LA UE-PMSAJ-MINJUS.	PMSAJ-903-LOC-S-1.5.18.1 (ASP-47-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	8,340.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 16:32 Agregar Comentario	
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DEL SISTEMA EN MEDIA TENSIÓN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LA SEDE DEL MINJUS EN MOYOBAMBA.	PMSAJ-904-LOC-S-1.6.17 (ASP-48-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	882.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/12/16		14/01/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 16:49 Agregar Comentario	
SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASESORÍA LEGAL-ARBITRAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA.	PMSAJ-906-LOC-S-1.5.2.43.1.2 (ASP-50-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,411.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/12/16		24/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 17:47 Agregar Comentario	
'ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE ENTIDADES EDUCATIVAS QUE BRINDEN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LABORES DE DEFENSA PÚBLICA AL PERSONAL DE LAS NUEVAS SEDES DEL MINJUS EJECUTADAS POR EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE	PMSAJ-907-LOC-S-1.5.2.43.2.1 (ASP-51-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,411.76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/12/16		30/01/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 18:05 Agregar Comentario	

ADMINISTRACION DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA																	
MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ.	PMSAJ-908-LOC-S-1.5.7.14 (ASP-52-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,350.70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 18:29 Agregar Comentario			
PROFESIONAL PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA	PMSAJ-909-LOC-S-1.5.7.18.1 (ASP-53-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	9,252.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/16		15/01/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 18:36 Agregar Comentario			
SERVICIO ESPECIALIZADO EN ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL REGISTRO Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DE LA PAGINA WEB UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PRIMERA ETAPA.	PMSAJ-910-LOC-S-1.5.1.11 (ASP-56-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,117.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/12/16		22/01/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 11/01/2017 19:02 Agregar Comentario			
SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE 04 VIDEOS EXPLICATIVOS PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	PMSAJ-913-LOC-S-1.5.7.13.1 (ASP-58-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	3,160.09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 19:43 Agregar Comentario			
SERVICIO FOTOGRÁFICO PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (PMSAJ)	PMSAJ-915-LOC-S-1.5.7.2.2 (ASP-60-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	651.79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/12/16		31/12/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 19:57 Agregar Comentario			
Método: CP (Comparación de precios)																	
Proceso de selección para implementación de campañas de difusión para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica tipo II ubicado en la ciudad 02	PMSAJ-133-CP-S-1.1.2.3.10 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,371.86	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	N/A	15/01/15	2	25/04/15	Agregar Comentario			
Proceso de selección para implementación de campañas de difusión para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica - tipo I ubicado en la ciudad 01	PMSAJ-129-CP-S-1.1.2.2.12 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,371.86	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	N/A	11/05/15	2	29/08/15	Agregar Comentario			
Proceso de selección de servicio de pintado interior de la oficina UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-57-CP-S-5.3.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	263.05	N/A	06/06/12	21/06/12	28/06/12	N/A	N/A	21/07/12	30	20/08/12	Agregar Comentario			
Proceso de selección para alquiler de equipo multifuncional (impresión, copia, escaneo) UE-PMSAJ.MINJUS	PMSAJ-55-CP-S-5.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,013.56	N/A	18/06/12	28/06/13	03/07/13	N/A	N/A	23/07/13	25	23/07/13	Agregar Comentario			
Proceso de selección para contratación de pólizas de seguro para los equipos de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-56-CP-S-1.5.6 (CP-48-2016) Contrato en Ejecución	Lima Metropolitana	Est.	6,616.00	15/11/16	16/11/16	29/11/16	29/11/16	N/A	N/A	01/12/16	2	31/12/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 11/01/2017 21:19 Agregar Comentario			
Proceso de selección para implementar programa de capacitación al personal del CNM en tecnologías de información	PMSAJ-47-CP-S-2.2.7.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	49,999.66	N/A	23/01/13	07/02/13	14/02/13	N/A	N/A	22/02/13	15	30/05/13	Agregar Comentario			
Proceso de selección para adquirir servicio de telefonía móvil UE-PMSAJ-MINJUS-PJ	PMSAJ-58-CP-S-5.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,593.22	N/A	05/09/12	20/09/12	27/09/12	N/A	N/A	20/10/12	30	31/12/13	Agregar Comentario			
Servicio de organización del CIP	PMSAJ-192-CP-S-5.7.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,635.59	N/A	04/07/12	07/07/12	09/07/12	N/A	N/A	13/07/12	6	31/12/13	Agregar Comentario			
Contratar una empresa para el servicio de edición e impresión del Anuario del Programa 2013.	PMSAJ-193-CP-S-1.5.7.4.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,299.64	N/A	31/01/14	07/02/14	08/02/14	N/A	N/A	09/02/14	2	06/03/14	Agregar Comentario			
Contratar una empresa para el servicio de edición y video institucional del Programa.	PMSAJ-194-CP-S-5.7.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,075.93	N/A	20/11/13	05/12/13	12/12/13	N/A	N/A	04/01/14	30	03/02/14	Agregar Comentario			
Contratar una empresa para el servicio de edición de boletines institucional del Programa.	PMSAJ-195-CP-S-1.5.7.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	7,272.73	N/A	21/01/14	28/01/14	29/01/14	N/A	N/A	30/01/14	2	12/03/14	Agregar Comentario			
Contratar una empresa para el servicio de edición de carpetas y trípticos institucional del Programa.	PMSAJ-196-CP-S-5.7.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	10/02/13	15/02/13	20/02/13	N/A	N/A	25/02/13	10	27/03/13	Agregar Comentario			
Contratar un servicio para la organización de reuniones periódicas coordinación y evaluación de resultados con entidades beneficiarias.	PMSAJ-197-CP-S-5.7.8 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,968.81	N/A	07/09/12	09/09/12	10/09/12	N/A	N/A	13/10/12	34	31/12/13	Agregar Comentario			
Contratar una empresa para el servicio de organización de	PMSAJ-198-CP-S-5.7.9 Proceso Cancelado	Lima	Est.	6,779.66	N/A	19/01/13	29/01/13	03/02/13	N/A	N/A	23/02/13	25	31/12/13	Agregar Comentario			

eventos de lanzamiento de los productos del Programa.														
Servicio de realización de Talleres para el modulo de registro y medicion de la produccion jurisdiccional del TC	PMSAJ-200-CP-S-5.2.3 2.2.3.2.1.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	N/A	17/03/13	01/04/13	08/04/13	N/A	30/04/13	29	31/12/13	Agregar Comentario	
Contratar una empresa para el servicio de organización de evento de lanzamiento del logotipo del Programa	PMSAJ-203-CP-S-5.7.11 Proceso Cancelado	Lima	Est.	4,745.76	N/A	28/01/13	30/01/13	01/02/13	N/A	05/02/13	6	06/02/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para alquilar licencia para el sistema de Monitoreo y evaluación del Programa.	PMSAJ-205-CP-S-5.2.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	7,457.63	N/A	26/01/13	28/01/13	01/02/13	N/A	07/02/13	10	31/12/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para contratación de servicio de obtención de información del ámbito vecinal para la construcción de Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública - tipo I ubicado en la ciudad 01 (consulta vecinal)	PMSAJ-215-CP-S-1.2.1.1.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	17/04/13	02/05/13	09/05/13	N/A	31/05/13	29	28/06/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para contratación de servicio de obtención de información del ámbito vecinal para la construcción de Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública - tipo II ubicado en la ciudad 02 (consulta vecinal)	PMSAJ-216-CP-S-1.2.1.2.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	17/04/13	02/05/13	09/05/13	N/A	31/05/13	29	28/06/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para la ampliación del Centro de Cómputo del INPE	PMSAJ-217-CP-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	89,830.51	N/A	23/01/13	07/02/13	14/02/13	N/A	22/02/13	15	30/04/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de capacitación para el personal de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-218-CP-S-5.2.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,779.66	N/A	30/03/13	09/04/13	14/04/13	N/A	03/05/13	24	31/12/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de alquiler de oficina, incluye mantenimiento y estacionamiento para vehículos	PMSAJ-219-CP-S-5.4.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	29,726.78	N/A	16/12/12	31/12/12	07/01/13	N/A	12/01/13	12	31/12/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de mudanza	PMSAJ-220-CP-S-5.4.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	338.98	N/A	01/01/13	03/01/13	04/01/13	N/A	07/01/13	4	08/01/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de seguro contra incendio, inundación, vandalismo, etc.	PMSAJ-221-CP-S-5.4.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,233.90	N/A	05/01/13	20/01/13	27/01/13	N/A	29/01/13	9	31/12/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de internet, telefonía fija y cable	PMSAJ-222-CP-S-5.4.6 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	2,033.90	N/A	06/02/13	06/02/13	06/02/13	N/A	18/03/13	40	31/12/13	Agregar Comentario	
contratación del servicio de elaboración de expediente de defensa civil	PMSAJ-223-CP-S-1.5.4.12 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,700.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
Contratación de una empresa para el servicio de edición y impresión del Anuario del Programa 2012.	PMSAJ-224-CP-S-5.7.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,075.93	N/A	02/02/13	12/02/13	17/02/13	N/A	07/03/13	23	08/04/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de acondicionamiento de oficina (pintado, limpieza de alfombra, mantenimiento de aire acondicionado, etc.)	PMSAJ-225-CP-S-5.4.10 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,016.95	N/A	07/01/13	09/01/13	10/01/13	N/A	13/01/13	4	18/01/13	Agregar Comentario	
Contratación de una empresa para el servicio de organización de evento de interoperabilidad en el Sistema de Administración de Justicia	PMSAJ-226-CP-S-5.7.10 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	28/01/13	30/01/13	01/02/13	N/A	05/02/13	6	06/02/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de alquiler de dominio y hosting para el Programa	PMSAJ-227-CP-S-5.7.12 Contrato Terminado	Lima	Est.	732.20	N/A	02/01/13	04/01/13	06/01/13	N/A	10/01/13	6	31/12/13	Agregar Comentario	
Contratación del servicio de organización de taller sobre eficiente capacidad de planificación del SAJ	PMSAJ-228-CP-S-5.8.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	18,549.15	N/A	06/05/13	16/05/13	21/05/13	N/A	11/06/13	26	18/06/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para adquirir licencia de sistema de flujo de trabajo colaborativo (workflow)	PMSAJ-229-CP-S-5.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	06/03/13	08/03/13	12/03/13	N/A	18/03/13	10	31/12/13	Agregar Comentario	
Proceso de selección para encuesta de línea base de indicadores de impacto PMR (calidad y acceso a los servicios del SAJ)	PMSAJ-230-CP-S-6.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	67,796.61	N/A	26/01/13	05/02/13	10/02/13	N/A	15/03/13	38	02/08/13	Agregar Comentario	
copia de contratación del servicio de elaboración de expediente de defensa civil	PMSAJ-239-CP-S- Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	11/01/13	13/01/13	14/01/13	N/A	17/01/13	4	18/01/13	Agregar Comentario	
SERVICIO DE ELABORACION, DISEÑO Y EDICION DE VIDEO DE PRESENTACION DEL PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA ACCEDE	PMSAJ-246-CP-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	3,629.63	N/A	22/05/13	29/05/13	30/05/13	N/A	31/05/13	2	12/06/13	Agregar Comentario	

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES	PMSAJ-248-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	10,000.00	N/A	25/05/13	01/06/13	02/06/13	N/A	03/06/13	2	31/12/14	Agregar Comentario
SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL	PMSAJ-259-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	12,222.22	N/A	25/09/13	02/10/13	03/10/13	N/A	04/10/13	2	31/12/13	Agregar Comentario
Elaboración del Levantamiento Topográfico, Replanteo de Construcciones Existentes estudio de Suelo con fines de Cimentación para Edificaciones de Uso Público - Sedes Distritales Moyobamba y Pacasmayo	PMSAJ-262-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	5,555.56	N/A	13/11/13	20/11/13	21/11/13	N/A	22/11/13	2	31/12/13	Agregar Comentario
Servicio de Limpieza	PMSAJ-263-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	20,237.04	N/A	08/11/13	15/11/13	16/11/13	N/A	17/11/13	2	03/12/15	Agregar Comentario
Servicio de Alquiler de Sala de Reuniones para Taller de Trabajo de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-265-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	3,962.96	N/A	28/11/13	05/12/13	06/12/13	N/A	07/12/13	2	10/12/13	Agregar Comentario
Sistema de Alarma y Monitoreo	PMSAJ-271-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	1,034.44	N/A	05/07/13	12/07/13	13/07/13	N/A	14/07/13	2	31/07/14	Agregar Comentario
Servicio de Impresión y Distribución de Boletines Informativos	PMSAJ-274-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	3,333.33	N/A	18/09/13	25/09/13	26/09/13	N/A	27/09/13	2	26/11/13	Agregar Comentario
Servicio de Lavado de Alfombra	PMSAJ-275-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	259.26	N/A	27/06/13	04/07/13	05/07/13	N/A	06/07/13	2	10/07/13	Agregar Comentario
Servicio de Pintado de Oficina	PMSAJ-277-CP-S-Contrato Terminado	Lima	Est.	2,829.63	N/A	27/06/13	04/07/13	05/07/13	N/A	06/07/13	2	01/08/13	Agregar Comentario
Programa de Inducción y Capacitación para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-321-CP-S-1.1.2.2.13 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	8,984.75	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	11/05/15	2	29/08/15	Agregar Comentario
Programa de Inducción y Capacitación para la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-322-CP-S-1.1.2.3.11 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	7,052.54	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	05/05/15	Agregar Comentario
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-323-CP-S-1.1.2.5.12 Previsto	Moquegua	Est.	3,371.86	26/12/16	27/12/16	30/01/17	13/02/17	N/A	17/02/17	18	17/04/17	Agregar Comentario
Programa de Inducción y Capacitación para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-324-CP-S-1.1.2.5.13 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	9,849.15	N/A	04/05/15	04/05/15	04/05/15	N/A	04/05/15	0	23/08/15	Agregar Comentario
Servicio de Instalación Cartel Informativo para la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-325-CP-S-1.1.2.2.3 Contrato Terminado	San Martín	Est.	847.46	N/A	07/02/14	10/02/14	14/02/14	N/A	23/02/14	13	03/03/14	Agregar Comentario
Servicio de Instalación Cartel Informativo para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-326-CP-S-1.1.2.3.2 Contrato Terminado	La Libertad	Est.	847.46	N/A	07/02/14	10/02/14	14/02/14	N/A	23/02/14	13	03/03/14	Agregar Comentario
Servicio de Instalación de Cerco Provisional para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-327-CP-S-1.1.2.5.3 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	4,745.76	N/A	07/02/14	28/02/14	30/05/14	N/A	09/06/14	101	24/06/14	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:03 Agregar Comentario
Servicio de Instalación Cartel Informativo para la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-328-CP-S-1.1.2.5.4 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	847.46	N/A	07/02/14	23/05/14	02/06/14	N/A	09/06/14	17	26/06/14	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:18 Agregar Comentario
Curso de Capacitación Denominado "Formación de Arquitectos SOA"	PMSAJ-336-CP-S-1.2.1.1.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	36,363.64	N/A	02/05/14	09/05/14	10/05/14	N/A	11/05/14	2	30/07/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del MININTER	PMSAJ-337-CP-S-1.2.2.6.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	14,576.27	N/A	02/06/16	09/06/16	10/06/16	N/A	11/06/16	2	19/10/16	Agregar Comentario
Servicio de elaboración de Documentos Técnicos del sistema de Gestión de expedientes del TC	PMSAJ-338-CP-S-1.2.3.7.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	10/02/14	24/02/14	28/02/14	N/A	25/04/14	60	14/08/14	Agregar Comentario
Carga de resoluciones y digitación de datos a ser incluidos en el software de Inteligencia de Negocios	PMSAJ-339-CP-S-1.2.3.7.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	10,000.00	N/A	10/02/14	24/02/14	28/02/14	N/A	25/04/14	60	24/06/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- DIPLOMADO EN BI	PMSAJ-351-CP-S-1.2.2.7.4.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,986.89	N/A	04/02/14	11/02/14	12/02/14	N/A	13/02/14	2	26/06/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Curso de Redes Avanzadas	PMSAJ-352-CP-S-1.2.2.7.4.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,013.56	N/A	04/02/14	11/02/14	12/02/14	N/A	13/02/14	2	25/03/15	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Curso de ORACLE UNIVERSITY	PMSAJ-353-CP-S-1.2.2.7.4.3 Declaración de Licitación Desierta	Lima	Est.	1,015.00	N/A	06/05/14	13/05/14	14/05/14	N/A	15/05/14	2	24/08/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- Project Management Professionals	PMSAJ-354-CP-S-1.2.2.7.4.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	2,186.44	N/A	01/07/14	08/07/14	09/07/14	N/A	10/07/14	2	15/02/15	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- CISCO CCNA	PMSAJ-355-CP-S-1.2.2.7.4.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	623.73	N/A	05/08/14	12/08/14	13/08/14	N/A	14/08/14	2	22/11/14	Agregar Comentario
Capacitación al Personal del CNM- IT ESSENTIALS V.5.0	PMSAJ-356-CP-S-1.2.2.7.4.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	2,118.64	N/A	30/09/14	07/10/14	08/10/14	N/A	09/10/14	2	14/12/15	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:54 Agregar Comentario
Implementación de Estrategia de Difusión Para el CNM	PMSAJ-358-CP-S-1.2.2.7.4.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	44,067.80	N/A	12/12/15	19/12/15	20/12/15	N/A	21/12/15	2	30/04/16	Agregar Comentario
Talleres de Capacitación para la difusión de los alcances del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-360-CP-S-1.3.1.1.8 Previsto	Lima	Est.	67,796.61	N/A	07/01/15	14/01/15	15/01/15	N/A	16/01/15	2	26/07/15	Agregar Comentario
Servicio de edición e impresión de la revista del Anuario del	PMSAJ-361-CP-S-1.5.7.4.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,299.64	N/A	21/10/14	28/10/14	29/10/14	N/A	30/10/14	2	30/10/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:43 Agregar Comentario

Programa (2014)														
Servicio de Instalación de Cerco Provisional para la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-415-CP-S-1.1.2.2.2 Contrato Terminado	San Martín	Est.	4,745.76	N/A	17/02/14	21/02/14	25/02/14	N/A	28/02/14	7	31/03/14	Agregar Comentario	
Diseño e Instalación de Placas de Inauguración para el CNM	PMSAJ-416-CP-S-1.2.2.7.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	727.27	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario	
Servicio de Catering para Inauguración en el CNM	PMSAJ-417-CP-S-1.2.2.7.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,000.00	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario	
Servicio de Elaboración de dos videos promocionales para el CNM	PMSAJ-418-CP-S-1.2.2.7.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	8,000.00	N/A	23/01/14	30/01/14	31/01/14	N/A	01/02/14	2	28/02/14	Agregar Comentario	
Acondicionamiento de Archivo para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-420-CP-S-1.5.2.23 Proceso Cancelado	Lima	Est.	2,181.82	N/A	11/02/14	18/02/14	19/02/14	N/A	20/02/14	2	28/02/14	Proceso Cancelado 26/09/2016 19:28 Agregar Comentario	
Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados para la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-421-CP-S-1.5.2.25 Contrato Terminado	Lima	Est.	725.99	N/A	02/08/14	09/08/14	10/08/14	N/A	11/08/14	2	30/08/14	Actualización de Monto Estimado (\$725.99) y/o método (Comparación de precios) 26/09/2016 19:46 Agregar Comentario	
Capacitación en Excel para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-422-CP-S-1.5.5.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	2,501.02	N/A	15/03/14	22/03/14	23/03/14	N/A	24/03/14	2	30/04/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:43 Agregar Comentario	
Capacitación en Adquisiciones y Contrataciones para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-423-CP-S-1.5.5.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	15/04/14	22/04/14	23/04/14	N/A	24/04/14	2	30/05/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:44 Agregar Comentario	
Capacitación en TIC para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-426-CP-S-1.5.5.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	15/06/14	22/06/14	23/06/14	N/A	24/06/14	2	30/07/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:44 Agregar Comentario	
Capacitación en Comunicación para el Desarrollo de Proyectos Sociales para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-428-CP-S-1.5.5.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	14/09/14	14/09/14	14/09/14	N/A	14/09/14	0	30/11/14	Agregar Comentario	
Capacitación en Tesorería para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-429-CP-S-1.5.5.9 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	14/10/14	14/10/14	14/10/14	N/A	14/10/14	0	30/11/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:45 Agregar Comentario	
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-438-CP-S-1.1.2.2.12 Proceso Cancelado	San Martín	Est.	3,371.86	N/A	02/05/15	09/05/15	10/05/15	N/A	11/05/15	2	29/08/15	Agregar Comentario	
Campaña de Difusión y Sensibilización de la Obra de Infraestructura para la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-439-CP-S-1.1.2.3.10 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	3,371.86	N/A	06/01/15	13/01/15	14/01/15	N/A	15/01/15	2	25/04/15	Agregar Comentario	
"CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE TRABAJO"	PMSAJ-464-CP-S-1.6.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,186.00	N/A	16/09/14	23/09/14	24/09/14	N/A	25/09/14	2	10/10/14	Agregar Comentario	
SERVICIO ELABORACIÓN DE 01 VIDEO INSTITUCIONAL EN FULL HD PARA EL PMSAJ	PMSAJ-467-CP-S-1.5.7.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,767.00	N/A	01/10/14	06/10/14	07/10/14	N/A	09/10/14	3	30/10/14	Agregar Comentario	
CURSO DE CAPACITACIÓN EN OFIMÁTICA PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-469-CP-S-1.2.2.7.4.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	14,735.00	N/A	11/09/14	18/09/14	19/09/14	N/A	20/09/14	2	31/12/14	Agregar Comentario	
CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING - TALLER DE TRABAJO - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 2015	PMSAJ-473-CP-S-1.5.7.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,432.00	N/A	07/11/14	14/11/14	15/11/14	N/A	16/11/14	2	31/12/14	Agregar Comentario	
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO INSTITUCIONAL, TRÍPTICO Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ"	PMSAJ-475-CP-S-1.5.7.6 / 1.5.7.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,809.00	N/A	13/11/14	20/11/14	21/11/14	N/A	22/11/14	2	31/12/14	Agregar Comentario	
SUSCRIPCION SEMESTRAL DIARIO EL COMERCIO	PMSAJ-490-CP-S-1.5.2.28 Contrato Terminado	Lima	Est.	263.91	10/03/15	10/03/15	N/A	N/A	N/A	23/04/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ADQUISICIONES PARA EL PMSAJ	PMSAJ-492-CP-S- Proceso Cancelado	Lima	Est.	48,476.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:46 Agregar Comentario	
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES E IMPUESTO PREDIAL PARA LA UE-PMSAJ-MINJUS 2015	PMSAJ-493-CP-S-1.5.2.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	960.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA ACTOS PUBLICOS DEL DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EL PMSAJ	PMSAJ-496-CP-S- Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,613.00	27/03/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:47 Agregar Comentario	
SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO PARA EL PMSAJ	PMSAJ-497-CP-S-1.5.2.94 Declaración de Licitación Desierta	Lima	Est.	10,888.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD -	PMSAJ-559-CP-S-1.3.1.1.9.2 (CP-18-2016) Previsto	Lima	Est.	29,427.59	06/10/16	12/10/16	26/10/16	26/10/16	N/A	05/11/16	10	06/05/17	Agregar Comentario	

DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN														
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD - PASANTIAS INTERNACIONALES	PMSAJ-560-CP-S-1.3.1.1.9.3 (CP-17-2016) Previsto	Lima	Est.	20,689.66	05/01/17	11/01/17	25/01/17	25/01/17	N/A	04/02/17	10	07/05/17	Agregar Comentario	
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD PARTICIPACION EN FOROS INTERNACIONALES	PMSAJ-561-CP-S-1.3.1.1.9.4 (CP-16-2016) Previsto	Lima	Est.	10,344.83	03/01/17	11/01/17	25/01/17	25/01/17	N/A	04/02/17	10	06/03/17	Agregar Comentario	
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD - ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS INTERNACIONALES	PMSAJ-562-CP-S-1.3.1.1.9.5 (CP-15-2016) Previsto	Lima	Est.	31,034.48	23/01/17	11/02/17	25/02/17	25/02/17	N/A	08/03/17	11	09/05/17	Agregar Comentario	
MATERIAL INFORMATIVO Y ANALÍTICO OFICIAL SOBRE CRIMINALIDAD - BOLETINES INFORMATIVOS	PMSAJ-563-CP-S-1.3.1.1.10.2 (CP-13-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,394.48	27/09/16	12/10/16	N/A	26/10/16	N/A	05/11/16		04/05/17	Agregar Comentario	
INVENTARIO PATRIMONIAL - UE-PMSAJ-MINJUS 2015 1.5.2.12	PMSAJ-568-CP-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	4,993.38	18/03/15	18/03/15	N/A	N/A	N/A	24/04/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA - UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-569-CP-S-1.5.2.14 Proceso Cancelado	Lima	Est.	684.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:48 Agregar Comentario	
SERVICIO DE PINTADO INTERIOR DE LA OFICINA - UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-570-CP-S-1.5.2.15 Proceso Cancelado	Lima	Est.	7,814.57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:49 Agregar Comentario	
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-571-CP-S-1.5.2.30 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,183.77	06/04/15	N/A	N/A	N/A	N/A	23/04/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-572-CP-S-1.5.2.35 Proceso Cancelado	Lima	Est.	19,867.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:49 Agregar Comentario	
SERVICIOS CONEXOS - CIP	PMSAJ-574-CP-S-1.5.7.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,233.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:49 Agregar Comentario	
SERVICIO DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE ANUARIO UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-575-CP-S-1.5.7.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,233.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:50 Agregar Comentario	
SERVICIO DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE BOLETINES UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-576-CP-S-1.5.7.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,650.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:50 Agregar Comentario	
ELABORACION VIDEO INSTITUCIONAL UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-577-CP-S-1.5.7.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	15,463.58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:51 Agregar Comentario	
SERVICIO CONEXOS Y DE CATERING TALLER ANUAL DE EVALUACION DE RESULTADOS UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-578-CP-S-1.5.7.8 Proceso Cancelado	Lima	Est.	17,421.52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:51 Agregar Comentario	
SERVICIO CONEXOS Y DE CATERING - EVENTOS DE LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-579-CP-S-1.5.7.9 Proceso Cancelado	Lima	Est.	672.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:51 Agregar Comentario	
SEÑALÉTICA DEL PROGRAMA	PMSAJ-580-CP-S-1.5.7.12 Proceso Cancelado	Lima	Est.	2,913.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:51 Agregar Comentario	
MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MERCHANDISING	PMSAJ-581-CP-S-1.5.7.14 Proceso Cancelado	Lima	Est.	23,220.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:52 Agregar Comentario	
EVENTOS Y TALLERES DE TRABAJO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA	PMSAJ-582-CP-S-1.5.7.15 Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,245.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:52 Agregar Comentario	
SPOT PUBLICITARIO	PMSAJ-583-CP-S-1.5.7.16 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,622.52	10/03/15	10/03/15	N/A	N/A	N/A	18/03/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEROS DEL PMSAJ	PMSAJ-608-CP-S-1.1.2.7.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	8,000.00	24/03/15	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIOS DE CATERING PARA LA REUNION DE PRESENTACION PNP	PMSAJ-609-CP-S-1.5.7.9 Contrato Terminado	Lima	Est.	397.35	20/03/15	20/03/15	N/A	N/A	N/A	25/03/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACION DE SERVICIOS CONEXOS Y CATERING TALLER DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COREA Y EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ - ACCEDE	PMSAJ-617-CP-S-1.5.7.15 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,183.77	14/04/15	14/04/15	N/A	N/A	N/A	15/04/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ADQUIRIR MERCHANDISING: LAPICEROS CON USB, PUNTERO LÁSER Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL	PMSAJ-619-CP-S-1.5.7.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,311.26	16/04/15	16/04/15	N/A	N/A	N/A	20/04/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL	PMSAJ-620-CP-S-1.5.7.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,059.60	20/04/15	20/04/15	N/A	N/A	N/A	21/04/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACION DE SERVICIO AUDIOVISUAL Y	PMSAJ-632-CP-S-1.5.7.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,022.85	23/04/15	23/04/15	N/A	N/A	N/A	23/04/15		N/A	Agregar Comentario	

FOTOGRAFICO DEL TALLER DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA DE COREA Y EL PROGRAMA														
SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ	PMSAJ-633-CP-S-1.5.2.28 Contrato Terminado	Lima	Est.	125.83	15/05/15	15/05/15	N/A	N/A	N/A	21/05/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN Y MERCHANDISING INSTITUCIONAL	PMSAJ-634-CP-S-1.5.7.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,298.00	18/05/15	18/05/15	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LAS SEDES MINJUS	PMSAJ-635-CP-S-1.5.7.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,794.00	18/05/15	18/05/15	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-636-CP-S-1.5.2.25 Contrato Terminado	Lima	Est.	757.00	12/05/15	12/05/15	N/A	N/A	N/A	25/05/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE ADICIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PMSAJ	PMSAJ-637-CP-S-1.5.2.7 Proceso Cancelado	Lima	Est.	21,854.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 13:00 Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL REGISTRO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO PARA LA CEREMONIA DE PRIMERA PIEDRA - OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-639-CP-S-1.1.2.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,324.00	09/07/15	09/07/15	N/A	N/A	N/A	10/07/15		N/A	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE PACASMAYO	PMSAJ-640-CP-S-1.1.2.3.21 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,966.00	22/07/15	22/07/15	N/A	N/A	N/A	06/08/15		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO, SILLAS Y CATERING PARA LA CEREMONIA DE PRIMERA PIEDRA - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	PMSAJ-649-CP-S-1.1.2.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,311.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA (CURSO VIRTUAL DE INTEROPERABILIDAD)"	PMSAJ-650-CP-S-1.2.1.1.9 Contrato Terminado	Lima	Est.	171,145.00	N/A	08/09/15	29/09/15	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	PMSAJ-700-CP-S-1.5.2.36 Proceso Cancelado	Lima	Est.	73.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 20:54 Agregar Comentario	
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - MOYOBAMBA	PMSAJ-701-CP-S-1.5.2.43 Proceso en Curso	Lima	Est.	6,622.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Agregar Comentario	
Contratación del Servicio de Instalación y Ensamblaje de Mobiliario para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	PMSAJ-717-CP-S-1.1.2.2.28 (CP-12-2016) Previsto	San Martín	Est.	3,389.83	16/01/17	17/01/17	31/01/17	03/02/17	N/A	08/02/17	8	15/02/17	Agregar Comentario	
Acondicionamiento oficina ONC - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-749-CP-S-1.3.1.1.4.1 (CP-23-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	50,287.36	17/02/16	19/02/16	02/03/16	02/03/16	N/A	03/03/16	1	17/04/16	Actualización de Identificador Interno (1.3.1.1.4.1 (CP-23-2016)) 20/09/2016 11:19 Agregar Comentario	
Equipamiento de la oficina del ONC (acabados de local) - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-750-CP-S-1.3.1.1.4.2 (CP-22-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	50,000.00	17/02/16	19/02/16	02/03/16	02/03/16	N/A	03/03/16	1	17/04/16	Actualización de Identificador Interno (1.3.1.1.4.2 (CP-22-2016)) 20/09/2016 11:21 Agregar Comentario	
Cableado estructurado (Mobiliario y acondicionamiento oficina ONC) - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-752-CP-S-1.3.1.1.4.4 (CP-19-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	23,529.41	23/02/16	27/02/16	09/03/16	09/03/16	N/A	11/03/16	2	17/04/16	Actualización de Identificador Interno (1.3.1.1.4.4 (CP-19-2016)) 20/09/2016 11:20 Agregar Comentario	
SERVICIOS CONEXOS DE ALQUILER DE SALA DE REUNIÓN Y CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (KICK OFF) DE LA CONSULTORÍA "ELABORACIÓN DEL	PMSAJ-763-CP-S-1.5.7.9 (CP-01-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	400.00	13/01/16	13/01/16	13/01/16	13/01/16	N/A	14/01/16	1	14/01/16	Agregar Comentario	

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE) DEL SECTOR INTERIOR*														
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 2DA CONV. SBCC N° 004-2015.	PMSAJ-764-CP-S-1.1.2.9 (CP-02-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,473.70	23/02/15	21/01/16	21/01/16	21/01/16	N/A	22/01/16	1	22/01/16	Agregar Comentario	
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 1RA CONV. SBCC N° 001-2016.	PMSAJ-765-CP-S-1.1.2.9 (CP-06-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,473.70	23/02/15	08/02/16	08/02/16	08/02/16	N/A	10/02/16	2	10/02/16	Actualizacion de Identificador Interno (1.1.2.9 (CP-06-2016)) 19/09/2016 22:29 Agregar Comentario	
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 1RA CONV. SCC N° 004-2016.	PMSAJ-766-CP-S-1.1.2.9 (CP-29-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,764.71	23/02/15	10/02/16	10/02/16	10/02/16	N/A	14/02/16	4	14/02/16	Agregar Comentario	
SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DEL CUARTO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA (CIP) - PMSAJ	PMSAJ-767-CP-S-1.5.7.1 (CP-30-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	364.71	17/02/16	17/02/16	17/02/16	17/02/16	N/A	19/02/16	2	19/02/16	Agregar Comentario	
Servicio de patrocinio arbitral especializado para la UE-PMSAJ-MINJUS.	PMSAJ-773-CP-S-1.5.2.4.3.1 (CP-33-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	15,617.65	01/03/16	01/03/16	07/03/16	07/03/16	22/03/16	28/03/16	21	31/12/16	Actualizacion de % Préstamo Banco (0) 27/09/2016 13:34 Agregar Comentario	
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y ANALÍTICO DEL PIP: "INSTALACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD	PMSAJ-798-CP-S-1.3.1.1.10.2 (CP-45-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	7,661.88	28/09/16	29/09/16	13/10/16	14/10/16	N/A	21/10/16	8	21/11/16	Actualizacion de Identificador Interno (1.3.1.1.10.2 (CP-45-2016)) 27/09/2016 15:54 Agregar Comentario	
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIONES A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS: SCC N° 001-2016-UE-PMSAJ-MINJUS: "CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL MINJUS - MOYOBAMBA TIPO I"	PMSAJ-834-CP-S-1.5.2.47 (CP-10-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,244.88	N/A	01/06/16	01/06/16	01/06/16	N/A	01/06/16	0	05/06/16	Actualizacion de Identificador Interno (1.5.2.47 (CP-10-2016)) 20/09/2016 11:12 Agregar Comentario	
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIONES A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS: SBCC N° 006-2016-UE-PMSAJ-MINJUS - 1era Convocatoria: "SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE RESOLUCIONES Y DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS DIGITALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"	PMSAJ-835-CP-S-1.5.2.47 (CP-11-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,244.88	12/12/15	07/07/16	07/07/16	07/07/16	N/A	07/07/16	0	10/07/16	Agregar Comentario	
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE LA UE- PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-836-CP-S-1.5.2.29 (CP-34-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	53,027.31	07/03/16	07/03/16	11/03/16	15/03/16	N/A	18/03/16	7	18/04/16	Agregar Comentario	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DEL MINJUS - UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCEDE	PMSAJ-837-CP-S-1.3.1.1.8.5 (CP-35-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	18,772.73	01/04/16	04/04/16	13/04/16	04/05/16	N/A	10/05/16	27	15/07/16	Agregar Comentario	
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIONES A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS: SBCC N° 002-2016-UE-PMSAJ-MINJUS, SCC N° 004-2015-UE-PMSAJ-MINJUS, CI001.	PMSAJ-838-CP-S-1.5.2.47 (CP-36-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,102.88	19/03/16	19/03/16	19/03/16	19/03/16	N/A	05/04/16	17	08/04/16	Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCEDE	PMSAJ-839-CP-S-1.3.1.1.5.5 (CP-37-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	379.80	08/04/16	08/04/16	18/04/16	18/04/16	N/A	16/05/16	28	19/05/16	Actualizacion de Identificador Interno (1.3.1.1.5.5 (CP-37-2016)) 27/09/2016 14:05 Agregar Comentario	
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCEDE	PMSAJ-840-CP-S-1.5.2.46 (CP-38-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	1,930.91	06/04/16	06/04/16	13/04/16	14/04/16	N/A	24/06/16	72	31/12/16	Agregar Comentario	
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE MELISSA Y CLARISSA PARA LA UE-PMSAJ-MINJUS.	PMSAJ-841-CP-S-1.5.3.7 (CP-39-2016) Previsto	Lima	Est.	6,972.73	17/11/16	17/11/16	30/11/16	30/11/16	N/A	05/12/16	5	16/12/16	Agregar Comentario	
SERVICIO DE	PMSAJ-842-CP-S-	Lima	Est.	777.94	25/02/16	31/03/16	31/03/16	31/03/16	N/A	31/03/16	0	10/04/16	Actualización de	

SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIONES A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS: 1era convocatoria: Especialista en Adquisiciones del Observatorio Nacional de la Criminalidad.	PMSAJ-843-CP-S-1.5.2.47 (CP-40-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	7,181.82	15/06/16	15/06/16	21/06/16	21/06/16	N/A	20/07/16	29	30/07/16	Actualización de fechas 27/09/2016 14:21 Agregar Comentario
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REALIZACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ.	PMSAJ-843-CP-S-1.5.7.9 (CP-41-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	7,181.82	15/06/16	15/06/16	21/06/16	21/06/16	N/A	20/07/16	29	30/07/16	Agregar Comentario
SERVICIO DE GENERACIÓN DE FORMATOS GEOGRÁFICOS BASADOS EN WEB PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL DE CRIMINALIDAD	PMSAJ-845-CP-S-1.3.1.1.7.2.2 (CP-43-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	5,909.09	15/08/16	18/08/16	29/08/16	06/09/16	N/A	14/09/16	16	14/11/16	Agregar Comentario
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIONES A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS: LPN N° 005-2016-UE-PMSAJ-MINJUS - "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA MANEJO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCEDE"	PMSAJ-846-CP-S-1.5.2.47 (CP-44-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,382.39	15/12/15	24/08/16	24/08/16	24/08/16	N/A	24/08/16	0	25/08/16	Agregar Comentario
SERVICIO DE PUBLICACIÓN INVITACIONES A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS: LPN N° 003-2016-UE-PMSAJ-MINJUS - 1era Convocatoria: "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA SALA DE SERVIDORES - OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PMSAJ-ACCEDE"	PMSAJ-848-CP-S-1.5.2.47 (CP-46-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,208.62	15/12/15	24/08/16	24/08/16	24/08/16	N/A	24/08/16	0	25/08/16	Actualización de Identificador Interno (1.5.2.47 (CP-46-2016)) 27/09/2016 16:02 Agregar Comentario
Servicio de Publicación de Invitación a Presentar Expresiones de Interés: SBCC N° 005-2016-UE-PMSAJ-MINJUS: "SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACION DEL REGISTRO PENITENCIARIO".	PMSAJ-881-CP-S-1.5.2.47 (CP-47-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,208.62	15/12/15	24/08/16	24/08/16	24/08/16	N/A	24/08/16	0	25/08/16	Actualización de Identificador Interno (1.5.2.47 (CP-47-2016)) 28/10/2016 11:44 Agregar Comentario
SERVICIOS CONEXOS Y CATERING DEL "ENCUENTRO REGIONAL SOBRE AVANCES Y DESAFIOS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO EN AMERICA DEL SUR"	PMSAJ-884-CP-S-1.3.1.1.9.5 (CP-49-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	5,673.00	16/11/16	16/11/16	21/11/16	21/11/16	N/A	23/11/16	2	25/11/16	Actualización de Identificador Interno (1.3.1.1.9.5 (CP-49-2016)) 10/11/2016 19:49 Agregar Comentario
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA UNIDAD EJECUTORA 003 PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - ACCEDE	PMSAJ-917-CP-S-1.5. (CP-50-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,785.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/01/17		31/12/17	Actualización de condición de Revisión Previa (Con Base en el Sistema Nacional) 11/01/2017 21:33 Agregar Comentario
Método: CD (Contratación Directa)													
CAPACITACION MS PROJECT BASADO EN PMI	PMSAJ-258-CD-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	4,907.41	N/A	05/09/13	05/09/13	05/09/13	N/A	30/09/13	25	30/11/13	Agregar Comentario
Servicios de Facilitación para el "Taller de Trabajo para la Formulación del Plan Operativo ACCEDE 2014	PMSAJ-267-CD-S- Contrato Terminado	Lima	Est.	1,100.00	N/A	09/12/13	09/12/13	09/12/13	N/A	09/12/13	0	20/12/13	Agregar Comentario
Capacitación en Gestión Pública para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-424-CD-S-1.5.5.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	900.00	N/A	15/05/14	22/05/14	23/05/14	N/A	24/05/14	2	30/06/14	Agregar Comentario
Capacitación en SNIP para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-425-CD-S-1.5.5.5 Contrato Terminado	Lima	Est.	689.00	N/A	15/05/14	22/05/14	23/05/14	N/A	24/05/14	2	30/06/14	Agregar Comentario
Capacitación en Contabilidad para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-427-CD-S-1.5.5.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,376.00	N/A	14/08/14	14/08/14	14/08/14	N/A	14/08/14	0	30/10/14	Agregar Comentario
Capacitación en Planeamiento para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-430-CD-S-1.5.5.10 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	14/11/14	14/11/14	14/11/14	N/A	14/11/14	0	30/12/14	Agregar Comentario
Capacitación en Contratación de Obras para los Consultores de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-431-CD-S-1.5.5.11 Contrato Terminado	Lima	Est.	900.00	N/A	14/12/14	14/12/14	14/12/14	N/A	14/12/14	0	30/03/15	Agregar Comentario
PIURITACION	PMSAJ-573-CD-S-	Lima	Est.	430.46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado

DECLARACIONES JURADAS PERSONAL UE-PMSAJ-MINJUS	1.5.2.36 Proceso Cancelado																	12/01/2017 20:56 Agregar Comentario
SERVICIO DE PERITAJE DE DAÑOS ESTRUCTURALES - VIVIENDA ALEDAÑA A LA OBRAS SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-689-CD-S-1.1.2.2.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,158.00	09/09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
"SERVICIO DE PERITAJE ELABORACION DE INFORME DE ANALISIS DEL ESTADO TECNICO Y SITUACIONAL DE LA OBRA SEDE MINJUS EN MOYOBAMBA"	PMSAJ-690-CD-S-1.1.2.2.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,158.00	09/09/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO GESTIÓN PARA EL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ // OCT 2015 - SET 2016	PMSAJ-699-CD-S-1.5.2.28 Contrato Terminado	Lima	Est.	130.00	31/07/15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Agregar Comentario
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.	PMSAJ-710-CD-S-1.5.2.28 Contrato Terminado	Lima	Est.	129.14	31/07/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15	24/09/15	28/10/15	34	N/A					Agregar Comentario

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion	
P.A. - Unidad Ejecutora: 2016-1-MINJUS - MINJUS																	
Método: CD (Contratación Directa)																	
Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-457-CD-CF-1.1.2.2.6 - 1.1.2.3.5 Contrato Terminado	La Libertad	Est.	10,338.98	16/02/14	N/A	17/02/14	19/03/14	20/03/14	N/A	21/03/14	N/A	22/03/14	3	17/08/14		Agregar Comentario
Elaboración de la Actualización del Expediente Técnico para la Sede Principal MINJUS - Moyobamba.	PMSAJ-722-CD-CF-1.1.2.2.25 (CD-01-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	42,346.90	N/A	N/A	20/01/16	02/02/16	N/A	N/A	10/02/16	17/02/16	19/02/16	17	16/07/16	Actualización de Monto Estimado (\$42346.90) y/o método (Contratación Directa) 26/09/2016 20:17 Agregar Comentario	
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)																	
Proceso de selección de firma que diseñará y desarrollará el sistema integrado del MINJUS, capacitará y proveerá el hardware necesario	PMSAJ-60-SBCC-CF-1.2.2.1.3.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	589,014.24	03/02/15	04/02/15	05/02/15	07/03/15	08/03/15	09/03/15	10/03/15	11/03/15	12/03/15	5	16/01/16		Agregar Comentario
Proceso de selección de firma que construirá el diseño y desarrollo de los sistemas del CNM.	PMSAJ-64-SBCC-CF-1.2.2.7.5.2 Proceso en Curso	Lima	Est.	630,366.89	11/08/15	12/08/15	13/08/15	12/09/15	13/09/15	14/09/15	15/09/15	16/09/15	17/09/15	5	17/09/15		Agregar Comentario
Proceso de selección de firma que diseñará y desarrollará el sistema integrado del INPE, capacitará y proveerá el hardware necesario	PMSAJ-66-SBCC-CF-1.2.2.2.5.2 (SBCC-05-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	884,955.75	20/10/11	25/10/16	27/10/16	28/11/16	30/11/16	06/12/16	09/12/16	14/12/16	21/12/16	23	21/10/17	Proceso Cancelado 27/09/2016 11:10 Agregar Comentario	
Proceso de selección para contratar consultoría que diseñará la arquitectura integral del SAJ	PMSAJ-67-SBCC-CF-1.2.1.1.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	205,186.44	18/07/15	19/07/15	20/07/15	19/08/15	20/08/15	21/08/15	22/08/15	23/08/15	24/08/15	5	05/02/16		Agregar Comentario
Proceso de selección de firma que diseñará la línea certificada del proceso de digitalización de información (sw y hw) para el CNM, incluye implementación y puesta en marcha	PMSAJ-231-SBCC-CF-2.2.7.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	338,983.05	24/01/13	29/01/13	28/02/13	20/03/13	26/03/13	05/04/13	12/04/13	22/04/13	02/05/13	43	05/09/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para definición de línea base del modelo de madurez de interoperabilidad	PMSAJ-232-SBCC-CF-6.4.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	53,389.83	29/01/13	N/A	15/02/13	02/03/13	16/03/13	N/A	25/04/13	N/A	15/05/13	74	02/10/13		Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar el desarrollo del MAPRO del MINJUS	PMSAJ-233-SBCC-CF-2.2.1.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	179,661.02	31/01/13	N/A	07/03/13	06/04/13	16/04/13	N/A	03/05/13	N/A	23/05/13	47	03/12/13		Agregar Comentario
Servicio de Consultoría: Análisis y Diseño de Mejoras para el Sistema Integrado de Gestión De Expedientes - SIGE del Tribunal Constitucional del Perú	PMSAJ-254-SBCC-CF-1.2.2.3.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	243,559.00	07/09/15	08/09/15	09/09/15	09/10/15	10/10/15	11/10/15	12/10/15	13/10/15	14/10/15	5	14/10/15		Agregar Comentario
Desarrollo de Protocolos de Funcionamiento para los Sistemas del MININTER	PMSAJ-372-SBCC-CF-1.2.2.6.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	180,338.98	18/06/15	19/06/15	20/06/15	20/07/15	21/07/15	22/07/15	23/07/15	24/07/15	25/07/15	5	06/01/16		Agregar Comentario
Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema del MININTER	PMSAJ-373-SBCC-CF-1.2.2.6.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	677,966.10	14/02/16	15/02/16	16/02/16	17/03/16	18/03/16	19/03/16	20/03/16	21/03/16	22/03/16	5	01/01/17		Agregar Comentario
Elaboración del MAPRO del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-375-SBCC-CF-1.3.1.1.6 Proceso	Lima	Est.	135,593.22	12/04/14	N/A	13/04/14	13/05/14	14/05/14	N/A	15/05/14	N/A	16/05/14	3	30/07/14		Agregar Comentario

	Cancelado																
Diseño y Desarrollo del Sistema Evaluación y Monitoreo del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-376-SBCC-CF-1.3.1.1.7 Previsto	Lima	Est.	508,474.58	08/08/15	09/08/15	10/08/15	09/09/15	10/09/15	11/09/15	12/09/15	13/09/15	14/09/15	5	26/02/16		Aregar Comentario
Estudio de Línea de Base del Programa ACCEDE	PMSAJ-378-SBCC-CF-1.6.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	234,115.59	21/01/14	22/01/14	23/01/14	22/02/14	23/02/14	24/02/14	25/02/14	26/02/14	27/02/14	5	26/08/14		Aregar Comentario
Evaluación Intermedia y Final del Programa	PMSAJ-379-SBCC-CF-1.6.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	100,000.00	09/02/15	10/02/15	11/02/15	13/03/15	14/03/15	15/03/15	16/03/15	17/03/15	18/03/15	5	18/11/15		Aregar Comentario
PILOTO DE INTEROPERABILIDAD - CONSULTA EN LÍNEA DE EVALUACIONES DE MAGISTRADOS (CNM-AMAG)	PMSAJ-516-SBCC-CF-1.2.1.1.3.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	119,625.04	22/02/16	27/02/16	27/02/16	23/03/16	23/03/16	N/A	07/05/16	N/A	25/05/16	63	07/09/16	Actualización de Identificador Interno (1.2.1.1.3.2) 27/09/2016 10:39	Aregar Comentario
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DEL MINJUS - DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	PMSAJ-520-SBCC-CF-1.2.2.1.3.2 (SBCC-03-2016) Previsto	Lima	Est.	674,802.37	22/11/17	23/11/17	24/11/17	24/12/17	25/12/17	26/12/17	27/12/17	28/12/17	29/12/17	5	29/12/17	Actualización de Identificador Interno (1.2.2.1.3.2 (SBCC-03-2016)) 27/09/2016 19:07	Aregar Comentario
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ANÁLISIS DE CRIMINALIDAD - DISEÑO INFORMACION COMPLEMENTARIA	PMSAJ-525-SBCC-CF-1.3.1.1.7.2 (SBCC-04-2016) Previsto	Lima	Est.	135,593.22	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	03/11/16	0	10/12/16	Actualización de Identificador Interno (1.3.1.1.7.2 (SBCC-04-2016)) 27/09/2016 19:10	Aregar Comentario
DISEÑO DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SAJ	PMSAJ-527-SBCC-CF-1.3.2.1.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	165,562.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/07/15		N/A		Aregar Comentario
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO (PEGE) DEL SECTOR INTERIOR	PMSAJ-671-SBCC-CF-1.2.1.1.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	177,857.84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		Aregar Comentario
Desarrollo del Sistema Único de Control de Expedientes para Procuradurías - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-719-SBCC-CF-1.2.1.1.6.2 (SBCC-02-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	164,315.56	05/04/16	11/04/16	12/04/16	10/05/16	18/05/16	N/A	06/07/16	N/A	30/07/16	81	09/12/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 27/09/2016 09:59	Aregar Comentario
Desarrollo e implementación del Proyecto Piloto de Interoperabilidad para compartir información entre PNP, SUAMEC, ONAGI y MIGRACIONES.	PMSAJ-720-SBCC-CF-1.2.1.1.8.1 (SBCC-01-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	167,042.89	26/02/16	02/03/16	02/03/16	30/03/16	05/04/16	N/A	11/05/16	N/A	26/05/16	57	16/12/16	Actualización de % Préstamo Banco (80) 12/01/2017 13:33	Aregar Comentario
Diseño y Mejora del Sistema de Gestión de Expedientes - SIGE 2.	PMSAJ-721-SBCC-CF-1.2.2.3.9.2 (SBCC-06-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	301,525.42	13/07/16	28/07/16	29/07/16	26/08/16	03/09/16	18/09/16	11/11/16	13/11/16	26/11/16	92	28/05/17	Proceso Cancelado 17/08/2016 16:41	Aregar Comentario
Servicio de Digitalización de Resoluciones y Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Digitales en el Tribunal Constitucional <i>En la versión 2015-II del PAC, el presente proceso comprendía de los siguientes datos, los cuales fueron actualizados en esta versión 2016-I:</i> Identificador: PMSAJ-721-SBCC-CF-1.2.2.3.9.2 (SBCC-06-2016) Nombre: Diseño y Mejora del Sistema de Gestión de Expedientes - SIGE 2. Monto: USD 301,525.42.	PMSAJ-724-SBCC-CF-1.2.2.3.9.2 (SBCC-06-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	259,214.26	04/08/16	19/08/16	22/08/16	16/09/16	23/09/16	30/09/16	14/10/16	19/10/16	28/10/16	42	28/01/17	Re-estimación de fechas 17/08/2016 17:13	Aregar Comentario
SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO PENITENCIARIO	PMSAJ-847-SBCC-CF-1.2.2.5.2 (SBCC-05-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	884,955.75	16/05/13	21/05/13	20/06/13	20/07/13	30/07/13	09/08/13	16/08/13	26/08/13	06/09/13	48	05/09/17	Actualización de % Préstamo Banco (100) 27/09/2016 11:07	Aregar Comentario
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)																	
Proceso de selección para contratación de una empresa auditoria	PMSAJ-70-SBCC-CF-6.1 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	187,989.15	25/10/12	30/10/12	29/11/12	29/12/12	08/01/13	18/01/13	25/01/13	04/02/13	14/02/13	47	09/01/17		Aregar Comentario
Proceso de selección para elaborar e implementar firma digital del CNM	PMSAJ-71-SBCC-CF-1.2.2.7.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	91,525.42	03/02/15	N/A	04/02/15	06/03/15	07/03/15	N/A	08/03/15	N/A	09/03/15	3	03/08/15		Aregar Comentario
Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-363-SBCC-CF-1.1.2.2.5-1.1.2.3.4 Contrato Terminado	La Libertad	Est.	55,943.05	05/05/14	N/A	06/05/14	05/06/14	06/06/14	N/A	07/06/14	N/A	08/06/14	3	16/12/14		Aregar Comentario
Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba y la Sede MINJUS en	PMSAJ-364-SBCC-CF-1.1.2.2.6-1.1.2.3.5 Rechazo de Ofertas	La Libertad	Est.	10,351.19	16/02/14	N/A	17/02/14	19/03/14	20/03/14	N/A	21/03/14	N/A	22/03/14	3	17/08/14		Aregar Comentario

Pacasmayo	Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede Principal MINJUS en Moyobamba	PMSAJ-365-SCC-CF-1.1.2.2.11 Contrato Terminado	San Martín	Est.	66,544.81	09/03/15	N/A	10/03/15	09/04/15	10/04/15	N/A	11/04/15	N/A	12/04/15	3	28/03/16	Aregar Comentario
Pacasmayo	Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Pacasmayo	PMSAJ-366-SCC-CF-1.1.2.3.8 Proceso Cancelado	La Libertad	Est.	10,474.58	24/09/14	N/A	25/09/14	25/10/14	26/10/14	N/A	27/10/14	N/A	28/10/14	3	04/04/15	Aregar Comentario
	Expediente Técnico Obra de Infraestructura de las Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-367-SCC-CF-1.1.2.5.4 Contrato Rescindido	Moquegua	Est.	49,755.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/02/16		11/06/16	Aregar Comentario
	Supervisión del Expediente Técnico para la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-368-SCC-CF-1.1.2.5.5 Contrato Terminado	Moquegua	Est.	13,687.32	06/08/14	N/A	07/08/14	06/09/14	07/09/14	N/A	08/09/14	N/A	09/06/16	642	31/12/16	Actualización de Monto Estimado (\$13687.32) y/o método (Selección basada en las calificaciones de los consultores) 26/09/2016 20:58 Aregar Comentario
	Supervisión de la Obra de Infraestructura de la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-369-SCC-CF-1.1.2.5.10 Proceso Cancelado	Moquegua	Est.	10,847.46	10/03/15	N/A	11/03/15	10/04/15	11/04/15	N/A	12/04/15	N/A	13/04/15	3	18/09/15	Aregar Comentario
	Desarrollo del Sistema de Capacitación Virtual MINJUS	PMSAJ-370-SCC-CF-1.2.2.1.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	25,738.68	12/08/14	N/A	02/09/14	30/09/14	05/10/14	N/A	14/10/14	N/A	20/10/14	20	17/02/15	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:57 Aregar Comentario
	Elaboración del MAPRO del INPE	PMSAJ-371-SCC-CF-1.2.2.3.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	69,416.95	12/04/14	13/04/14	14/04/14	14/05/14	15/05/14	16/05/14	17/05/14	18/05/14	19/05/14	5	30/07/14	Aregar Comentario
	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DEL SAJ	PMSAJ-518-SCC-CF-1.2.1.1.5 (3CV-09-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	118,644.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario
	MARCO NORMATIVO Y DISEÑO DE SEGUNDA ETAPA DEL PIP - RENADESPPLE	PMSAJ-524-SCC-CF-1.2.2.8.3.2 (SCC-02-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	77,084.75	27/04/17	07/05/17	09/05/17	30/05/17	N/A	N/A	10/06/17	07/07/17	25/07/17	56	23/09/17	Aregar Comentario
	SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN - DESARROLLO DE SOFTWARE	PMSAJ-526-SCC-CF-1.3.1.1.8.3 (SCC-03-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	62,252.15	27/10/16	07/11/16	08/11/16	06/12/16	N/A	N/A	16/12/16	20/01/17	07/02/17	63	18/05/17	Proceso Cancelado 23/08/2016 13:38 Aregar Comentario
	EVALUACION INTERMEDIA UE- PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-529-SCC-CF-1.6.5.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	39,735.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario
	EVALUACION FINAL UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-530-SCC-CF-1.6.5.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	57,947.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION APLICANDO NTP ISO/IEC 27001:2008 - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-621-SCC-CF-1.2.2.7.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	39,735.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Aregar Comentario
	IDENTIFICACION TERRENOS - ESTUDIO PREINVERSION LOTE 1	PMSAJ-658-SCC-CF-1.1.2.6.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:29 Aregar Comentario
	IDENTIFICACION TERRENOS - ESTUDIO PREINVERSION LOTE 2	PMSAJ-659-SCC-CF-1.1.2.6.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:29 Aregar Comentario
	IDENTIFICACION TERRENOS - ESTUDIO PREINVERSION LOTE 3	PMSAJ-660-SCC-CF-1.1.2.6.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	99,377.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:30 Aregar Comentario
	SEDES MINJUS ADICIONALES - EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 1	PMSAJ-663-SCC-CF-1.1.2.6.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:30 Aregar Comentario
	SEDES MINJUS ADICIONALES - EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 2	PMSAJ-664-SCC-CF-1.1.2.6.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	115,895.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:31 Aregar Comentario
	SEDES MINJUS ADICIONALES - EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 3	PMSAJ-665-SCC-CF-1.1.2.6.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	99,337.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:32 Aregar Comentario
	SEDES MINJUS ADICIONALES - SUPERVISION EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 1	PMSAJ-666-SCC-CF-1.1.2.6.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,596.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:32 Aregar Comentario
	SEDES MINJUS ADICIONALES - SUPERVISION EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 2	PMSAJ-667-SCC-CF-1.1.2.6.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,596.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:33 Aregar Comentario
	SEDES MINJUS ADICIONALES - SUPERVISION EXPEDIENTES TECNICOS LOTE 3	PMSAJ-668-SCC-CF-1.1.2.6.6 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,596.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:33 Aregar Comentario

CONTRATACION DE UN TECNICO LOTE 3	Cancelado																
Contratación de un Firma para la Supervisión del Saldo de Obra de Infraestructura para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	PMSAJ-718-SCC-CF-1.1.2.2.27 (SCC-01-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	68,123.05	16/03/16	18/03/16	19/03/16	07/04/16	08/04/16	N/A	08/04/16	09/04/16	13/04/16	6	31/01/17	Actualizacion de % Préstamo Banco (80) 26/09/2016 21:14 Agregar Comentario	
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD DE LA UE-PMSAJ-ACCEDE	PMSAJ-832-SCC-CF-1.3.1.1.7.2.7 (SCC-04-2016) Previsto	Lima	Est.	29,607.27	27/09/16	N/A	27/09/16	16/10/16	18/10/16	N/A	20/10/16	N/A	25/10/16	9	25/12/16	Agregar Comentario	

Categoría Consultoría - Individuos: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2016-1-MINJUS - MINJUS									
Método: ()									
Asistente de Gestión de la Calidad - Gestión del Programa.	PMSAJ-732-CI-1.5.1.12.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	04/02/16	10/02/16		10/03/16	Actualizacion de Identificador Interno (1.5.1.12.1) 19/09/2016 18:09 Agregar Comentario
Método: 3CV (3CV)									
Proceso de selección para contratación de Especialista en Comunicaciones del Programa.	PMSAJ-140-3CV-CI-5.1.7 Contrato Terminado	Lima	Est.	34,056.95	N/A	04/07/12		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboracion de Estudio de Preinversión a nivel perfil del MININTER	PMSAJ-158-3CV-CI-1.2.2.6.1 Previsto	Lima	Est.	18,305.08	N/A	27/02/14		12/12/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema de información del TC	PMSAJ-154-3CV-CI-2.2.3.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	9,491.53	N/A	10/01/13		14/03/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor que elabore Línea BASE del Programa	PMSAJ-156-3CV-CI-6.2 Contrato Rescindido	Lima	Est.	12,915.25	31/07/12	15/08/12		30/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar que desarrolle proyecto piloto de interoperabilidad del SAJ	PMSAJ-167-3CV-CI-2.1.1.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	11,152.54	N/A	16/08/12		31/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Gerente de Proyectos del Programa	PMSAJ-142-3CV-CI-5.1.9 Contrato Terminado	Lima	Est.	38,983.05	N/A	18/01/13		31/12/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de QA Infraestructura MINJUS del Programa	PMSAJ-143-3CV-CI-5.1.10 Contrato Terminado	Lima	Est.	22,372.88	03/03/15	12/03/15		31/12/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de QA Observatorio y SGP (I)	PMSAJ-144-3CV-CI-1.5.1.11 Proceso Cancelado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	01/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
Selección para contratación de QA Soporte y Control del Programa (I)	PMSAJ-145-3CV-CI-5.1.12 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,831.00	N/A	14/08/12		31/12/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de diseñador e implementador de página web PMSAJ	PMSAJ-146-3CV-CI-5.7.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,322.03	N/A	25/09/12		31/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de técnico para ordenamiento y digitalización información Programa - Pre inversión UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-147-3CV-CI-5.2.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	4,067.80	04/02/13	19/02/13		19/04/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de un diseñador gráfico para la elaboración del Manual de Identidad visual (logotipo) -PMSAJ	PMSAJ-148-3CV-CI-5.7.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,915.25	N/A	24/08/12		31/01/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema integrado de detenidos, procesados y sentenciados del INPE	PMSAJ-150-3CV-CI-1.2.2.5.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	19,867.55	N/A	06/11/14		04/02/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Asesor Legal del Programa PMSAJ	PMSAJ-125-3CV-CI-1.5.1.8 Contrato Rescindido	Lima	Est.	32,727.27	20/02/14	07/03/14		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo: sistema de capacitación virtual MINJUS	PMSAJ-83-3CV-CI-1.2.2.1.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	8,474.58	N/A	21/04/14		22/05/14	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:58 Agregar Comentario
Proceso de selección para desarrollar un sistema de capacitación virtual MINJUS	PMSAJ-85-3CV-CI-2.2.1.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	25,424.00	N/A	21/02/14		22/05/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para implementar firma digital en el CNM	PMSAJ-87-3CV-CI-2.2.7.4.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	N/A	26/04/13		28/06/13	Agregar Comentario
Proceso de selección de un consultor para el diseño del concepto de modulo de registro y medición de la producción jurisdiccional TC	PMSAJ-88-3CV-CI-2.2.3.2.1.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	16/04/13		31/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección de un consultor de facilitador para talleres del modulo de registro y medición de la producción jurisdiccional TC	PMSAJ-90-3CV-CI-2.2.3.2.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,931.86	N/A	16/04/13		31/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar Administrador de proyecto TC	PMSAJ-95-3CV-CI-2.2.3.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	N/A	19/02/13		29/05/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar estudio definitivo para el diseño y desarrollo de los sistemas de información del CNM	PMSAJ-99-3CV-CI-1.2.2.7.5.1 Previsto	Lima	Est.	20,338.98	N/A	28/02/14		13/07/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Asistente del Programa	PMSAJ-124-3CV-CI-5.1.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,745.76	16/04/12	01/05/12		31/07/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones (I)	PMSAJ-122-3CV-CI-5.1.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	16,300.00	04/06/12	19/06/12		02/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Tesorería	PMSAJ-123-3CV-CI-5.1.5 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	43,322.03	22/06/12	07/07/12		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Planeamiento, Monitoreo y Evaluación	PMSAJ-120-3CV-CI-5.1.3 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	76,067.80	19/04/12	04/05/12		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista Presupuesto - Contable	PMSAJ-121-3CV-CI-5.1.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	58,932.20	22/06/12	07/07/12		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Director Ejecutivo	PMSAJ-119-3CV-CI-5.1.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	127,708.47	02/04/12	17/04/12		09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar supervisor de obra para Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública Tipo II (ubicado en la ciudad 02)	PMSAJ-76-3CV-CI-1.2.1.2.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	17/09/13		17/03/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para desarrollar expediente técnico y estudio de suelos para Sedes de las Dirección Distrital de Defensa Pública Tipo II (ubicado en la ciudad 02)	PMSAJ-75-3CV-CI-1.2.1.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	30/04/13		27/06/13	Agregar Comentario

Proceso de selección para contratar supervisor de obra para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica Tipo I ubicado en la ciudad 01	PMSAJ-74-3CV-CI-1.2.1.1.5 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	17/09/13	17/03/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para desarrollar expediente técnico y estudio de suelos para Sedes de las Direccion Distrital de Defensa Publica Tipo I (ubicado en la ciudad 01)	PMSAJ-73-3CV-CI-1.2.1.1.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,084.75	N/A	30/04/13	27/06/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboración de Estudio de Pre inversión para edificar las sedes de las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia bajo el esquema de conglomerado.	PMSAJ-72-3CV-CI-5.8.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	27/12/12	05/04/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para la contratación de un asistente soporte tecnico del Programa	PMSAJ-206-3CV-CI-5.4.16 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,993.00	N/A	14/12/12	30/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor para implementar campaña de sensibilización a la población donde se construya una sede de la Direccion Defensa Publica (ciudad 1)	PMSAJ-207-3CV-CI-1.2.1.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	30/04/13	28/05/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor para implementar campaña de sensibilización a la población donde se construya una sede de la Direccion Defensa Publica (ciudad 2)	PMSAJ-208-3CV-CI-1.2.1.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,694.92	N/A	30/04/13	28/05/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultor encargado de la elaboracion de Estudio definitivo del Proyecto Mininter	PMSAJ-209-3CV-CI-1.2.2.6.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	N/A	20/01/15	10/04/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para elaborar el estudio definitivo para el diseño y desarrollo del sistema integrado de servicios del minjus	PMSAJ-210-3CV-CI-1.2.2.1.3.1 Previsto	Lima	Est.	20,338.98	N/A	26/08/14	24/11/14	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de QA Componente 3 (II)	PMSAJ-234-3CV-CI-5.1.1.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	22,373.00	N/A	04/02/13	31/12/15	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Especialista en Adquisiciones y Contrataciones (II)	PMSAJ-236-3CV-CI-5.1.6.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	35,423.73	N/A	29/01/13	09/01/17	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratar consultoría para elaborar tres estudios definitivos del CNM vinculados, con implementar programa de capacitación en TI, línea certificada de digitalización de información, y equipamiento de la OGI	PMSAJ-237-3CV-CI-2.2.7.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,383.05	N/A	10/09/12	07/11/12	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de consultor que elabore diseño conceptual de la eficiente capacidad de planificación del SAJ	PMSAJ-238-3CV-CI-5.8.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	23,728.81	N/A	29/01/13	23/04/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para contratación de Asistente del Programa	PMSAJ-240-3CV-CI-5.4.15 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,322.00	N/A	14/01/13	31/12/13	Agregar Comentario
Proceso de selección para la contratación de servicio de limpieza, mensajería y conserjería	PMSAJ-241-3CV-CI-5.4.14 Contrato Terminado	Lima	Est.	4,068.00	N/A	14/12/12	30/12/13	Agregar Comentario
Selección para contratación de QA Soporte y Control del Programa (II)	PMSAJ-242-3CV-CI-5.1.12.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,322.00	N/A	01/02/13	09/01/17	Agregar Comentario
CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA INTEROPERABILIDAD DEL SAJ	PMSAJ-245-3CV-CI- Contrato Terminado	Lima	Est.	5,555.56	N/A	03/04/13	15/06/13	Agregar Comentario
Asistente Administrativo	PMSAJ-249-3CV-CI- Contrato Terminado	Lima	Est.	4,444.44	N/A	23/08/13	31/12/13	Agregar Comentario
Auxiliar de Soporte Técnico	PMSAJ-250-3CV-CI- Contrato Terminado	Lima	Est.	5,000.00	N/A	07/08/13	31/12/13	Agregar Comentario
EVALUACION DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA	PMSAJ-261-3CV-CI- Contrato Terminado	Lima	Est.	10,000.00	N/A	16/10/13	30/11/13	Agregar Comentario
Elaboración de Estudio de Pre Inversión para la Obra de Infraestructura para las Sede MINJUS en Huancavelica e Ilo bajo el esquema del Conglomerado - Especialista SNIP	PMSAJ-380-3CV-CI-1.1.2.4.2.1 Y 1.1.2.5.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	23,728.81	N/A	12/03/14	11/05/14	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:34 Agregar Comentario
Elaboración de Estudio de Pre Inversión para la Obra de Infraestructura para las Sede MINJUS en Huancavelica e Ilo bajo el esquema del Conglomerado - Arquitecto	PMSAJ-381-3CV-CI-1.1.2.4.2.2 Y 1.1.2.5.2.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	12/03/14	11/05/14	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:36 Agregar Comentario
Elaboración del Plan Estratégico de Interoperabilidad	PMSAJ-382-3CV-CI-1.2.1.1.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	33,898.31	N/A	16/01/15	16/05/15	Agregar Comentario
Elaboración de Webservice - Proyecto Piloto de Interoperabilidad - Datamart Nuevo Código Procesal Penal	PMSAJ-383-3CV-CI-1.2.1.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	15,220.34	N/A	16/03/14	11/11/14	Agregar Comentario
Supervisión del MAPRO-MINJUS	PMSAJ-384-3CV-CI-1.2.2.1.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	18,305.08	N/A	28/02/14	29/05/14	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:58 Agregar Comentario
Servicio de Integración de Cámaras Web y lectores del huella para en INPE	PMSAJ-385-3CV-CI-1.2.2.4.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	6,779.66	N/A	21/05/15	21/07/15	Agregar Comentario
Asistente de ejecución de Proyectos para implementación de sistema integrado de gestión de expedientes y resoluciones del TC	PMSAJ-386-3CV-CI-1.2.2.3.7.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,220.34	N/A	18/02/14	17/08/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 21:12 Agregar Comentario
Estudio de Pre Inversión del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-389-3CV-CI-1.3.1.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	N/A	20/02/14	21/05/14	Proceso Cancelado 12/01/2017 21:13 Agregar Comentario
Estudio Definitivo del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-390-3CV-CI-1.3.1.1.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	N/A	19/08/14	03/10/14	Agregar Comentario
Supervisor de proyectos de Interoperabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-401-3CV-CI-1.5.1.9 Proceso Cancelado	Lima	Est.	36,363.64	20/02/14	07/03/14	09/01/17	Proceso Cancelado 12/01/2017 21:13 Agregar Comentario
Auxiliar de Oficina y Soporte Técnico de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-402-3CV-CI-1.5.1.18 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	6,181.82	N/A	07/03/14	09/01/17	Agregar Comentario
Diseño de Estructura de Costos de Procesos de Adquisiciones	PMSAJ-403-3CV-CI-1.5.2.19 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,636.36	N/A	12/03/14	31/12/14	Agregar Comentario
Control de la Calidad de los Términos de Referencia de Proyectos Informáticos	PMSAJ-404-3CV-CI-1.5.2.20 Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,636.36	N/A	09/04/14	31/12/14	Agregar Comentario
Asistente de Abastecimiento de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-432-3CV-CI-1.5.1.13 Contrato Terminado	Lima	Est.	12,727.27	15/09/14	10/10/14	15/02/16	Agregar Comentario
Asistente de proyectos de Interoperabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-433-3CV-CI-1.5.1.18 Contrato Terminado	Lima	Est.	12,727.27	N/A	23/03/14	31/12/14	Agregar Comentario
Asistente de proyectos de Infraestructura de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-434-3CV-CI-1.5.1.19 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	41,016.95	23/11/15	25/03/16	31/12/17	Actualizacion de Identificador Interno (1.5.1.19) 19/09/2016 17:19 Agregar Comentario
Asistente de Dirección Ejecutiva	PMSAJ-435-3CV-CI-1.5.1.21 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	10,909.09	N/A	23/03/14	31/12/14	Agregar Comentario
Supervisor de proyectos del Observatorio de Justicia y Sistemas de Gestión de Portafolio de Proyectos de Inversión del SAJ de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-441-3CV-CI-1.5.1.11 Proceso Cancelado	Lima	Est.	33,898.31	20/02/14	01/03/14	09/01/17	Proceso Cancelado 12/01/2017 21:16 Agregar Comentario
Asesor Legal de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-442-3CV-CI-1.5.1.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	32,727.27	20/02/14	03/03/14	09/01/17	Agregar Comentario
Elaborar los estudio definitivo de los Proyectos: i) Implementación del Sistema	PMSAJ-443-3CV-CI-	Lima	Est.	14,915.25	N/A	21/03/13	08/07/13	

Integrado de Gestión de Expedientes y Resoluciones del TC y ii) Mejoramiento del sistema integrado de manejo de información e identificación de procesados y sentenciados para el INPE	1.2.2.3.1 Y 1.2.2.3.1 Contrato Terminado																		Agregar Comentario
Asistente de Gestión de la Calidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-450-3CV-CI-1.5.1.12 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,000.00	N/A	30/04/14			31/07/14										Agregar Comentario
Especialista en Presupuesto y Contabilidad de la UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-451-3CV-CI-1.5.1.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	9,000.00	N/A	30/04/14			31/07/14										Proceso Cancelado 12/01/2017 21:17 Agregar Comentario
Revisión y Seguimiento del Desarrollo de los Estudios de Suelos y Levantamiento Topográfico	PMSAJ-452-3CV-CI-1.1.2.2.1.2 Y 1.1.2.3.1.2 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,600.00	N/A	30/04/14			31/07/14										Proceso Cancelado 12/01/2017 21:18 Agregar Comentario
Especialista en Comunicaciones	PMSAJ-455-3CV-CI-1.5.1.7 Proceso Cancelado	Lima	Est.	7,118.64	N/A	09/05/14			31/12/14										Proceso Cancelado 12/01/2017 21:18 Agregar Comentario
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones 2014	PMSAJ-456-3CV-CI-1.5.1.6 Contrato Terminado	Lima	Est.	10,677.97	N/A	25/06/14			31/12/14										Agregar Comentario
PROFESIONAL PARA ELABORAR INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	PMSAJ-466-3CV-CI-1.5.1.27 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,980.00	N/A	30/09/14			24/10/14										Agregar Comentario
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES DE REGISTRO PENITENCIARIO, MEDIO LIBRE Y SEGURIDAD PENITENCIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DENTRO DE LA SISTEMATIZACIÓN PARA EL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA	PMSAJ-468-3CV-CI-1.2.2.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	6,102.00	N/A	08/10/14			31/12/14										Agregar Comentario
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-470-3CV-CI-1.5.1.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	27,693.00	N/A	15/10/14			31/12/14										Agregar Comentario
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	PMSAJ-482-3CV-CI-1.2.2.7.5.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	20,689.66	N/A	N/A			N/A										Agregar Comentario
"ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA EL PROYECTO PILOTO INFORMATICO DE INTEROPERABILIDAD ENTRE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (PNP) Y LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"	PMSAJ-483-3CV-CI-1.2.2.6.2 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,759.00	N/A	N/A			N/A										Agregar Comentario
CONSULTORÍA PARA EL MODELAMIENTO DE PROCESOS DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-484-3CV-CI-1.5.2.32 Contrato Terminado	Lima	Est.	12,069.00	N/A	N/A			N/A										Agregar Comentario
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	PMSAJ-487-3CV-CI-1.2.2.1.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	20,690.00	N/A	N/A			N/A										Agregar Comentario
"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, COMUNICACIONES Y DE SERVICIOS DE LOS AMBIENTES FÍSICOS EN LAS SEDES PACASMAYO Y MOYOBAMBA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS"	PMSAJ-494-3CV-CI-1.1.2.2.9 / 1.1.2.3.8 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,960.00	N/A	N/A			N/A										Agregar Comentario
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MINJUS PACASMAYO"	PMSAJ-495-3CV-CI-1.1.2.3.10 Contrato Terminado	Lima	Est.	11,443.71		24/02/15		19/03/15											Agregar Comentario
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN A OPERADORES - SEDE MOYOBAMBA	PMSAJ-531-3CV-CI-1.1.2.2.15 (3CV-11-2016) Proceso Cancelado	Lima Metropolitana	Est.	8,984.75		11/06/16		07/07/16											Proceso Cancelado 26/09/2016 12:37 Agregar Comentario
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN A OPERADORES - SEDE PACASMAYO	PMSAJ-532-3CV-CI-1.1.2.3.14 (3CV-04-2016) Previsto	Lima	Est.	4,067.80		05/10/16		12/10/16											Agregar Comentario
SUPERVISION - OBRA DE INFRAESTRUCTURA SEDE MINJUS EN ILO TIPO II	PMSAJ-533-3CV-CI-1.1.2.5.10 (3CV-27-2016) Previsto	Lima	Est.	13,382.71		16/01/17		23/01/17											Agregar Comentario
ESTUDIO DEFINITIVO EQUIPAMIENTO TIC - SEDES MINJUS ILO	PMSAJ-534-3CV-CI-1.1.2.5.8 Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,986.75	N/A	N/A			N/A										Proceso Cancelado 26/09/2016 12:38 Agregar Comentario
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN A OPERADORES - SEDE MINJUS ILO	PMSAJ-535-3CV-CI-1.1.2.5.14 (3CV-06-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	5,271.19		27/07/16		23/08/16											Proceso Cancelado 23/09/2016 19:37 Agregar Comentario
DESARROLLO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL MINJUS - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-536-3CV-CI-1.2.2.1.2.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	8,278.15	N/A	N/A			N/A										Proceso Cancelado 26/09/2016 21:25 Agregar Comentario
SUPERVISOR - SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LOS SERVICIOS DEL MINJUS - DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	PMSAJ-537-3CV-CI-1.2.2.1.3.3 (3CV-13-2016) Previsto	Lima	Est.	24,406.78		20/12/16		31/12/16											Agregar Comentario
SUPERVISOR - SISTEMA INTEGRADO DE DETENIDOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS DEL INPE - DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	PMSAJ-538-3CV-CI-1.2.2.2.5.3 (3CV-14-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	24,406.78		08/11/16		19/11/16											Proceso Cancelado 12/01/2017 21:20 Agregar Comentario
SUPERVISOR - DISEÑO DE PROCESOS, DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CNM	PMSAJ-539-3CV-CI-1.2.2.7.5.3 (3CV-15-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	44,067.80		15/02/16		12/03/16											Actualización de % Préstamo Banco (80) 30/09/2016 17:54 Agregar Comentario
MEJORA DEL MARCO NORMATIVO Y DISEÑO DE SEGUNDA ETAPA DEL PIP - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-540-3CV-CI-1.2.2.8.3.1 (3CV-16-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49		02/01/07		02/02/17											Agregar Comentario
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA TABLETS - MP FN	PMSAJ-541-3CV-CI-1.2.2.8.4.4 (3CV-17-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	11,118.64		04/05/17		01/06/17											Agregar Comentario
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ANÁLISIS DE CRIMINALIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-542-3CV-CI-1.3.1.1.4.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	9,933.77	N/A	N/A			N/A										Proceso Cancelado 12/01/2017 21:22 Agregar Comentario
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-543-3CV-CI-1.3.1.1.5.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	19,867.55	N/A	N/A			N/A										Proceso Cancelado 26/09/2016 18:28 Agregar Comentario
COMPETENCIA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE CRIMINALIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-544-3CV-CI-1.3.1.1.6.1 (3CV-28-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,559.32		22/02/16		29/02/16											Agregar Comentario
MATERIAL INFORMATIVO Y ANALÍTICO OFICIAL SOBRE CRIMINALIDAD - ESTUDIO DEFINITIVO	PMSAJ-545-3CV-CI-1.3.1.1.7.1 (3CV-29-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49		14/05/16		31/05/16											Proceso Cancelado 12/01/2017 21:23 Agregar Comentario
ELABORACION DEL MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL - OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-551-3CV-CI-1.3.1.1.6 (3CV-28-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	13,559.32		12/02/16		26/02/16											Agregar Comentario
PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-552-3CV-CI-1.5.2.23 Proceso Cancelado	Lima	Est.	11,589.40	N/A	N/A			N/A										Proceso Cancelado 12/01/2017 21:23 Agregar Comentario
ASESOR LEGAL SENIOR UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-553-3CV-CI-1.5.2.32 Contrato Terminado	Lima	Est.	43,708.61	N/A	N/A			N/A										Agregar Comentario
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DEL	PMSAJ-624-3CV-CI-1.2.2.6.5	Lima	Est.	19,867.55	N/A	N/A			N/A										Agregar Comentario

MINISTERIO DE INTERIOR*		Contrato Terminado									
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO DE LA UE-MINJUS-PMSAJ	PMSAJ-625-3CV-CI-1.5.1.22 Contrato Terminado	Lima	Est.	8,940.00	19/05/12	25/05/15		31/12/17		Agregar Comentario	
PROFESIONAL PARA ELABORAR INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE DEL PMSAJ	PMSAJ-626-3CV-CI-1.5.2.40 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,980.00	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD DE LA UE-MINJUS-PMSAJ	PMSAJ-627-3CV-CI-1.5.1.4 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	8,940.00	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
PROFESIONAL PARA LA RECOPIACIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS CONTABLE – PATRIMONIAL Y LA GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR LA UE-PMSAJ-MINJUS PARA LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	PMSAJ-628-3CV-CI-1.5.2.41 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,655.00	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO PILOTO DE INTEROPERABILIDAD A REALIZARSE ENTRE LA AMAG Y EL CNM	PMSAJ-629-3CV-CI-1.2.1.1.3.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,311.00	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE DEL PMSAJ	PMSAJ-630-3CV-CI-1.5.2.42 Contrato Terminado	Lima	Est.	14,900.00	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
PROPUESTA DEL SISTEMA UNICO DE EXPEDIENTES DE LAS PROCURADURIAS DEL ESTADO PERUANO	PMSAJ-631-3CV-CI-1.2.1.1.6.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	9,933.00	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario	
PROFESIONALES - IDENTIFICACION DE TERRENOS	PMSAJ-657-3CV-CI-1.1.2.6.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	9,933.00	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:39	Agregar Comentario	
REVISION ESTUDIO PRE INVERSION - ECONOMISTA	PMSAJ-661-3CV-CI-1.1.2.6.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,245.00	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:40	Agregar Comentario	
REVISION ESTUDIO PRE INVERSION - INGENIERO	PMSAJ-662-3CV-CI-1.1.2.6.3 Proceso Cancelado	Lima	Est.	13,245.00	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:40	Agregar Comentario	
REVISION EXPEDIENTE TECNICO - PROFESIONALES	PMSAJ-669-3CV-CI-1.1.2.6.7 Proceso Cancelado	Lima	Est.	15,894.00	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:41	Agregar Comentario	
SUPERVISOR - PILOTO DE INTEROPERABILIDAD - CONSULTA EN LÍNEA DE EVALUACIONES DE MAGISTRADOS (CNM-AMAG)	PMSAJ-670-3CV-CI-1.2.1.1.3.3 Contrato Terminado	Lima	Est.	10,169.49	15/06/15	01/07/15		01/08/16	Actualización de Identificador Interno (1.2.1.1.3.3) 23/09/2016 19:58	Agregar Comentario	
SUPERVISOR - PROYECTO SIGE	PMSAJ-673-3CV-CI-1.2.2.3.7.4 Proceso Cancelado	Lima	Est.	18,543.00	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 21:31	Agregar Comentario	
ESPECIALISTA TIC - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-676-3CV-CI-1.3.1.1.3.1 (3CV-02-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	7,060.90	12/02/16	26/02/16		31/12/16	Actualización de Monto Estimado (\$7060.90) y/o método (3CV) 23/09/2016 17:18	Agregar Comentario	
ESPECIALISTA LEGAL - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-677-3CV-CI-1.3.1.1.3.2 (3CV-19-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	43,389.83	12/02/16	26/02/16		23/01/17		Agregar Comentario	
ESPECIALISTA LOGISTICO - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL	PMSAJ-678-3CV-CI-1.3.1.1.3.3 (3CV-20-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	43,389.83	01/02/16	24/02/16		23/01/17	Proceso Cancelado 26/09/2016 18:32	Agregar Comentario	
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN -CAPACITACION TIC	PMSAJ-682-3CV-CI-1.3.1.1.8.4 (3CV-17-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	06/03/17	05/04/17		05/05/17	Proceso Cancelado 26/09/2016 18:53	Agregar Comentario	
DESARROLLO ESTUDIOS CRIMINOLOGIA APLICADA - ESTUDIO 1	PMSAJ-683-3CV-CI-1.3.1.1.10.3.1 (3CV-33-2016) Previsto	Lima	Est.	67,796.61	30/09/16	26/10/16		24/01/17		Agregar Comentario	
DESARROLLO ESTUDIOS CRIMINOLOGIA APLICADA - ESTUDIO 2	PMSAJ-684-3CV-CI-1.3.1.1.10.3.2 (3CV-34-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	67,796.61	29/12/16	24/01/17		24/04/17	Proceso Cancelado 26/09/2016 18:54	Agregar Comentario	
SUPERVISOR DE OBSERVATORIO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO	PMSAJ-685-3CV-CI-1.5.1.11 Proceso Cancelado	Lima	Est.	9,933.00	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 12/01/2017 21:32	Agregar Comentario	
Consultoría para la realización del Programa de Inducción y Capacitación para la Sede MINJUS en Ilo	PMSAJ-687-3CV-CI-1.1.2.5.13 Proceso Cancelado	Lima	Est.	9,849.00	N/A	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 12:41	Agregar Comentario	
CONSULTORÍA INDIVIDUAL ASISTENTE PATRIMONIAL CONTABLE DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-702-3CV-CI-1.4.1.26 Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,966.00	07/10/15	N/A		N/A		Agregar Comentario	
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD DE TERRENOS	PMSAJ-708-3CV-CI-1.1.2.6.1 Proceso Cancelado	Lima	Est.	4,966.89	23/10/15	N/A		N/A	Proceso Cancelado 26/09/2016 21:33	Agregar Comentario	
ASISTENTE PARA EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA II - UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-709-3CV-CI-1.5.1.27 Contrato Terminado	Lima	Est.	3,476.82	23/10/15	N/A		N/A		Agregar Comentario	
Contratación de un (01) Coordinador de Obra - Moyobamba.	PMSAJ-723-3CV-CI-1.1.2.2.19 (3CV-18-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	11,886.62	20/02/16	01/08/16		01/02/17	Actualización de % Préstamo Banco (0) 26/09/2016 21:36	Agregar Comentario	
Supervisión de Equipamiento para la custodia de niños para la Sede del MINJUS - Moyobamba Tipo I.	PMSAJ-724-3CV-CI-1.1.2.2.23 (3CV-25-2016) Previsto	Lima	Est.	3,389.83	23/01/17	30/01/17		28/02/17		Agregar Comentario	
Supervisión de Equipamiento - Oficinas De La Sede De Defensa Pública Y Acceso A La Justicia De Pacasmayo - La Libertad.	PMSAJ-725-3CV-CI-1.1.2.3.19 (3CV-05-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	3,389.83	15/02/16	02/03/16		17/04/16	Proceso Cancelado 23/09/2016 19:35	Agregar Comentario	
Coordinador de Obra - Sede MINJUS -Ilo Tipo II.	PMSAJ-726-3CV-CI-1.1.2.5.16 (3CV-07-2016) Previsto	Lima	Est.	13,559.32	30/01/17	06/02/17		30/06/17		Agregar Comentario	
Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-727-3CV-CI-1.2.1.1.5 (3CV-09-2016) Previsto	Lima	Est.	118,644.07	10/10/16	19/10/16		31/03/17		Agregar Comentario	
Supervisor del Sistema Unico de Control para Procuradurías - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-728-3CV-CI-1.2.1.1.6.3 (3CV-10-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	10,169.49	06/06/16	03/07/16		15/02/17		Agregar Comentario	
Supervisor del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) del Sector Interior - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-729-3CV-CI-1.2.1.1.7.2 (3CV-01-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	10,169.49	22/02/16	02/03/16		15/07/16		Agregar Comentario	
Supervisor del Piloto de Interoperabilidad - SUCAMEC-MIGRACIONES-PNP - Diseño de la Arquitectura Tecnológica del Sistema de Administración de Justicia.	PMSAJ-730-3CV-CI-1.2.1.1.8.2 (3CV-12-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	12,048.19	06/05/16	17/05/16		19/08/17	Actualización de Monto Estimado (\$12048.19) y/o método (3CV) 26/09/2016 23:06	Agregar Comentario	
Consultor Individual - QA Infraestructura - Gestión del Programa.	PMSAJ-731-3CV-CI-	Lima	Est.	143,902.71	15/02/16	29/02/16		28/12/17			

	1.5.1.10 (3CV-21-2016) Contrato en Ejecución									Agregar Comentario
Consultor Individual Asistente de Gestión de la Calidad - Gestión del Programa.	PMSAJ-733-3CV-CI-1.5.1.12.2 (3CV-22-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	36,423.84	15/02/16	29/02/16		31/12/17		Agregar Comentario
Asistente de Abastecimiento - Gestión del Programa.	PMSAJ-735-3CV-CI-1.5.1.13.2 (3CV-23-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	36,065.57	15/02/16	29/02/16		31/12/17		Agregar Comentario
Evaluación Intermedia del Programa - Gestión del Programa.	PMSAJ-736-3CV-CI-1.6.5.1.1 (3CV-03-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	18,644.07	06/02/16	22/02/16		22/04/16	Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) 30/09/2016 16:19	Agregar Comentario
Evaluación Final del Programa - Gestión del Programa.	PMSAJ-737-3CV-CI-1.6.5.2.1 (3CV-26-2016) Previsto	Lima	Est.	59,322.03	11/04/17	15/07/17		15/09/17		Agregar Comentario
Estudio definitivo - Sistema de Información Integral para el registro y georeferenciación de la información - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-738-3CV-CI-1.3.1.1.8.1 (3CV-30-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	14/05/16	31/05/16		31/08/16	Proceso Cancelado 26/09/2016 18:24	Agregar Comentario
Estudio Definitivo - Competencia para el análisis de información sobre criminalidad - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-739-3CV-CI-1.3.1.1.9.1 (3CV-31-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	14/05/16	31/05/16		31/08/16		Agregar Comentario
Estudio definitivo - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-740-3CV-CI-1.3.1.1.10.1 (3CV-32-2016) Previsto	Lima	Est.	10,169.49	14/05/16	31/05/16		31/08/16		Agregar Comentario
Elaboración de estudios de seguimiento - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-741-3CV-CI-1.3.1.1.10.4.1 (3CV-35-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	4,373.18	29/12/16	03/10/16		07/03/17	Actualización de Monto Estimado (\$4373.18) y/o método (3CV) 14/12/2016 11:41	Agregar Comentario
Elaboración de estudios de evaluación de políticas de criminalidad - Proyecto: Implementación del Observatorio Nacional de Política Criminal.	PMSAJ-747-3CV-CI-1.3.1.1.10.4.2 (3CV-36-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	20,338.98	30/09/16	10/10/16		10/12/16	Proceso Cancelado 12/01/2017 21:34	Agregar Comentario
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARCA Y MARCA COMUNICACIONAL DEL PIP: INSTALACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA CRIMINALIDAD	PMSAJ-799-3CV-CI-1.3.1.1.7.2.7 (3CV-16-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	5,797.10	05/04/16	05/05/16		31/08/16		Agregar Comentario
ASESOR LEGAL DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-800-3CV-CI-1.5.2.32 (3CV-24-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	5,454.55	03/08/16	08/08/16		08/11/16		Agregar Comentario
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO DE LA UE-MINJUS-PMSAJ	PMSAJ-801-3CV-CI-1.5.1.22 (3CV-38-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,545.45	10/05/16	25/05/16		24/10/16		Agregar Comentario
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-802-3CV-CI-1.5.1.6 (3CV-39-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	9,545.45	15/09/16	23/09/16		31/12/17	Re-estimación de fechas 11/01/2017 20:21	Agregar Comentario
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-878-3CV-CI-1.5.1.1 (3CV-40-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	63,354.91	19/10/16	02/01/17		04/11/17	Re-estimación de fechas 11/01/2017 20:24	Agregar Comentario
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL RENADESPE - MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA DE LA NACIÓN.	PMSAJ-879-3CV-CI-1.2.2.8.1 (3CV-42-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	5,026.61	26/10/16	31/10/16		10/01/17	Re-estimación de fechas 11/01/2017 20:36	Agregar Comentario
'SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE RESOLUCIONES Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL'	PMSAJ-880-3CV-CI-1.2.2.3.9.3 (3CV-041-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	7,062.98	27/10/16	01/11/16		01/02/17	Proceso Cancelado 11/01/2017 20:30	Agregar Comentario
SUPERVISOR DE PROYECTOS DE INTEROPERABILIDAD DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-886-3CV-CI-1.5.1.9 (3CV-45-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	10,588.24	21/12/16	30/12/16		31/03/17	Actualización de % Préstamo Banco (50) 04/01/2017 12:58	Agregar Comentario
SUPERVISOR DE PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-887-3CV-CI-1.5.1.11 (3CV-44-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	10,588.24	21/12/16	30/12/16		30/12/16		Agregar Comentario
SERVICIO DE REVISIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	PMSAJ-894-3CV-CI-1.2.2.3.7.2 (3CV-46-2016) Previsto	Lima	Est.	7,058.82	17/01/17	24/01/17		24/05/17	Actualización de Identificador Interno (1.2.2.3.7.2 (3CV-46-2016)) 11/01/2017 20:51	Agregar Comentario
ASESOR LEGAL DE LA UE-PMSAJ-MINJUS	PMSAJ-916-3CV-CI-1.5.2.32 (3CV-43-2016) Contrato en Ejecución	Lima	Est.	5,294.12	02/12/16	05/12/16		28/02/17		Agregar Comentario
Método: CD (Contratación Directa)										
Diseño Conceptual del Observatorio de Política Criminal	PMSAJ-388-CD-CI-1.3.1.1.1 Contrato Terminado	Lima	Est.	20,338.98	03/02/14	05/02/14		06/04/14		Agregar Comentario
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MODERADOR PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE TRABAJO	PMSAJ-465-CD-CI-1.6.4 Contrato Terminado	Lima	Est.	1,085.00	22/09/14	01/10/14		31/10/14		Agregar Comentario
SERVICIO DE ASesoría LEGAL ESPECIALIZADA EN OBRAS - SEDES MOYOBAMBA y PACASMAYO	PMSAJ-618-CD-CI-1.5.2.32 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,152.32	17/04/15	24/04/15		27/05/15		Agregar Comentario
CONTRATACION DE ABOGADO QUE PATROCINE LEGALMENTE AL PMSAJ EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL - OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA	PMSAJ-688-CD-CI-1.5.2.32 Contrato Terminado	Lima	Est.	12,500.00	15/09/15	16/09/15		16/09/15		Agregar Comentario
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO COMO JEFE DE SUPERVISIÓN DE EQUIPO Y ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	PMSAJ-703-CD-CI-1.1.2.2.25 Contrato Terminado	Lima	Est.	5,298.00	N/A	N/A		N/A		Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA	PMSAJ-704-CD-CI-1.1.2.2.25 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,980.00	30/10/15	N/A		N/A		Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE SANITARIAS	PMSAJ-705-CD-CI-1.1.2.2.25 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,649.00	30/10/15	N/A		N/A	Actualización de % Préstamo Banco (0) 26/09/2016 21:59	Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS E INSTALACIONES MECANICAS	PMSAJ-706-CD-CI-1.1.2.2.25 Contrato Terminado	Lima	Est.	2,318.00	30/10/15	N/A		N/A	Actualización de % Préstamo Banco (0) 26/09/2016 22:00	Agregar Comentario
REVISION Y SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE REDES Y COMUNICACIONES	PMSAJ-707-CD-CI-1.1.2.2.25 Contrato Terminado	Lima	Est.	827.00	30/10/15	N/A		N/A	Actualización de % Préstamo Banco (0) 26/09/2016 22:05	Agregar Comentario

Asistente de Abastecimiento - Gestión del Programa.	PMSAJ-734-CD-CI-1.5.1.13.1 (CD-02-2016) Proceso Cancelado	Lima	Est.	1,689.19	04/02/16	05/02/16		05/03/16	Proceso Cancelado 19/09/2016 21:57 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Expediente Técnico en la Especialidad de Arquitectura	PMSAJ-788-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-01-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	11,727.27	24/08/16	29/08/16		05/11/16	Re-estimación de fechas 26/09/2016 22:08 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Expediente Técnico en la Especialidad de Estructuras	PMSAJ-789-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-02-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,818.18	24/08/16	31/08/16		14/10/16	Re-estimación de fechas 26/09/2016 22:16 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Expediente Técnico en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias	PMSAJ-790-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-03-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,818.18	24/08/16	31/08/16		31/10/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.5.4 (SD-03-2016)) 23/08/2016 19:38 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Expediente Técnico en la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas	PMSAJ-791-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-04-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	4,818.18	24/08/16	31/08/16		31/10/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.5.4 (SD-04-2016)) 23/08/2016 19:39 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Expediente Técnico en la Especialidad de Redes y Comunicación	PMSAJ-792-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-05-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	3,212.12	24/08/16	31/08/16		30/09/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.5.4 (SD-05-2016)) 23/08/2016 19:40 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Expediente Técnico en la Especialidad de Seguridad y Medio Ambiente	PMSAJ-793-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-06-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,424.24	24/08/16	31/08/16		30/09/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.5.4 (SD-06-2016)) 23/08/2016 19:40 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para el Desarrollo de Expediente Técnico en la Especialidad de Costos y Presupuestos	PMSAJ-794-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-07-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	1,818.18	24/08/16	31/08/16		30/09/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.5.4 (SD-07-2016)) 23/08/2016 19:41 Agregar Comentario
Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Suelos y Estudios Topográficos	PMSAJ-795-CD-CI-1.1.2.5.4 (SD-08-2016) Contrato Terminado	Lima	Est.	2,727.27	24/08/16	31/08/16		09/09/16	Actualización de Identificador Interno (1.1.2.5.4 (SD-08-2016)) 23/08/2016 19:41 Agregar Comentario

[Ir a Proceso de Revisión / Aprobación](#)